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UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA 

PROIZVODNJA 



koncipiranje Projekta 

definisanje Projekta 

realizacija 

investicionog Projekta 

probna proizvodnja 
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Učešde i uticaj pojedinih faza na troškove Projekta  

FAZE INVESTICIONIH PROJEKATA 

UTICAJ NA UKUPNE TROŠKOVE 

65% 25% 10% 

KONCIPIRANJE 

I FAZA REALIZACIJA 

(IZGRADNJA OBJEKTA) 

III FAZA 

5% 10% 85% 

STVARNI TROŠKOVI PROJEKTA 

PROJEKTOVANJE  

II FAZA 
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pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišdenja 

građevinskog zemljišta 
 

 
obezbjeđenje građevinske dozvole 
 

 
ustupanje građenja objekta - izbor izvođača     
radova 

 

 
izvršavanja svih prethodnih, pripremnih i     glavnih 
građevinskih radova, montaže opreme i instalacija 
(građenje objekta) 

 

 
sprovođenje postupka za prelazak na sljededu fazu, 
tj. na probnu proizvodnju (obuka kadrova, 
pribavljanja sirovina za probnu proizvodnju i dr.) 

 



             

 

  
• posjedovnim listom i izvodom iz katastra nepokretnosti u slučaju posjedovanja sopstvenog 

zemljišta 
• ugovorom o kupoprodaji sa ranijim vlasnikom 
• aktom o eksproprijaciji u skladu sa zakonskim propisom, u slučajevima kada postoji  javni interes 
• aktom o nepotpunoj eksproprijaciji u skladu sa zakonskim propisima u slučajevima kada de se 

zemljište koristiti privremeno, ne duže od 3 godine (otvaranje kamenoloma, vađenje gline, 
pijeska i šljunka, radi prolaza, izgradnja cjevovoda i dr.) 

• aktom o privremenom zauzimanju u skladu sa zakonskim propisima radi građenja privremenih 
objekata, lociranja postrojenja za proizvodnju poluproizvoda (beton, asfalt, oplata, armatura i 
dr.), prelaza preko zemljišta i sl. 

• ugovorom o korišdenju zemljišta sa vlasnikom 
• ugovorom kojim se regulište nadgradnja ili pretvaranje određenih prostorija koji se zaključuje po 

posebnim propisima. 

            Dokaz o pravu korišdenja zemljišta može se obezbijediti: 
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pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišdenja 

građevinskog zemljišta 
 



 
• pravosnažnog rješenja o lokaciji 
• glavnog projekta i izvještaja komisije za reviziju kojim se potvrđuje da je glavni projekat urađen 

u skladu sa zakonom, tehničkim i drugim propisima 
• dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu radi građenja ili 

dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na objektu radi rekonstrukcije objekta 
• dokaza o uređivanju međusobnih odnosa sa nadležnim organom u pogledu pladanja naknade za 

uređivanje građevinskog zemljišta 
• saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima. 

 

Zahtjev podnosi investitor.  

Nadležni organ građevinsku dozvolu izdaje na osnovu sljedede 
dokumentacije: 
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obezbjeđenje građevinske dozvole 
 



Proces de biti objašnjen u okviru predavanja ugovaranje radova 
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ustupanje građenja objekta - izbor izvođača     
radova 

 



 
• tehničku dokumentaciju 
• lokaciju na kojoj treba da se gradi objekat i drugo zemljište potrebno za građenje, sa dokazom o 

pravu svojine, odnosno pravu korišdenja zemljišta 
• sve nivelacione i regulacione linije i visinske tačke 
• građevinsku dozvolu 
• dokaz o obezbjeđenju finansijskih sredstava 
• rješenje o postavljanu rukovodioca nadzora i nadzornih organa 
• dokaz o uplati avansa, ako je ugovorom predviđena obaveza investitora da plati avans i ako je 

izvođač radova dao garanciju na avans.  
 
 

            Upravljanje građenjem objekta 

 

 

            Uvođenje izvođača radova u posao 

 Da bi izvođač radova otpočeo sa radovima investitor je dužan da ga uvede u posao.  

Smatra se da je investitor izvršio ovu obavezu ako je izvođaču radova predao: 

 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 
 
izvršavanja svih prethodnih, pripremnih i     glavnih 
građevinskih radova, montaže opreme i instalacija 
(građenje objekta) 

 



 
• su upisana u sudski registar 
• imaju odgovarajudi broj zaposlenih stručnih lica sa visokom stručnom spremom 
• imaju odgovarajude stručne rezultate u izgradnji te vrste objekata 
• imaju odgovarajudu tehničko-tehnološku opremljenost za izvođenje te vrste objekata 
• imaju licencu Inženjerske komore.  

 

      Građenje objekta, odnosno izvođenje radova mogu vršiti preduzeda koja: 
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izvršavanja svih prethodnih, pripremnih i     glavnih 
građevinskih radova, montaže opreme i instalacija 
(građenje objekta) 

 



Cilj 

START 

Izvođač radova 

Nadzor nad 
izvođenjem 

radova 
Tim nadzora 

Tim izvođača 

 
izvršavanja svih prethodnih, pripremnih i     glavnih 
građevinskih radova, montaže opreme i instalacija 
(građenje objekta) 
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Inspekcijski 
organi 



 
IZVOĐAČ RADOVA 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 



 
• tehničku dokumentaciju, izvođački projekat organizacije i tehnologije građenja, građevinsku 

dozvolu, rješenja o postavljanju rukovodioca nadzora, ostalih nadzornih organa i rukovodioca 
građenja stalno ima na objektu 

• za sve eventualne izmjene i dopune tehničke dokumentacije traži odobrenje od nadzornog 
organa i investitora 

• na propisan način obilježi gradilište, vodi brigu o održavanju i pravilnom korišdenju zemljišta koje 
mu je investitor predao 

• organizuje čuvanje gradilišta i obezbijedi: protivpožarnu zaštitu, osvjetljenje, prolaznike i    
susjedne objekte 

• čuva od oštedenja i uništenja sve geodetske tačke koje je primio od investitora 
• omogudi nadzornom organu pregled svih radova prije njihovog pokrivanja i da obezbijedi 

fotografisanje tih radova 
• na zahtjev nadzornog organa sa gradilišta ukloni sav nekvalitetan materijal i da izvrši sve    

popravke nekvalitetno izvednih radova 
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IZVOĐAČ RADOVA 



 
• redovno u skladu sa tehničkim propisima i standardima i uz prisustvo nadzornog organa uzima 

uzorke materijala i poluproizvoda i vrši, uz angažovanje stručnih institucija ispitivanje materijala, 
radova, konstrukcija, instalacija i opreme 

• omogudi uvid nadzornom organu na svim mjestima gdje se proizvodi oplata, beton, armatura, 
elementi za zanatske i instalaterske radove i obavljaju drugi poslovi 

• vodi brigu o radovima u toku izvršenja istih, pa sve do predaje objekta investitoru na upotrebu 
• vrši sva mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja u skladu sa 

odgovarajudim projektom 
• na gradilištu održava dobru saradnju sa svim učesnicima u građenju objekta 
• brine o zaštiti čovjekove okoline, zaštiti zdravlja, higijensko-tehničkoj zaštiti i da u tom smislu 

preduzima sve mjere sigurnosti 
• svojim aktivnostima ne ometa saobradaj, ne nanosi štete okruženju i ne ometa život i rad u 

okolini gradilišta 
• sve predmete od istorijskog, arheološkog, geološkog i kulturnog značaja zaštiti i o eventualnom 

pronalaženju istih obavijesti nadležne organe 
• izvršava sve naloge nadzornih organa, inspekcijskih službi i ostalih organa koji su u skladu sa 

ugovorom i zakonskim propisima 
• sve radnike, radove i treda lica osigura u skladu sa zakonskim propisima 
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IZVOĐAČ RADOVA 



 
• na gradilištu vodi svu prepisku i potrebnu dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi svi    relevantni 

faktori za ocjenu kvaliteta, dinamike izvršavanja radova, troškova i izvršavanja svih ugovornih 
obaveza 

• blagovremeno, objektivno i na podesan način informiše investitora i nadležne organe o    
izvršavanju ugovornih obaveza i obaveza iz zakonskih propisa.  

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 

IZVOĐAČ RADOVA 



 
STRUČNI NADZOR 
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• prati cio proces izvršenja radova na objektu, u pogonima i svim radionicama gdje se     

izrađuju poluproizvodi i specifični materijali za potrebe građenja objekta 

• kontroliše da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata   

građevinska dozvola 

• prati promjene uslova građenja i preduzima potrebne mjere da se izvođenje radova   

prilagodi tim uslovima (tlo i drugi parametri) 

• kontroliše kvalitet izvođenja radova i primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa 

provjerava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija 

• prati dinamiku izvršavanja radova 

• daje uputstva izvođaču radova 

• sarađuje sa inspekcijskim i drugim organima 
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STRUČNI NADZOR TOKOM GRAĐENJA 



 
• sarađuje sa projektantom i razrješava sva pitanja u vezi eventualnih nedostataka ili   

nekompletnosti tehničke dokumentacije 
• se stara da se redovno i kvalitetno vodi sva gradilišna dokumentacija, dokumentacija o   

skrivenim radovima i finansijska dokumentacija 
• provjerava primjenu uslova za zaštitu životne sredine, zaštitu na radu, zaštitu susjednih    

objekata, uređaja i instalacija 
• sva svoja zapažanja u toku vršenja nadzora upiše u građevinski dnevnik, a po potrebi,    

putem redovne komunikacije, obavijesti o tome zainteresovane subjekte 
• se stara o pripremi dokumentacije za tehnički pregled i primopredaju objekta, a u vezi 

sa   tim i o izradi projekta izvedenog objekta. 
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STRUČNI NADZOR TOKOM GRAĐENJA 



 
• ugrozi ljude i okolinu 
• utiče na stabilnost i trajnost objekta 
• utiče na ostvarivanje projektantskog koncepta objekta. 

Rukovodilac nadzora mora obustaviti dalje izvođenje radova u 
svim slučajevima u kojima bi dalje izvođenje moglo da: 

 
• provjere da li se radovi izvode prema prihvadenoj i odobrenoj tehničkoj dokumentaciji 
• dopune tehničke dokumentacije za pojedina rješenja; 
• izmjene dokumentacije u slučaju nastupanja nepredviđenih uslova u domenu fundiranja, 
• nemogudnosti nabavke projektovanih materijala, usavršavanja tehnologije i dr. 
• izrade projekta izvedenog stanja 
• obavljanja drugih poslova u vezi sa tehničkom dokumentacijom koji se pojave tokom građenja. 

PROJEKTANTSKI NADZOR 
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KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 
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Cilj 

START 

Izvođač radova 

Nadzor nad 
izvođenjem 

radova 
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Inspekcijski 
organi 

KONTROLA 



 
• kontrolu treba sprovoditi tokom cijelog procesa izvođenja radova, 
• treba kontrolisati sve elemente poslovanja: materijal, rad, sredstva, 

troškove, vrijeme,    procese, primjenu propisa i dr.,  
• po nalazima, predlozima i zahtjevima organa i lica koja vrše kontrolu treba 

odmah postupati, 
• analiza rezultata kontrole treba da je stalna briga izvođača radova i 

investitora.  

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 
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•  se radovi izvode u skladu sa tehničkom dokumentacijom 
•  su geometrijski parametri radova i objekata u skladu sa tehničkom dokumentacijom 
•  se ugrađuje kvalitetan materijal, poluproizvodi i oprema i da li postoje dokazi o kvalitetu 
•  se redovno vrše kontrolna ispitivanja i kakvi se rezultati dobijaju 
•  se radovi i instalacije (skriveni radovi) zatvaraju prije kontrole 
•  postrojenja proizvode kvalitetne poluproizvode 
•  se materijal i poluproizvodi propisno transportuju i skladište 
•  se radovi propisno njeguju, održavaju i čuvaju 
•  se dokumentacija kvalitetno vodi i dr.  

IZVOĐAČ RADOVA  

KONTROLA KVALITETA  
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KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 



 
• se planiranje vrši u skladu s potrebama i ugovorenim obavezama 
• se materijal, poluproizvodi, mehanizacija i oprema dopremaju u skladu sa dinamičkim     

planovima 
• se prethodni, pripremni i glavni radovi izvode u skladu sa dinamičkim planovima 
• se druge ugovorene i ostale obaveze izvršavaju u skladu sa planovima i programima 
• investitor izvršava svoje obaveze u skladu sa dinamičkim planovima i programima 
• se dokumentacija vodi u skladu sa utvrđenim rokovima (rokovnikom) i dr. 
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IZVOĐAČ RADOVA  

KONTROLA VREMENA  

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 



 
• se uredno vodi građevinska knjiga 
• se redovno, uredno i kvalitetno rade i ispostavljaju situacije investitoru 
• investitor redovno vrši isplate 
• se redovno ugovaraju i pladaju naknadni i nepredviđeni radovi 
• se redovno obračunavaju razlike u cijeni; 
• je utrošak materijala, energije i poluproizvoda u skladu sa normativima 
• je korišdenje radnog vremena i radne snage u planiranim i kalkulisanim okvirima 
• se mehanizacija racionalno koristi;  se pripremni radovi, oprema i sredstva rada pravilno     

koriste;  se materijal i sredstva rada ne otuđuju 
• se pravilno obračunavaju zarade i druga primanja 
• su režijski troškovi u okviru planiranih; se situacije podizvođača izrađuju i ovjeravaju u 

skladu sa građevinskom knjigom i ugovorom 
• se uredno obračunavaju i ispladuju zakonske i ugovorne obaveze i dr. 
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IZVOĐAČ RADOVA  

KONTROLA TROŠKOVA  

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 



 
• na gradilištu uredno vodi propisana dokumentacija 
• poštuje radna i tehnološka disciplina 
• kvalitetno i blagovremeno vode evidencije o radu radnika, mašina, utrošcima materijala i   

poluproizvoda 
• blagovremeno, realno i kvalitetno izrađuju i dostavljaju propisani izvještaji i informacije  
• mjere higijensko-tehničke zaštite na radu; zaštite od požara i zaštite životne sredine 
• nalozi inspekcijskih i ostalih organa 
• svi drugi propisi koji se odnose na građenje objekata  
• da li se izvršavaju drugi poslovi.  
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IZVOĐAČ RADOVA  

    KONTROLA IZVRŠAVANJA DRUGIH OBAVEZA  

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 



 
• Kontrola kvaliteta  
• Kontrola vremena 
• Kontrola troškova 
• Kontrola primjene propisa  
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INVESTITOR 

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 

DRŽAVNI ORGANI 

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA 



 
NAPLATA RADOVA 
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Izrada 
ponude 

Građenje 
Ugovaranje 

Privremene i okončana situacija 

T-VRIJEME UGOVORA 

T-T+1-.....................................T+n-VRIJEME GRAĐENJA 
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 A – materijal 
 
 B – mehanizacija 
 
 C – radna snaga 
 
 D –režija (Materijalni troškovi režije, Amortizacija i slični 
troškovi režije, Investiciona i tekuda održavanja, vanredne troškove i 
rizik, Izdvajanje iz dohotka, Bruto plate režije,Bruto plate proizvodnih 
radnika koji imaju režijski karakter, Dobit...) 
  

Izrada ponude 

Struktura cijene građevinskih radova 
 

C=A+B+C+D 
D=Cxf 

T-VRIJEME UGOVARANJA 
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Podjela ugovora prema načinu  
utvrđivanja cijene 

 

• Jedinstvena cijena (Lump Sum) 

• dinamika pladanja na osnovu predmjera 

• pladanje po fazama 

 

 

 

• Jedinične cijene (Unit Prices) 

• početno na osnovu predmjera 

• tokom rada na osnovu količina koje mjeri inženjer 

• cijene mogu da se izmijene ako se izmijene količine 

Ugovaranje 
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• Odvija se tokom cijelog projekta  

• Vrednovanje izvršenog posla 

• Stvarni cilj svakog izvođača 

• Po pravilu podliježu nacionalnim zakonima 

• Mogu se zasnivati na internacionalnim uslovima 

Naplata 

Privremene i okončana situacija 
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Uticaj specifičnih uslova za realizaciju projekta 

• Inflacija uticaj je značajan i kod malih inflacija (3%-5%) 

• Neplanirano povedanje troškova (loš kvalitet projekta , neobučenost radne 
snage, propusti podizvođača i dobavljača, iznenadne promjene zakonske i 
tehničke regulative, nedovoljno poznavanje propisa, nagle promjene cijena, 
loše predhodne analize, izvorišta materijala, geologija i istražni radovi, 
postojede podzemne instalacije...) 

 

                                 

 

KO POKRIVA TROŠKOVE ? 

• viša sila - investitor 

• opravdano povedanje troškova - investitor 

• propusti izvođača i podizvođača - izvođač 

 

 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 



Klizna skala 

Za dugoročne projekte kakvi su građevinski tokom realiazacije projekta može dodi do 
promjene kalkulativnih elemenata na osnovu kojih je formirana cijena. 
  
Vremenski period za koji se utvrđuje razlika u cijeni može biti bilo koji vremenski 
presjek između datuma ugovora i konačnog obračuna. 
  
Razlika u cijeni predstavlja razliku između cijene izvođenja radova na dan obračuna 
(aktuelna cijena) i cijene na dan ugovaranja (bazna cijena). 
  
Klizna skala (lat. Scala – promjenljiva vrijednost) obuhvata sve metode obračuna 
razlike u cijeni. 
  
Klizna skala reguliše mehanizam ugovorene cijene radova. 
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• uticaj različitih komponenti 

• na osnovu statističke verifikacije 

• odnos ai zavisi od strukture cijene objekta 

Cn-nova vrijednost izvršenih radova (u vrijeme obračuna razlike 
u cijeni), 
Co - vrijednost izvršenih radova u vrijeme obračuna,  
       utvrđena na bazi ugovorenih jediničnih cijena, 
a1, a2, a3, i a4, učešće (u procentima) materijala, plata, 
mehanizacije i fiksnog dijela u cijeni 
Mo- indeks cijene materijala u vrijeme ugovaranja (bazni 
mjesec), 
M - indeks cijene materijala u vrijeme obračuna, 
Po - indeks plata u vrijeme ugovaranja (bazni mjesec), 
P - indeks plata u vrijeme obračuna, 
Oo - indeks cijena mehanizacije u vrijeme ugovaranja (bazni 
mjesec).  

O - indeks cijena mehanizacije u vrijeme obračuna.  
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Klizna skala 
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U ugovornoj dokumentaciji često se definiše primjena i način obračuna 
razlike u cijeni. 
  
I kada nije definisana u ugovoru „klizna skala“ izvođač radova ima 
pravo naplate iste pod određenim uslovima. 
  
Primjena klizne skale sa primjenjuje u slučajevima nepredviđenih i 
neizbježnih okolnosti na koje učesnici u izgradnji nijesu mogli da utiču i 
koje su nastupile mimo njihove krivice. 

Klizna skala 
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ZOO, član 636-Izvođač, koji je svoju obavezu ispunio u predviđenom roku, može 
zahtijevati povedanje cijene, ako su se u vremenu između zaključenja ugovora i 
njegovog ispunjenja povedale cijene elemenata na osnovu kojih je određena cijena 
radova, tako da bi trebalo da ugovorena cijena bude veda za više od dva procenta. 
Ukoliko izvođač radova svojom krivicom nije izvršio radove u roku predviđenom u 
ugovoru, može zahtijevati povedanje cijene, ako je u vremenu između zaključenja 
ugovora i dana kada je trebao da završi radove došlo do povedanja elemenata na 
osnovu kojih je određena cijena u tolikoj mjeri da bi ona trebalo da bude veda za 
pet procenata. U navedenim slučajevima izvođač može da zahtijeva povedanje 
cijene samo za razliku koja prelazi dva, odnosno pet procenata.  
ZOO, član 637 - iako je ugovorena odredba o nepromjenljivosti cijena, u slučaju 
povedanja cijene elemenata na osnovu kojih je određena ugovorena cijena, izvođač 
ipak može zahtijevati izmjenu cijene radova, ako bi povedanje cijene dovelo do toga 
da bi ukupna cijena trebalo da bude veda za više od deset procenata.  

Uslovi za primjenu klizne skale 
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Ako bi u prethodnim slučajevima ugovorena cijena radova morala biti 
znatno uvedana, investitor (naručilac) ima pravo da raskine ugovor, uz 
obavezu pladanja izvođaču do tada izvršenih radova.  
Po principu ekvivalencije i ravnopravnosti ugovornih strana, prava su 
regulisana da u slučaju da tokom izgradnje dođe do sniženja cijena 
elemenata na osnovu kojih je određena ugovorena cijena. Kako izvođač 
ima pravo na povedanje, tako i investitor ima pravo na sniženje cijene 
radova u procentima potpuno identičnim procentima koji su navedeni u 
slučaju povedanja cijena. Odredbe ovog člana nisu imale priliku za 
praktičnu primjenu, jer nije dolazilo do pojave deflacije, što apsolutno ne 
isključuje mogudnost njene pojave u bududnosti.  

Uslovi za primjenu klizne skale 
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Privremene situacije 

      Konačna situacija  

 

 

NAZIV FIRME IZVO\ A^A

Broj

(datum i mjesto)

SITUACIJA

izvr{enih radova u vremenu od____________20__ do__________20___godine.

Naziv objekta

[ ifra objekta

Mjesto gdje se objekat gradi

Naziv investitora i mjesto

Naziv izvo| a~a radova i mjesto

Broj ugovora o gra| enju i ugovorena vrijednost:

Ugovor iznos:

Aneks I iznos:

Aneks II iznos:

Aneks III iznos:

Broj ̀ iro ra~una izvo| a~a:

Objekat:

[ ifra: Situacija br.: Strana:

Red. 

br.

Poz. 

predr.

List 

gra| . 

knjige

OPIS RADA
Jed. 

mj.
Koli~ina

Jedin. 

cijena
Svega

Obra~un izvr{enih radova

1. Ukupna vrijednost izvr{enih radova din.

2. Odbija se ovjereni iznos po prethodnoj

situaciji br. din.

3. Razlika vrijednosti (1)-(2) din.

4. Odbija se avans ______% din.

5. Ostaje za isplatu (3)-(4) din.

RUKOVODILAC GRA\ ENJA IZVO\ A^ RADOVA

DIREKTOR

NADZORNI ORGAN RUKOVODILAC NADZORA

Odobrava isplatu

ZA INVESTITORA

Da su radovi po ovoj situaciji zaista kvalitetno izvr{eni, po koli~inama i 

vrijednostima navedenim u situaciji i da obra~unate koli~ine odgovaraju 

propisanom kvalitetu, kao i koli~inama iskazanim u gra| evinskoj knjizi, 

tvrde pod moralnom i materijalnom odgovorno{} u:

Da su radovi po ovoj situaciji zaista kvalitetno izvr{eni, podaci unijeti iz 

gra| evinske knjige i da cijene odgovaraju ugovorenim, tvrde i 

ovjeravaju:

Situacije 
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ODŠTETNI ZAHTJEVI 
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Odštetni zahtjev 
 

Odštetni zahtjev ili klejm (claim) predstavlja dokumentovan i u propisanom 

roku podnijet zahtjev jedne ugovorne strane prema drugoj, kojim ona traži 
nadoknadu troškova ili produženje roka zbog okolnosti koje odstupaju od 

uslova navedenih ugovorom, a za koje smatra da nisu nastale njenom 

krivicom. Pretežno je slučaj da odštetni zahtjev pokreće izvođač, međutim nije 

isključeno da i investitor može da zahtjeva nadoknadu troškova zbog situacija 
koje je izazvao izvođač.  

 

 

Odštetni zahtjev može biti vremenski ili finansijski.  
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• promijenjeni radovi i mjerenje izvršenih količina,  

• podaci dobijeni od investitora i pregled gradilišta prije izrade ponude 

• investitorova dinamika obezbjeđivanja prostora za gradilište i pristupa 

• neispunjavanje ugovornih obaveza nadzornog organa 

• naknadna ispitivanja materijala i radova  

• obustava radova 

• rizici investitora i obaveza preuzimanja brige za radove 

• specijalni rizici 

• propusti investitora i  

• troškovi transporta nestandardnih tereta koji nisu unijeti u predračun  

Osnove za pokretanje odštetnih zahteva 
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• Sporove i nesporazume u izgradnji objekata treba, kad god je to mogude, rješavati 
sporazumno, mirnim, vansudskim putem u duhu dobre poslovne saradnje.  

 

• Arbitraža predstavlja prvi institucionalni oblik rješavanja sporova. Arbitražna komisija 
se formira na zahtjev jedne ugovorne strane i sastoji se od neparnog broja članova, u 
zavisnosti od složenosti spora.  

 

• Sudskim putem 

Rješavanje sporova 
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GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA 
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•  Mjesečni operativni plan  
•  Građevinski dnevnik 
•  Građevinska knjiga 
•  Knjiga inspekcija 
•  Situacije 
•  Situacije podizvođača  
•  Prepiska  
•  Evidencija o tehničkoj dokumentaciji 
•  Katastar podzemnih instalacija  
•  Protokoli o dokazu kvaliteta i skrivenim radovima  
•  Izvještaji komisija   
•  Zabilješke sa sastanka 
•  Atesti o ispitivanju  
•  Elaborat o kontroli kvaliteta  
•  Izvještaji i informacije  
•  Evidencija o radu i zaradi zaposlenih   
•  Evidencija o radu mehanizacije  
•  Evidencija o materijalu  
•  Zahtjevi izvođača radova 
•  Ostala dokumentacija   

 
 

            Dokumentacija koja se vodi tokom građenja  
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• uvodne napomene 
• pregled ukupnog obima radova po njihovim nosiocima (preduzede, 

podizvođači i sl.) 
• predračun radova po izvršiocima (prema prethodnoj alineji) 
• pregled ugovorenih obaveza (ukupna vrijednost, rokovi, način isplata, 

obaveze investitora, obaveze izvođača radova, penali, premije i dr.) 
• cjenovnik (plate za izvršenje pojedinih vrsta radova) 
• načini i troškovi smještaja, ishrane i prevoza radnika 
• troškovi pripremnih radova 
• zarade i materijalni troškovi organizacije i rukovođenja građenjem 
• troškovi zarada, materijala, mehanizacije i transportnih sredstava za 

neposredno izvršavanje  radova 
• plan ukupnih troškova  
• plan potreba finansijskih sredstava 
• predlog mjera za realizaciju tehno-ekonomskog elaborata 

 

            NAČIN VOĐENJA DOKUMENTACIJE 

Zbog značaja pojedine dokumentacije koja se vodi tokom građenja objekta, a kojom se 
dokazuje kontinuitet izvođenja radova, uslovi pod kojima su izvođeni, kvalitet, vrijednost i dr. , 
u daljem de biti riječi o načinu njihovog vođenja.  

             TEHNO-EKONOMSKI ELABORAT 
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• izvještaj o izvršenju operativnog plana za protekli mjesec i period 
• dinamički plan izvršenja radova (sa finansijskim pokazateljima) 
• dinamički plan radne snage (po zanimanjima) 
• dinamički plan materijala i poluproizvoda 
• dinamički plan mehanizacije 
• dinamički plan transportnih sredstava 
• mjere za ostvarivanje plana. 

 
 

            Mjesečni operativni plan za objekat 

 

 

 
• izvještaj o izvršenju operativnog plana za protekli mjesec i period 
• finansijski plan realizacije 
• dinamički plan radne snage (po zanimanjima) 
• dinamički plan materijala i poluproizvoda 
• dinamički plan mehanizacije 
• dinamički plan transportnih sredstava 
• mjere za ostvarenje plana. 

 
 

            Mjesečni operativni plan za za radilište i gradilište  
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• uvođenju izvođača radova u posao (predaja: 
• dokumentacije, zemljišta, regulacione linije, 

visinske    tačke, građevinske dozvole i dr.) 
• dokumentaciji o izvođenju pripremnih 

radova, montaži    postrojenja , mehanizaciji 
i sl. 

• prispjedu materijala, poluproizvoda, opreme 
i postrojenja uz navođenje atesta koji 
potvrđuju njihov  kvalitet 

• prispjedu i promjenama u radnoj snazi, 
mehanizaciji i    drugom; početku, toku i 
završetku izvođenja pojedinih   radova (vrsta 
radova, šta je rađeno, na kom elementu i   
sl.); o pregledu i prijemu izvedenih radova 
(armature,   instalacije i sl.); pregledu i 
prijemu konstruktivnih  elemenata (temelji, 
stubovi, zidovi, ploče i sl.) 

• pregledu i prijemu pojedinih instalacija; 
pregledu i   prijemu "skrivenih radova " (koji 
se kasnije ne mogu    utvrditi) i dr.; 

GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 upisuju se detaljni podaci o: 

 

Naslovna strana građevinskog dnevnika 
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• načinu ugrađivanja odgovarajudih materijala, 

elemenata i poluproizvoda (ručno, uz primjenu 
odgovarajude mehanizacije i dr.) 

• načinu i dužini njege, te zaštiti ved izvedenih radova   
(njegovanje betona, zaštita od mraza, padavina i sl.), 
ispitivanjima terena u pogledu nosivosti i 
kategorizacije zemljišta, kao i registraciji kota 
temelja, vrsti i sastavu tla, nosivosti tla i drugim 
podacima 

• uzimanju uzoraka za ispitivanje sa naznakom mjesta,   
elementa, pozicije, rezultata koji se traži i drugih    
podataka koji su od značaja za identifikaciju rezultata    
ispitivanja 

• izvršenim ispitivanjima pojedinih elemenata 
konstrukcije objekta, ispitivanju instalacija i sl. 

• eventualnim greškama u tehničkoj dokumentaciji 
• nepredviđenim okolnostima koje zahtijevaju izmjenu   

tehničkih rješenja ili tehnologije izvođenja radova, te    
obima, odnosno vrste radova 

• pojave naknadnih radova i sl. (tlo, aktiviranje klizišta, 
arheološka nalazišta i dr.) 

 

Strana građevinskog dnevnika  

za upis podataka  
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GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 upisuju se detaljni podaci o: 

 
PREDUZEDE

SJEDIŠTE GRAĐ. DNEVNIK br.  str.

GRADILIŠTE

MJESTO GRADNJE OBJEKAT

ŠIFRA

ZA DAN 19

II II
I

VRIJEME

SMJENA I OD DO C0
U SATI

SMJENA II OD DO C0
U SATI

SMJENA III OD DO C0
U SATI

OSOBLJE NA RADU

UK.H H BR. H UK.H

INŽENJERA

TEHNIČARA

POSLOVOĐA

ZIDARA

TESARA

ARMIRAČA

BETONIRACA

PK. I NK. RADNIKA

KV. I VK. RADNIKA

OSTALI

MAŠINISTA

ŠOFERA

UKUPNO

POGONI I MAŠINE NA RADU

UK.H H BR. H UK.H

UKUPNO

SMJENA III

IZ
V

O
Đ

A
Č

I

VI

BR. H

TEMPERA-

TURA

SMJENA II

BR. UK.H

SMJENA I
UKUPNO ČASOVA

TE
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.O
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.
G
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• naknadnoj dostavi tehničke dokumentacije i 

podacima sa skicama o izmjeni tehničke 
dokumentacije, sa naznakom ko je i zašto izvršio 
izmjene 

• prispjelim atestima o ispitivanjima materijala,   
poluproizvoda, konstruktivnih elemenata, 
instalacija i sl., sa pozivom na datum i broj dnevnika 
kada su uzeti uzorci ili izvršeno ispitivanje 

• geodetskim mjerenjima i osmatranjima 
• vodostaju, pojavama podzemih voda, njenim 

kotama i    količini 
• preduzetim mjerama zaštite na radu, protivpožarne   

zaštite, zaštite životne sredine, zaštite imovine,   
saobradaja i susjednih objekata, o redovnim   
osmatranjima,kao i eventualnim događajima u vezi 
sa   ovim 

• zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih 
izazvali, dužini trajanja, visini štete, kome je i kada o 
njima data informacija 

• pitanjima koje treba investitor da riješi, odgovorima    
investitora na ta pitanja i slično 

Strana građevinskog dnevnika  

za upis podataka  
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GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 upisuju se detaljni podaci o: 

 ŠIFRA GRAĐEVINSKI DNEVNIK br. strana

VIII Opis radova, zahtjevi, primjedbe i nalozi

ZA IZVOĐAČA ZA INVESTITORA



 
• primjedbama, predlozima, sugestijama i zahtjevima     

investitora i odgovorima izvođača radova 
• inspekcijskim pregledima 
• posjetama gradilištu 
• kontrolama izvršenim od strane tehničkih i drugih   

inspekcija, o tehničkim i drugim komisijskim 
uviđajima i   pregledima 

• predavanju investitoru privremenih situacija 
• pripremi objekta i dokumentacije za tehnički 

pregled 
• završetku objekta i podnošenju investitoru zahtjeva 

da  zatraži formiranje komisije za tehnički pregled  
• svim drugim događajima na objektu koji mogu biti 

od    interesa za odnose između izvođača radova i 
investitora i šire.  
 
 

 Strana građevinskog dnevnika za opis rada,  

zahtjeva, primjedbe i naloge.  
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GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 upisuju se detaljni podaci o: 

 ŠIFRA GRAĐEVINSKI DNEVNIK br. strana

VIII Opis radova, zahtjevi, primjedbe i nalozi

ZA IZVOĐAČA ZA INVESTITORA



 
• kvalitet i postojanje sertifikata za materijal,    

poluproizvode, opremu i dr. 
• kvalitet izvršavanja radova, montaže opreme i dr. 
• "skrivene radove" koji se u kasnijim fazama ne mogu    

kontrolisati (temeljne jame, oplata, armature, instalacije i 
dr.) 

• tačnost mjera i poštovanje regulacionih linija i visinskih    
tačaka 

• kompletnost tehničke dokumentacije i u vezi sa tim   
opravdanost odobravanja viškova, naknadnih i    
nepredviđenih radova 

• urednost i kvalitet vođenja dokumentacije 
• dinamiku izvršavanja ugovorenih obaveza. 

 
 

Nadzorni organ unosi u građevinski dnevnik svoja zapažanja po svim naprijed navedenim 
elementima i podacima. U tom smislu on treba da obrati posebnu pažnju na: 
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GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 



List građevinske knjige 
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GRAĐEVINSKI KNJIGA 

 Naziv objekta

Mjesto izgradnje

Investitor GRAĐEVINSKA KNJIGA
Izvođač

List br.

TAČAN OPIS RADA

Jedinica mjere Pozicija predračuna Ugovorena cijena Obračunski nacrti Količina po predrač. Izvršena količina

Mjesečno Ukupno

O
zn

ak
e 

iz
 o

b
ra

ču
n

sk
o

g 
n

ac
rt

a

Ukupno-za prenos

IZVOĐAČ INVESTITOR



 
• broj; 
• situaciju urbanističke parcele, sa okolnim   

saobradajnicama i/ili objektima, na kojoj treba 
ucrtati osnovu objekta, regulacione i građevinske 
linije, kao i visinske tačke sa reperima, 
obilježenim sa svim  numeričkim podacima 

• podatke o objektu i mjestu građenja, 
urbanističkoj parceli, investitoru, izvođaču radova 
i građevinskoj   dozvoli 

• vezu sa građevinskim dnevnikom 
• napomene o obavezi investitora i izvođača radova 

da čuvaju repere i zatraže kontrolu nakon iskopa i   
betoniranja temelja, kako bi se spriječilo 
eventualno odstupanje od datih podataka 

• datum obilježavanja i 
• imena, prezimena i potpise predstavnika 

nadležnog opštinskog organa, investitora i 
izvođača radova.  

Protokol treba da sadrži: 

Protokol obilježavanja urbanističke  
parcele (regulacione i građevinske  

linije i visinske tačke)  
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PROTOKOL OBILJEŽAVANJA URBANISTIČKE PARCELE  

(regulacione i građevinske linije i visinske tačke) 

 
Broj:

ZAPISNIK

O OBILJEŽAVANJU REGULACIONIH LINIJA I VISINSKIH TAČAKA

SITUACIONA SKICA

NAZIV OBJEKTA Mjesto izgradnje:

INVESTITOR:

IZVOĐAČ:

Veza sa građevinskim dnevnikom: broj: strana: Datum:

Obilježvanje izvršio:
(prezime i ime) (potpis)

Primio:
(prezime i ime) (potpis)

19 god.
(mjesto i datum)

Objekat izvoditi u svemu prema projektu. Sve visine-kote vezati za kote naznačenih repera na skici.

Po završetku iskopa i betoniranja temelja izvođač je dužan tražiti kontrolu linija i tačaka.

Kontrolu izvršili: ZA INVESTITORA: ZA IZVOĐAČA:

1. Po završetku iskopa temelja:

(datum i paraf) (datum i paraf)

broj: strana: Datum:

2. Po završetku betoniranja temelja:

(datum i paraf) (datum i paraf)

broj: strana: Datum:Veza sa građevinskim dnevnikom:

Veza sa građevinskim dnevnikom:



 
Protokol o kategorizaciji iskopa 
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PROTOKOL O KATEGORIZACIJI ISKOPA 

 OBJEKAT:

MJESTO:

Broj:

ZAPISNIK

O KATEGORIZACIJI ISKOPA

INVESTITOR: Veza sa građevinskim dnevnikom:

broj:

IZVOĐAČ: strana: Datum:

SKICA:

OBRAČUN:

ZAPISNIK SU SAČINILI:

ZA IZVOĐAČA: ZA INVESTITORA:

(datum)

Oznaka 

profila ili 

crteža:

DIMENZIJE

Kategorija PRIMJEDBADužina                                

(m)

Širina                              

(m)

Visina 

iskopa                         

(m)

Količina                    

(m3)



 
• broj; 
• skicu - osnovu konturnih (spoljnjih) temelja na 

koju treba ucrtati projektovane i stvarne linije i 
osnovne  kote 

• podatke o: objektu, mjestu građenja, protokolu 
o   obilježavanju urbanističke parcele, 
investitoru, izvođaču radova i o građevinskoj 
dozvoli 

• vezu sa građevinskim dnevnikom 
• nalaz 
• napomenu o obavezi investitora i izvođača 

radova da   zatraže kontrolu nakon betoniranja 
temelja datum kontrole  

• imena, prezimena i potpise lica koje je izvršilo 
kontrolu, predstavnika investitora i izvođača 
radova. 

Protokol o kontroli temeljnih jama 
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PROTOKOL O KONTROLI TEMELJNE JAME 

 

Protokol treba da sadrži: 

Broj: 

PROTOKOL 
o  kontroli temeljnih jama 

SKICA TEMELJA 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

Protokol obilježavanja urbanističke parcele br. od .godine 

INVESTITOR: 

IZVOĐAČ RADOVA: 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 

Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Nalaz: 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršio 
(prezime i ime) (potpis) 

Prisustvovali: 
- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 

- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

Temeljne jame izvedene su u skladu sa protokolom o obilježavanju urbanističke  
parcele, glavnim i izvođačkim projektom, pa se DOZVOLJAVA betoniranje temelja.  

Napomena: Investitor i izvoĎač radova su dužni da po završetku betoniranja temelja zatraže  

kontrolu linija i tačaka, što će se potvrditi posebnim protokolom. 



 
• broj; 
• skicu - osnovu konturnih (spoljnjih) 

temelja (ili dijela   temelja) na koju treba 
ucrtati projektovane i stvarne linije i kote 

• podatke o: objektu, protokolu o kontroli 
temeljnih jama, investitoru, izvođaču 
radova, građevinskoj dozvoli i vezi sa 
građevinskim dnevnikom 

• nalaz 
• datum kontrole  
• imena, prezimena i potpise lica koje je 

izvršilo kontrolu, predstavnika investitora 
i izvođača radova. 

Protokol o kontroli temelja 
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PROTOKOL O KONTROLI TEMELJA 

 

Protokol treba da sadrži: 

Broj: 

PROTOKOL 
o  kontroli temelja 

SKICA TEMELJA 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

Protokol o pregledu temeljnih jama br. od .godine 

INVESTITOR: 

IZVOĎAČ RADOVA: 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 
Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Nalaz: 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršio 
(prezime i ime) (potpis) 

Prisustvovali: 
- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 

- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

Temelji su izrađeni u skladu sa protokolom o kontroli temeljnih jama, glavnim i  
izvođačkim projektom, pa se DOZVOLJAVA nastavak radova.  
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Protokol o kontroli ankera i obeležavanju osovina stubova.  

 

 

PROTOKOL O KONTROLI ANKERA I OBILJEŽAVANJU OSOVINA STUBOVA 

 Broj:

ZAPISNIK

O KONTROLI ANKERA I OBELJEŽAVANJU OSOVINA STUBOVA

Objekat i mjesto izgradnje: [ifra:

Investitor:

Izvođač:

Izvođač metalnih konstrukcija:

Oznaka Značenje

De Podužno odstupanje ankera (+ lijevo;- desno)
Dl Poprečno odstupanje ankera (+ vani; - unutra)
Dh Odstupanje kote stope od projektovane

Napomena: prilikom snimanja letvu držati u tački "a"
De  i Dl  upisuje se ako prelazi dozvoljeno odstupanje

Dozvoljeno 

odstupanje (mm)

+ - + - + - + - + - + -

Datum:

Veza sa građevinskim dnevnikom: Kontrolu izvršili:

broj: strana: Za investitora:

datum: Za izvođ. građevinskih radova:

Za izvođ. metalnih konstrukcija:

Sa podacima je upoznat nadzorni organ koji je preduzeo sledede:

Odstupanje ankera

Dh 
Poprečno DlPodužno De 

   
 R

ed
   

   
   

   
 

br
. s

tu
ba

   
   

   

Dh 
Podužno De Poprečno Dl

   
 R

ed
   

   
   

   
 

br
. s

tu
ba

   
   

   Odstupanje ankera
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Protokol o kontroli čeličnih stubova 

 

PROTOKOL O KONTROLI ČELIČNIH STUBOVA 

 
Broj:

ZAPISNIK

O KONTROLI ČELIČNIH STUBOVA

Objekat i mjesto izgradnje: šifra:

Investitor:

Izvođač:

Izvođač metalnih konstrukcija:

Oznaka Značenje

l Projektovani osovinski raspon po X osi
Dl Stvarno odstupanje od projektovane osovine stuba po X osi (+vani;-unutra) 
Dx Stvarno odstupanje osovine stuba od vertikale u gornjem presjeku po X osi (+vani; -unutra) 

Dx1 Stvarna zakrivljenost (srpastost) stuba po pravcu X ose na visini h 1 (+vani; -unutra) 

h Projektovana kota stope stuba
Dh Stvarno odstupanje stope stuba po visini (+ gore; - dolje)
e Projektovani raspon između osovina stubova po pravcu Y ose
De Stvarno odstupanje stuba od projektovane osovine u pravcu Y ose (- lijevo; + desno)
Dy Stvarno odstupanje stuba od vertikale u gornjem presjeku po pravcu Y ose (- lijevo; + desno)
Dy1 Stvarna zakrivljenost stuba po pravcu Y ose na koti h1( -lijevo; + desno) 

Napomena: prilikom snimanja držati letvu u tački "a"

+ - + - h1 + - + - h1 - + - + - +

Datum:

Veza sa građevinskim dnevnikom: Kontrolu izvršili:

broj: strana: Za investitora:

datum: Za izvođ. građevinskih radova:

Za izvođ. metalnih konstrukcija:

Sa podacima je upoznat nadzorni organ koji je preduzeo sledede:

Dozvoljeno odstupanje 

(mm)

Dh
Dy1 Dy De

Po pravcu Y ose

Dl Dx
Redni broj 

stuba         

Redni broj 

stuba         Dx1

Po pravcu X ose
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Protokol o kontroli kranskih staza 

 

PROTOKOL O KONTROLI KRANSKIH STAZA 

 
Broj:

ZAPISNIK

O KONTROLI KRANSKIH STAZA

Objekat i mjesto izgradnje: Šifra:

Investitor:

Izvođač:

Izvođač metalnih konstrukcija:

Oznaka Značenje Dozvoljeno odstupanje (mm)

lk= Projektovano osovinsko rastojanje kranskih staza između reda A i B
h= Projektovana kota kranske staze
Dlk Odstupanje raspona lk od projektovanog (+ Dlk  vani;- Dlk  unutra) 
DaA,B Odstupanje od projektovane ose (+ Da  vani; - Da unutra) 
DhA,B Odstupanje od projektovane visine (+ Dh  na gore; - Dh na dolje) 

D1 Razlika kota kranske staze u jednom presjeku

D2 Razlika kota kranske staze na susjednim stubovima

D1

+ - + - DhA- DhB DhA n  - DhA (n+1) DhB n  - DhB (n+1) + - + - + -

Datum:

Veza sa građevinskim dnevnikom: Kontrolu izvršili:

broj: strana: Za investitora:

datum: Za izvođ. građevinskih radova:

Za izvođ. metalnih konstrukcija:

Sa podacima je upoznat nadzorni organ koji je preduzeo sledede:

Dlk= 
DaA+ DaB

   
   

Re
d 

   
   

   
   

   
   

   
 

br
. s

tu
ba

   
   

   

St
ac

io
na

`a DhA DhB D2 DaA DaB
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Protokol o kontroli kranskih šina 

 

PROTOKOL O KONTROLI KRANSKIH ŠINA 

 
Broj:

ZAPISNIK

O KONTROLI KRANSKIH ŠINA

Objekat i mjesto izgradnje: Šifra:

Investitor:

Izvođač:

Izvođač metalnih konstrukcija:

Oznaka Dozvoljeno odstupanje (mm)

l{=
h= Projektovana kota kranske šine
Dl{ Odstupanje raspona od projektovane (+ Dl{  vani;- Dl{  unutra) 
DaA,B Odstupanje od projektovane ose (+ Da  vani; - Da unutra) 
DhA,B Odstupanje od projektovane visine (+ Dh  na gorei; - Dh na dole) 

D1 Razlika kota kranske staze u jednom presjeku

D2 Razlika kota kranske staze na susednim stubovima

Db Odstupanje osovine šine od osovine kranske staze
DG Odstupanje šina na spoju po visini
DC Odstupanje šina na spoju u osnovi

Značenje

Projektovano osovinsko rastojanje šina između reda "i"

D1 Odstupanje osovine šina

+ - + -
DhA-

DhB

DhA n  - 

DhA (n+1) 

DhB n  - 

DhB (n+1) 

+ - + - + - + -
Staciona`

a
DG DC

Datum:

Veza sa građevinskim dnevnikom: Kontrolu izvršili:

broj: strana: Za investitora:

datum: Za izvođ. građevinskih radova:

Za izvođ. metalnih konstrukcija:

Sa podacima je upoznat nadzorni organ koji je preduzeo sledede:

D2DhA DhB DaA DaB
Dl{= 
DaA+ D

aB

Db

   
   

  R
ed

   
   

   
   

   
   

   
  

br
. s

tu
ba

   
   

   

St
ac

io
na

`a
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Protokol o kontroli gotovosti temelja, nosedih i potpornih konstrukcija 

 

PROTOKOL O KONTROLI GOTOVOSTI TEMELJA,  

NOSEDIH I POTPORNIH KONSTRUKCIJA 

 

Broj:

ZAPISNIK

O GOTOVOSTI TEMELJA, NOSEDIH I POTPORNIH KONSTRUKCIJA

Objekat i mjesto gradnje:

INVESTITOR:

IZVOĐAČ:

MONTAŽER OPREME:

Mi dolje potpisani:

-predstavnik izvođača: 
(prezime, ime i dužnost)

- predstavnik montažera: 
(prezime, ime i dužnost)

- predstavnik investitora: 
(prezime, ime i dužnost)

sačinili smo ovaj zapisnik o tome da je temelj, noseda, potporna konstrukcija za montažu

(naziv opreme)

izrađen - nije izrađen prema crtežu
(naziv i broj crteža i naziv projektanta)

POSEBNE NAPOMENE:

PRILOZI:

Veza sa građevinskim dnevnikom: br. strana datum

Kontrolu izvršili 199 god.

ZA IZVOĐAČA: ZA MONTAŽERA: ZA INVESTITORA:

i odgovara - ne odgovara, po osnovnim i montažnim mjerama projekta i spreman je - nije spreman za početak 

montažnih radova
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Protokol o kontroli pravca i nivelete podzemnih instalacija 

 

ZAPISNIK O KONTROLI KONTROLI PRAVCA I  

NIVELETE PODZEMNIH INSTALACIJA 

 Broj:

ZAPISNIK

O KONTROLI PRAVCA I NIVELETE INSTALACIJA

OBJEKAT I MJESTO:

INVESTITOR:

IZVOĐAČ:

IZVOĐAČ INSTALACIJE:

VRSTA INSTALACIJE:

Kontrola pravca i nivelete izvršena je na potezu - dijelu:

Na terenu je konstatovano sledede stanje:

projek. izved. odst.+/- projek. izved. odst.+/- lijevo desno

Datum 199 god.

KONTROLU IZVRŠILI:

broj:_______ strana za investitora:

datum za izvođača:

za izvođača instalacije:

Sa podacima je upoznat Nadzorni organ koji je preduzeo sledede:

Odstupanje cijevi od 

projektovanog pravca 

(mm)

Veza sa građevinskim dnevnikom:

Stacionaža
Kota donje ivice cijevi Kota gornje ivice cijevi
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Protokol o kontroli skele 

 

PROTOKOL O KONTROLI SKELE 

 Broj: 

PROTOKOL 
o  k ontroli skele 

ŠEMATSKI PRIKAZ SKELE 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

PROJEKTANT SKELE: Mjesto 

INVESTITOR: 

IZVOĐAČ RADOVA: 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 

Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Nalaz: 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršili: 
- od strane projektanta skele 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

Skela je urađena kvalitetno u skladu sa projektom skele i izvođačkim projektom, pa se  

DOZVOLJAVA nastavak radova. 
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Protokol o kontroli oplate 

 

PROTOKOL O KONTROLI OPLATE 

 Broj: 

PROTOKOL 
o  kontroli oplate 

ŠEMATSKI PRIKAZ OPLATE 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

INVESTITOR: 

IZVOĐAČ RADOVA: 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 

Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Nalaz: 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršili: 

- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

Sl. 6.10. Zapisnik o obilje`avanju regulacionih linija i visinskih ta~aka 

Oplata je urađena kvalitetno u skladu sa planom oplate iz izvođačkog projekta,  

pa se DOZVOLJAVA nastavak radova.  
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Protokol o kontroli armature 

 

PROTOKOL O KONTROLI ARMATURE 

 Broj: 

PROTOKOL 
o  kontroli armature 

ŠEMATSKI PRIKAZ ARMATURE 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

INVESTITOR: 

IZVOĐAČ RADOVA: 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 

Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Nalaz: 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršili: 
- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

Armatura je urađena, ugrađena i povezana kvalitetno u skladu sa detaljima  

armature iz izvođačkog projekta, pa se DOZVOLJAVA nastavak radova. 
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Protokol o kontroli instalacija 

 

PROTOKOL O KONTROLI INSTALACIJA 

 Broj: / 
PROTOKOL 

o  kontroli instalacija 

(vrsta instalacije) 

SKICA 

NAZIV OBJEKTA Mjesto graĎenja: 

Ulica Lokacija br.  

INVESTITOR: 

IZVOĐAČ RADOVA: 

PODIZVOĐAČ (izvoĎač instalacije): 

GraĎevinska dozvola br. od .godine 

Veza sa graĎevinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

pregledana je instalacijana dijelu objekta 

Nalaz: 

a) "grupe" instalacije 
b) spojevi cijevi 
c) izolacija cijevi 
d) uzemljenje 
e) pritisak u cijevima 
f) 

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršili: 

- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane izvoĎača radova 

(prezime i ime) (potpis) 
- od strane podizvoča~a 

(prezime i ime) (potpis) 

Pregledom je konstatovano da su na navedenom dijelu objekta: 

(upisati dio objekta - stepeništa, stan, lokal, krak i sl,) 

urađeni kvalitetno i u skladu sa glavnim i izvođačkim projektom i propisima, pa se dozvoljava 
nastavak radova, tj. pokrivanje instalacija. 
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Protokol o kontroli hidro i termo izolacije 

 

PROTOKOL O KONTROLI HIDRO I TERMO IZOLACIJE 

 Broj: / 

PROTOKOL 
o  kontroli izolacije 

SKICA 

NAZIV OBJEKTA Mjesto građenja: 

Ulica Lokacija br.  

INVESTITOR: 

IZVO\AČ RADOVA: 

PODIZVO\AČ (izvođač izolaterskih radova): 

Gra|evinska dozvola br. od .godine 

Veza sa gra|evinskim dnevnikom br. str: datum: .godine 

Pregledana je izolacija na 

Nalaz: 
Pregledom je konstatovano da je na navedenom dijelu objekta  

Datum kontrole: .godine 

Kontrolu izvršili: 

- od strane investitora 

(prezime i ime) (potpis) 

- od strane izvođača radova 

(prezime i ime) (potpis) 

- od strane podizvođača 

(prezime i ime) (potpis) 

izolacija urađena kvalitetno i u skladu sa detaljima iz izvođačkog projekta ,  

(upisati element objekta i njegov dio: temelj - dio, krov - dio i sl.) 

(hidro ili termo izolacija) 

(upisati vrstu) 

( upisati vrstu) 

pa se dozvoljava nastavak ostalih radova. 



 
•  osnovne građevinske materijale 
•  materijal za zanatske radove  
•  materijal za instalaterske radove 
•  poluproizvode 
•  provjere na gradilištu 
•  čelične konstrukcije 
•  zavarivanje 
•  betonsku galanteriju 
•  utezačke radove 
•  šipove 
•  zvučnu i toplotnu izolaciju 
•  otpornost na požar 
•  opremu i uređaje 

Elaborat treba da sadrži ateste za: 

Registar dokumenata o kontroli  

Bilo bi korisno, radi boljeg pregleda, da se registar podijeli 
na više djelova (ili da se oformi više registara) po vrstama: 
građevinski materijali, materijali za zanatske radove, 
materijali za instalacije (a za vede objekte i za svaku 
instalaciju), beton, čelik i dr. kako su na početku ovog 
poglavlja pobrojene. 
Registar treba da vodi izvođač radova. 
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ELABORAT O KONTROLI KVALITETA 

 

Registar dokumenata o kontroli:           
Red.  
br.   Dokument   Izdavac  

dokumenta   
Predmet  

dokumenta   Rezultat   Odlozeno   Napomena   

1   2   3   4   5   6   7   

              

  



 
•  rokova izvršenja radova i ostalih poslova 
•  kvaliteta materijala, opreme, radova i sl. 
•  vođenja dokumentacije 
•  naplate i isplate izvršenih radova 
•  odnosa između učesnika u izgradnji i građenju objekta 
•  razmatranje planova, programa, informacija i izvještaja  

Na redovnim sastancima obično se razmatraju pitanja: 

Registar tehničke dokumentacije 
 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 

EVIDENCIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

 

SLUŽBENE ZABILJEŠKE 

 

Objekat:   Faza:   Vrsta:   

Red.  
br.   

Sadržaj  
projekta   

Dokument o  
prijemu, broj i  

datum   

Izmjene i/ili dopune,  
vrsta, broj i datum   

Predata   
Šifra  

položaja u  
arhivi   

1   2   3   4   5   6   

            

  



 
• sastav komisije, naziv donosioca rješenja o imenovanju komisije, broj i datum  rješenja 
• imena i prezimena prisutnih lica koja su stalno ili povremeno prisustvovala radu  komisije 
• predmet rada komisije 
• dokumentacija koja je komisiji data na uvid sa osvrtom na istu i značajni podaci iz nje 
• osvrt na obilazak terena, objekta i radova (ako ga je bilo) sa eventualnim snimcima 
• obrazloženi nalazi komisije 
• predloge i/ili preporuke stranama 
• zaključak komisije 
• datum izrade izvještaja 
• imena, prezimena i potpise članova komisije 

         Komisije su dužne da o svom radu podnesu odgovarajudi izvještaj 

            Zapisnici komisija 

 
• Interne komisije  
• Zajedničke komisije  
• Neutralne komisije  
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                        Izvještaji o radu i rezultatima  
 

•  sedmične 
•  mjesečne 
•  godišnje i 
•  konačan izvještaj. 
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• proceduru izrade i usvajanja tehničke dokumentacije sa kvantifikacijom podataka o dokumentaciji 
• proceduru izbora učesnika u izgradnji objekta i zaključivanja ugovora sa kvantifikacijom osnovnih 

podataka iz ugovora 
• planirane i ostvarene količine pojedinih radova; planirane i ostvarene resurse 
• planirana i utrošena finansijska sredstva;planirane i ostvarene rokove pojedinih faza Projekta 
• kvalitet izvršenih ukupnih poslova i radova na objektu 
• vođenje dokumentacije tokom izvršenja svih poslova i tokom građenja objekta 
• organizaciju investitora i ostalih učesnika u izgradnji sa posebnim osvrtom na građenje i    

funkcionisanje organizacije 
• probleme koji su se pojavljivali tokom izvršavanja svih poslova, a posebno u procesu građenja 
• saradnju svih učesnika u izgradnji, a posebno učesnika u građenju, sa kvantifikacijom podataka po 

učesnicima i rokovima u kojima su izvršavani poslovi odnosno građenje objekta 
• ostala značajna i specifična pitanja za konkretni Projekat 

            Godišnji izvještaj  

       Konačni izvještaj  



 
•  sumirati i ocijeniti rezultate rada 
•  izvudi pouke i preporuke za bududi rad. 

            Zahtjevi izvođača radova   
•  obavljanja nepredviđenih i/ili naknadnih radova 
•  angažovanje podizvođača 
•  priznavanje razlika u cijeni 
•  produženje roka građenja. 

     Prepiska 

    Opšta evidencija dokumentacije 

 

Na kraju izvještaja treba: 
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TEHNIČKI PREGLED 
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• vrijeme početka i završetka rada komisije 
• prijem, upoznavanje i pregled tehničke i ostale dokumentacije 
• pregled objekta, radova, instalacija, opreme i procesa 
• priprema izvještaja od strane pojedinih članova komisije 
• vrijeme konsultacija na nivou komisije 
• izrada predloga zbirnog izvještaja 
• utvrđivanje konačnog teksta izvještaja 
• dostavljanje izvještaja nadležnom organu koji je imenovao vršioca tehničkog pregleda, 

investitoru i izvođaču radova. 
 

Plan i program treba da sadrži sljedede aktivnosti: 

PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Rad komisije podijeljen je na tri osnovne aktivnosti: 
 

• pregled tehničke i ostale dokumentacije 
• pregled objekta tj. svih radova, instalacija i opreme i 
• izrada izvještaja o tehničkom pregledu. 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 



 
• je objekat izgrađen prema zadatim regulacionim linijama i visinskim tačkama 
• su osnovne dimenzije objekta i pojedinih njegovih djelova u skladu sa urbanističko-   

tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska   
dozvola 

• su svi konstruktivni elementi izvedeni po dimenzijama i položaju u skladu sa  tehničkom 
dokumentacijom i da li je obezbijeđena stabilnost objekta 

• je završna obrada pojedinih djelova objekta (podovi, zidovi, plafoni, fasada, krovni pokrivač i 
dr.) izvedena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom 

• ugrađena stolarija, bravarija, limarija i drugi slični radovi po obliku, dimenzijama, kvalitetu i 
spoljašnjoj obradi odgovaraju detaljima i tehničkom opisu 

• su izvedene instalacije, i u njima primijenjeni materijali i oprema, u skladu sa tehničkim 
rješenjima sadržanim u odobrenoj tehničkoj dokumentaciji 

• su uređaji za apsorpciju, odnosno prečišdavanje izduvnih gasova, isparenja i zagađenja voda 
urađeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i propisima 

• su elementi fizike zgrade, termička, zvučna i fizička zaštita izvedeni u skladu sa tehničkom 
dokumentacijom i propisima za te vrste radova 

Treba provjeriti da li: 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA-PREGLED DOKUMENTACIJE 

PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA-PREGLED OBJEKTA 



 
• su unutrašnji i spoljni zidovi, nasipi i kanali, hidrantske mreže i svi ostali elementi koji 

imaju protivpožarnu svrhu izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i 
propisima 

• su pojedini elementi objekta, koji služe za zaštitu okoline od objekta i/ili objekta od    
okoline, izvedeni u skladu sa propisima i odobrenoj tehničkoj dokumentaciji su zaštitne 
ograde, potporni zidovi, zaštitne nastrešnice, mreža i drugi oblici zaštite 

• usjeka i nasipa od erozije izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i propisima 
• je tehnološka, standardna i nestandardna oprema koja služi procesu proizvodnje,   

nabavljene i ugrađene u skladu sa tehnološkim projektima, projektima zaštite životne   
sredine, elaboratom o zaštiti od požara, prilogom o zaštiti na radu, projektima 
mašinskih instalacija i elektromotornog razvoda 

• su radovi spoljne infrastrukture (prilazni putevi, atmosferska kanalizacija, trotoari,   
parkirališta, zelene površine, osvjetljenja, ograde i sl.) izvedeni u skladu sa 
urbanističko-tehničkim uslovima i odobrenom tehničkom dokumentacijom 

• su uklonjeni svi privremeni objekti i instalacije koje su služile investitoru i izvođaču 
radova tokom građenja objekta 

• su priloženi svi atesti, sertifikati, deklaracije, protokoli i druga dokumentacija koja 
dokazuje kvalitet izvedenih radova, instalacije, postrojenja i opreme. 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA-PREGLED OBJEKTA 



 
• tehnološka postrojenja mogu obezbijediti projektovani obim, asortiman i 

kvalitet   proizvodnje 
• je potrošnja sirovine, energije i drugih komponenata u skladu sa projektovanim    

parametrima 
• angažovani broj radnika odgovara projektovanom 
• su količine ispuštanja štetnih materija u skladu sa projektnom dokumentacijom i 

propisima 
• su i drugi relevantni elementi i faktori u skladu sa propisima i projektovanim 

veličinama. 

Za provjeru tehničkih parametara, pojedinih složenih tehnoloških postrojenja i uređaja, treba 
angažovati specijalizovane institucije, koje de dati relevantno mišljenje o svim tehničkim i ostalim 
elementima koji mogu uticati na kvalitet i kvantitet proizvodnje, potrošnju sirovine i energije, 
zaštitu životne sredine i sl. U tom smislu posebno treba provjeriti da li: 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 

PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA-PREGLED OBJEKTA 



 
• izvrši tzv. hladna proba svih postrojenja i uređaja gdje je to potrebno i mogude 
• izvrši tehnički pregled objekta, instalacija i uređaja i ocijeni da li je objekat 

spreman za probnu proizvodnju 
• izda privremena upotrebna dozvola za korišdenje objekta, sa rokom do 12 

mjeseci (zavisno od složenosti tehnološkog procesa), ukoliko je komisija utvrdila 
spremnost objekta za probnu proizvodnju 

• obavežu investitor i nadležni inspekcijski organi (po potrebi i institucija ili 
komisija) da    prate probnu proizvodnju i sve parametre proizvodnje na početku 
ili nakon isteka perioda probnog rada  

• imenuje komisija za ponovni tehnički pregled dijela tehnoloških postrojenja i 
• izda upotrebna dozvola na osnovu pozitivnog mišljenja komisije iz predhodne 

alineje. 

Ispravan je sljededi postupak, tj. da se: 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA-PREGLED OBJEKTA 



 
• preduzeda registrovana za: izradu tehničke dokumentacije, građenje i vršenje   

stručnog nadzora za takvu vrstu objekta 
• stručne komisije imenovane od nadležnog organa 

Tehnički pregled mogu vršiti: 

 
• naziv objekta sa osnovnim podacima o njemu (vrsta objekta; namjena; vrsta   

tehnologije, radova, instalacija i opreme; mjesto građenja i dr.) 
• broj i datum građevinske dozvole i naziv organa koji je izdao 
• naziv investitora i njegovo sjedište 
• naziv izvođača radova i njegovo sjedište 
• broj i datum rješenja o imenovanju rukovodioca građenja i nadzora, njihova imena i 

stručne kvalifikacije 
• druge podatke, naročito ako se radi o specifičnom objektu.  

"interni pregled". Osnovni podaci koje treba dostaviti nadležnom organu su podaci o 
objektu, investitoru i izvođaču radova i to: 

           Priprema za tehnički pregled  
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 



           Podaci o objektu  

 

 
  

 

Podaci o objektu 
           Podaci o Investitoru 

 

           Podaci o nadzornim organima  

Podaci o nadzornim organima 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Naziv objekta    Vrsta   

Namjena   

Red.   

br.   

Vrsta izvršenih radova    Osnovne karakteristike radova    

1   2   3   

      

  

Red.   

br.   
Prezime i ime   

Stručna   

kvalif.   
Funkcija   

Vrsta  

radova    
Rješenje   

Period  

odgovor.   

1   2   3   4   5   6   7   

              

  



           Podaci o izvođaču i podizvođačima 

 

 

Podaci o izvođaču radova i podizvođačima  

           Pregled tehičke dokumentacije  

Pregled tehničke dokumentacije 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red   
br.   

Izvođač radova (IR),   
Podizvođač (P)   

Oznaka   
(I,P)   

Vrsta  
radova    

Odgovorno  
lice   Rješenje   Period  

odgovor.   
1   2   3   4   5   6   7   

              

  

Faza dokumentacije:   Vodedi projektant:   

Red.   

br.   
Vrsta   Sadržaj   

Projektna  

organizacija   

Odgovorni  

projektant   

Godina    

izrade   
Kontrola   Saglasnost   

1   2   3   4   5   6   7   8   

                

  



           Pregled dozvola, uslova i saglasnosti  

 

 

Pregled dozvola, uslova i saglasnosti  

           Pregled ugovora 

Pregled ugovora 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red.   
br.   

Naziv dozvole, uslova,   
saglasnosti, rje{enja   

Organ koji je izdao   Broj i datum   Napomena   

1   2   3   4   5   

          

  

Red   

br.   
Ugovarači   Broj i datum   

Predmet ugovora i  

ugovor. dokument .   

Ugovoreni  

iznos   
Rok   

1   2   3   4   5   6   

            

  



           Pregled atesta betona  

Pregled atesta betona 

           Pregled atesta u geomehanici  

Pregled atesta (izvještaja) o geomehanici 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red   

br.   

Broj i datum   

atesta   

Naziv izdavača   

atesta   

Konstr.elem.   

iz koga je uzet  

uzorak   

Zahtijevana   

MB   

Rezultat   

MB   

1   2   3   4   5   6   

            

  

Red.   

br.   

Broj i datum  

atesta   

Naziv izda -   

vača atesta   

Datum   

ispitivanja   

Na što se   

odnosi atest   

Traženi   

kvalitet   

Postignuti   

rezultati   

1   2   3   4   5   6   7   

              

  



           Pregled atesta, izvještaja i deklaracija o kvalitetu  

Pregled atesta o kvalitetu 

           Pregled protokola  

Pregled protokola 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red.   

br.   
Naziv uputstva   

Od koga je izdato  

uputstvo   
Na {ta se odnosi   Napomena   

1   2   3   4   5   

          

  

Red.   

br.   
Broj dnevnika   

Vremenski   

period   

Broj   

stranica   
Potpisnici   Napomena   

1   2   3   4   5   6   

            

  



           Pregled građevinske knjige  

          Pregled građevinske knjige 

 
           Pregled inspekcijskih knjiga  

 

Pregled inspekcijskih knjiga 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red.   

br.   
Vrsta rada   Bro j listova   Potpisnici   Napomena   

1   2   3   4   5   

          

  

Red.   

br.   

Broj knjige   

ili izvještaja i  

nalaza   

Vremenski   

period   

Broj  

stranica   

Vrsta  

inspekcije   

Predmet  

inspekcije   
Napomena   

1   2   3   4   5   6   7   

              

  



           Izvod iz građevinskih dnevnika  

 

 Izvod iz građevinskih dnevnika 

 
           Pregled situacija  

 

Pregled situacija 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red.   

br.   

Datum iz   

dnevnika   

Broj i stranica   

dnevnika   
Sadržaj dnevnika   Upis izvršio   

1   2   3   4   5   

          

  

Izvođač radova    Vrsta radova    

Red.   

br.   

Naziv , broj i datum   

situacije   
Mjesečni iznos   Kumulativni iznos   

1   2   3   4   

        

  



           Pregled izjava predstavnika investitora, izvođača i podizvođača radova  

 

Pregled izjava predstavnika  investitora, izvođača i podizvođača  

 
           Pregled ovlašdenja  

Pregled ovlašdenja 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 

Red.   

br.   

Investitor (I)   

Izvođač radova (IR)    

Podizvođač (P)   

Oznaka   

(I,IR, P)   

Vrsta   

radova    

Datum   

izjave   

Izjavu dao (prezime, ime i   

stručna kvalifikacija)   

1   2   3   4   5   6   

            

  

Red.   

br.   

Prezime, ime i funkcija   

ovlašdenog lica   

Preduzede koje je   

izdalo ovlašdenj e   

Broj i datum   

ovlašdenja   
Vrsta radova    

1   2   3   4   5   

          

  



 
•  preambulu 
•  opšte podatke 
•  predmet rada komisije 
•  ocjenu komisije  
•  nalaz, mišljenje i preporuke komisije  
•  zahtjev  
•  nalog  
•  predlog nadležnom organu  
•  izdvojena mišljenja  
•  mišljenje inspektora  
•  priloge   

              Imajudi u vidu navedeno izvještaj treba da sadrži: 
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IZVJEŠTAJ O TEHNIČKOM PREGLEDU 



 
• da se objekat primi bez primjedbi i da nadležni organ izda upotrebnu dozvolu za korišdenje    

objekta 
• da se objekat primi sa određenim brojem primjedaba koje nede uticati na normalnu 

upotrebu-korišdenje objekta. U ovom slučaju investitor i izvođač radova treba da otklone 
primjedbe do roka za primopredaju i konačan obračun radova, što de zajednički konstatovati 
predstavnici investitora i izvođača radova 

• da se objekat primi sa uslovnim primjedbama, a da se upotrebna dozvola za korišdenje 
objekta izda tek nakon otklanjanja uslovnih primjedbi. Poslije otklanjanja ovih primjedbi 
izvršio bi se uvid od strane komisije ili pojedinih njenih članova i uradio odgovarajudi 
izvještaj 

• da se objekat ne primi zbog značaja primjedaba koje je komisija konstatovala. U ovom 
slučaju investitor i izvođač radova moraju otkloniti konstatovane nedostatke i zatražiti 
ponovni tehnički pregled. Kod ponovnog tehničkog pregleda pregledaju se samo oni radovi 
koje je trebalo popraviti ili naknadno uraditi. Naknadni tehhnički pregled vrši se po istom 
postupku kao što je vršen prvi. Troškove naknadnog tehničkog pregleda snosi izvođač radova 
(izuzev ako se vrši zbog propusta investitora), za razliku od prvog gdje troškove snosi  
investitor 

• da se objekat poruši ukoliko je utvrđeno da se nedostaci i nepravilnosti ne mogu otkloniti ili 
da postoji neotklonjiva opasnost koja ugrožava bezbjednost objekta, život i zdravlje ljudi, 
saobradaj i susjedne objekte. 

Predlog komisije nadležnom organu, , može biti jedan od sljededih: 
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PROCEDURA TEHNIČKOG PREGLEDA 



 
UPOTREBNA DOZVOLA 

 
VI-REALIZACIJA PROJEKTA I PROBNA PROIZVODNJA 

 



 
• osnovne podatke o objektu, investitoru, izvođaču radova, ugovorima i sl 
• sastav komisije s imenima, prezimenima i zvanjima i iste podatke za neutralnog člana komisije 
• podatke o roku završetka objekta, eventualnom prekoračenju roka ili koliko je objekat završen 

prije roka, sa detaljnim obrazloženjem i navođenjem relevantnih činjenica na osnovu kojih se 
mogu utvrditi i razriješiti odnosi između investitora i izvođača radova po ovom pitanju 

• eventualne primjedbe na kvalitet izvršenih radova, instalacija i opreme koje je konstatovala   
komisija za tehnički pregled, a koje do dana preliminarnog obračuna i primopredaje nijesu   
otklonjenje, ili eventualne primjedbe koje su naknadno, tokom primopredaje, evidentirane  

• vrijednost svih izvršenih radova po pozicijama iz predračuna uključujudi viškove i isključujudi 
manjkove radova 

• vrijednost nepredviđenih i naknadnih radova, tj. radova koji nijesu bili predviđeni 
predračunom 

• iznos razlike u cijeni za cio period građenja, obračunat u skladu sa ugovorom o građenju i   
ugovornom dokumentacijom 

• iznos eventualnih premija koje je stekao izvođač radova uštedama na tehničkim rješenjima, 
zbog ranijeg završetka objekta i sl 

    Komisija izrađuje zapisnik o preliminarnom obračunu i primopredaji, koji  sadrži:  
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UPOTREBNA DOZVOLA 

OBRAČUN I PRIMOPREDAJA OBJEKTA 



 
• ukupnu vrijednost izvršenih radova sa razlikom u cijeni i premijama, obračunatu po do sada 

navedenim stavkama 
• iznos trajnih odbitaka na ime lošeg kvaliteta izvršenih radova 
• iznos ugovorene kazne (penala) ukoliko je bilo kašnjenja u završetku objekta i ukoliko investitor 

zahtjeva naplatu iste 
• ukupna vrijednost radova poslije odbitaka na kvalitet i radi zakašnjenja 
• iznos ispladen izvođaču radova po mjesečnim privremenim situacijima 
• iznos koji izvođaču radova treba platiti ili koji izvođač radova treba vratiti, po nespornom dijelu 

preliminarnog obračuna 
• iznos koji izvođaču radova treba zadržati (depozit) do otklanjanja eventualnih nedostataka i   način 

postupanja u slučaju da izvođač radova ne otkloni nedostatke u zajednički utvrđenom i u 
zapisniku navedenom roku 

• sporni iznos koji se u postupku preliminarnog obračuna nije mogao usaglasiti ni uz prisustvo 
neutralnog člana. Ovako utvrđeni sporni iznos može se predati na rješavanje arbitražnoj komisiji ili 
nadležnom sudu 

• datum od kada počinje tedi garantni rok 

GARANTNI ROK 
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OBRAČUN I PRIMOPREDAJA OBJEKTA 
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UPOTREBA OBJEKTA 



 
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 

 

PITANJA ? 



 
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 

 

Barcelona 


