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	II
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	Studijski programi za koje se organizuje :GRAĐEVINARSTVO - MENADžMENT I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA, Postdiplomske specijalističke studije, dužina trajanja 2 semestra i 60 kredita.

	Uslovljenost drugim predmetima:

	Ciljevi izučavanja predmeta: 
Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti  planiranja i organizovanja u građevinarstvu

	Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Dr Snežana Rutešić - nastavnik 
mr Željka Beljkaš - saradnik

	Metod nastave i savladanja gradiva: 
Predavanja, konsultacije, seminarski rad

	Sadržaj predmeta:

	
Pripremna nedjelja
	Priprema i upis semestra. 

	
I nedjelja
	Planiranje procesa u građevinarstvu.

	
II nedjelja
	Norme u građevinarstvu, analiza strukture radnog vremena u građevinarstvu, snimanje procesa rada (hronometraža, metoda trenutnih opažanja, foto-pregledi), statistička analiza snimljenih vremena rada, određivanje normi u građevinskoј proizvodnji, metode nagrađivanja.

	
III nedjelja
	Optimizacija mrežnih planova: i-j,  roka i sredstava

	
IV nedjelja
	Planiranje i procjena troškova: procedura, vrste i modeli procjene.

	
V nedjelja
	I KOLOKVIJUM (za gradivo od I do III ( nedjelje)- dogovoriti!!!! termin

	
VI nedjelja
	Izrada dinamičkog plana po PERT metodi..

	
VII nedjelja
	Ciklogramski planovi: linijski, kružni, vektorski.

	
VIII nedjelja
	Mjesečni operativni plan: za preduzeće, gradilište, pogon i objekte (izvještaj za prethodni mjesec, dinamički plan izvršenja radova, dinamički plan resursa, mjere za izvršenje plana).

	
IX nedjelja
	Tehno-ekonomski elaborat: obim radova, predračun radova, predračun po izvršiocima, ugovorne obaveze, struktura cijena, struktura troškova, plan režijskih troškova, plan finansijskih sredstava, mjere za realizaciju TEE.

	
X nedjelja
	II KOLOKVIJUM (za gradivo od I do V nedjelje)- dogovoriti!!!! termin

	
XI nedjelja
	Мjеre i normativi zaštite na radu u građevinarstvu, na gradilištu i pogonima. Uslovi za privremene i stalne prostorije i objekte. Sredstva zaštite na radu.

	
XII nedjelja
	Organizacija i zaštita u slučaju vanrednih okolnosti: definicija, zadaci, preventivno djelovanje, djelovanje neposredno poslije vanrednih okolnosti, ublažavanje posljedica, pirprema i obnova, organizacioni model, upravljanje, informisanje.

	
XIII nedjelja
	Reinženjering poslovnih procesa, reinženjering procesa u građevinarstvu.

	
XIV nedjelja
	Prezentacija predavanja iz poslednje nedjelje  dogovoriti!!!! termin (TEME:
1.Osnove sistemskog inženjerstva. Koncept sveobuhvatnog inženjerstva (Concurrent Engineering-CE)  
2. i "Lean" građevinarstvo.. 
3. Koncept kompjuterski integrisane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing- CIM), odnosno kompjuterski integrisanog građevinarstva (Computer Integrated Construction -CIC).

	
XV nedjelja
	POPRAVNI KOLOKVIJUM

	
XVI –XX nedjelja
	Nedjelja za završne i popravne ispite.

	OPTEREĆENJE STUDENATA

	Nedjeljno 

7 kredita x 40/30  = 9 sati i 20 min.  

      Struktura:

3 sata predavanja

3 sata računskih vježbi
3 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije
	U toku semestra

Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 minuta) x 16 = 149 sati i 20 minuta 
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 

2 x (9 sati i 20 minuta) = 18 sati i 40 minuta  

Ukupno opterećenje za  predmet  7.0x30  = 210 sati
Dopunski rad  za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sati   (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
Struktura opterećenja: 

149 sati i 20 min. (Nastava)+ 18 sati i 40 min. (Priprema)+42 sat (Dopunski rad)

	Literatura:
1. P. Đuranović: Upravljanje građevinskim projektima, GF, Podgorica, 2004.

2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije gradjenja, GF i Kulturno prosvjetna zajednica CG, Podgorica, 1995

3. B. Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd, 1992.

4. G. Ćirović: Reinženjering poslovnih procesa u građevinarstvu, GF i Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd, 1999.


5. B. Ivković, Ž. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd

	Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 
Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova:

· Izrada semestralnog  rada 
9 do 18 poena

· I Kolokvijum 
11 do 22 poena 
· II Kolokvijum 
11 do 22 poena 
· Prezentacija i odbrana rada na teme iz drugog dijela  
4 do 8 poena     

· Završni ispit: test
do 30 poena

Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 

50 poena 

Ukoliko student nije polagao ili nije zadovoljan osvojenim brojem bodova na završnom ispitu, može pristupiti popravnom ispitu. Popravni ispit se organizuje na isti način kao i završni ispit. Izlaskom na popravni ispit poništavju se bodovi koje je student dobio na završnom ispitu.
Za kolokvijum i završni ispit nije dozvoljena literatura, osim izvoda koji će biti pripremljeni uz zadatak.

Prezentacija i odbrana rada na teme iz poslednje nedjelje  predavanja, mogu se raditi timski u grupama od 3-5 studenata.

	Posebne naznake za predmet:Za izradu elaborata (semestralnog rada), studenti će pribaviti u elektronskom obliku glavni ili idejni projekat objekta po izboru (pogodniji su objekti visokogradnje). Neophodno je postojanje predmjera i predračuna radova. 

	Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Snežana Rutešić

	Napomena:  Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu. i na linku: https://www.ucg.ac.me/predmet/8/1/3/2012/8047


