
3. METODE  I  TEHNOLOGIJA  RADA

Metod rada predstavlja način izvođenja određene vrste rada i najčešće je ograničen 
raspoloživim resursima. Cilj je da se u tim okvirima izabere optimalan metod koji će adekvatno 
uposliti sve raspoložive kapacitete, zadovoljiti uslove propisane u tehničkom projektu i dati 
najbolje ekonomske rezultate. 
Za različite vrste rada postoje različiti metodi: 

• Široki iskop (u slojevima ili iskop bagerom)
• Iskop temelja (mašinski ili kombinacija mašinskog i ručnog rada)
• Betoniranje (metode klasičnog građenja, racionalizovanog građenja u tunelskoj oplati

i sl, građenje prefabrikovanim elementima)
• Izrada montažnih elemenata (u fabrici za prefabrikaciju, na poligonu za prefabrikaciju

ili na samom gradilištu)
• Montažni rad (skeletni sistem, panelni sistem, kombinovanje montaže sa klasičnim

građenjem)

STUDIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Pod tehnološkim procesom podrazumijeva se način i redosled izvršenja pojedinih radnih 
operacija koje sačinjavaju taj proces. Optimalan tehnološki proces je onaj kod koga se troši 
najmanje živog i opredmećenog rada, tj. radne snage, materijala i energije. 
Svrha studije tehnološkog procesa je iznalaženje najpovoljnijeg odnosa sredstava za 
proizvodnju u cilju racionalizacije. 
Metode studije tehnološkog procesa su: 

– Metoda dijagrama toka (flow diagram)
– Metoda karte procesa (process chart)

 METODA DIJAGRAMA TOKA

Po ovoj metodi tehnološki proces se prikazuje ucrtavanjem proizvodnih kapaciteta i 
prikazivanjem međusobnog rasporeda, kao i načina transporta materijala u procesu. 
Pogodan je za procese kod kojih se predmet proizvodnje kreće, a mašine i radnici stoje. 
Radi preglednosti dijagram toka predstavlja objekat ili radove na crtežima u osnovi i u 
presjeku, na kojima se u pogodnoj razmjeri prikazuju proizvodni pogoni, mašine, vozila, 
materijali, poluproizvodi, elementi i radnici sa odgovarajućim šematskim prikazima. Uz crteže 
se daju i odgovarajuće oznake, tumačenja i objašnjenja. 



 METODA KARTE PROCESA

Kod ove metode redosled odvijanja radnih operacija se prikazuje odgovarajućim simbolima 
kojima na apstraktan način predstavljamo tehnološki proces.  
Koriste se dvije vrste simbola: prosti i kombinovani. Prosti predstavljaju niz aktivnosti: 
operacija, prenos, kontrola, skladištenje i čekanje. Ako se ove aktivnosti izvršavaju 
istovremeno ili na istom mjestu onda ih predstavljamo kombinovanim simbolima. 

Kartom procesa se grafički prikazuje redosled svih aktivnosti u jednom ili više međusobno 
povezanih tehnoloških procesa. 
Izrada karte procesa obično počinje pristizanjem i deponovanjem sirovina, poluproizvoda i 
eleme-nata. Na njoj treba dati sve opise i legende da se zna o kojim se aktivnostima radi, ko ih 
izvršava i koja se mehanizacija i sredstva koriste.  
Oznake se obično upisuju u simbolima a opisi pored simbola. U povezivanju pojedinih simbola 
stvarni tok materijala predstavlja se punom linijom, dok se zamišljeni tok materijala (kad se 
mašine i radnici kreću po objektu) označava isprekidanom linijom. 
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KARAKTERISTIČNI 
PRIMJERI KARTI 

TEHNOLOŠKOG PROCESA
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KARTA PROCESA ZA DROBILANU SA SEPARACIJOM
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KARTA PROCESA ZA REKONSTRUKCIJU NASIPA
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KARTA PROCESA ZA NADVIŠENJE POSTOJEĆEG POTPORNOG ZIDA
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KARTA PROCESA ZA IZRADU OBLOŽNIH ZIDOVA
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KARTA PROCESA ZA SANACIJU MOSTA
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KARTA PROCESA ZA SANACIJU KOSINA USJEKA SIDRIMA
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