
3. METODE  I  TEHNOLOGIJA  RADA

Metod rada predstavlja način izvođenja određene vrste rada i najčešće je ograničen 
raspoloživim resursima. Cilj je da se u tim okvirima izabere optimalan metod koji će adekvatno 
uposliti sve raspoložive kapacitete, zadovoljiti uslove propisane u tehničkom projektu i dati 
najbolje ekonomske rezultate. 
Za različite vrste rada postoje različiti metodi: 

• Široki iskop (u slojevima ili iskop bagerom)
• Iskop temelja (mašinski ili kombinacija mašinskog i ručnog rada)
• Betoniranje (metode klasičnog građenja, racionalizovanog građenja u tunelskoj oplati

i sl, građenje prefabrikovanim elementima)
• Izrada montažnih elemenata (u fabrici za prefabrikaciju, na poligonu za prefabrikaciju

ili na samom gradilištu)
• Montažni rad (skeletni sistem, panelni sistem, kombinovanje montaže sa klasičnim

građenjem)

STUDIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Pod tehnološkim procesom podrazumijeva se način i redosled izvršenja pojedinih radnih 
operacija koje sačinjavaju taj proces. Optimalan tehnološki proces je onaj kod koga se troši 
najmanje živog i opredmećenog rada, tj. radne snage, materijala i energije. 
Svrha studije tehnološkog procesa je iznalaženje najpovoljnijeg odnosa sredstava za 
proizvodnju u cilju racionalizacije. 
Metode studije tehnološkog procesa su: 

– Metoda dijagrama toka (flow diagram)
– Metoda karte procesa (process chart)

 METODA DIJAGRAMA TOKA

Po ovoj metodi tehnološki proces se prikazuje ucrtavanjem proizvodnih kapaciteta i 
prikazivanjem međusobnog rasporeda, kao i načina transporta materijala u procesu. 
Pogodan je za procese kod kojih se predmet proizvodnje kreće, a mašine i radnici stoje. 
Radi preglednosti dijagram toka predstavlja objekat ili radove na crtežima u osnovi i u 
presjeku, na kojima se u pogodnoj razmjeri prikazuju proizvodni pogoni, mašine, vozila, 
materijali, poluproizvodi, elementi i radnici sa odgovarajućim šematskim prikazima. Uz crteže 
se daju i odgovarajuće oznake, tumačenja i objašnjenja. 



 METODA KARTE PROCESA

Kod ove metode redosled odvijanja radnih operacija se prikazuje odgovarajućim simbolima 
kojima na apstraktan način predstavljamo tehnološki proces.  
Koriste se dvije vrste simbola: prosti i kombinovani. Prosti predstavljaju niz aktivnosti: 
operacija, prenos, kontrola, skladištenje i čekanje. Ako se ove aktivnosti izvršavaju 
istovremeno ili na istom mjestu onda ih predstavljamo kombinovanim simbolima. 

Kartom procesa se grafički prikazuje redosled svih aktivnosti u jednom ili više međusobno 
povezanih tehnoloških procesa. 
Izrada karte procesa obično počinje pristizanjem i deponovanjem sirovina, poluproizvoda i 
eleme-nata. Na njoj treba dati sve opise i legende da se zna o kojim se aktivnostima radi, ko ih 
izvršava i koja se mehanizacija i sredstva koriste.  
Oznake se obično upisuju u simbolima a opisi pored simbola. U povezivanju pojedinih simbola 
stvarni tok materijala predstavlja se punom linijom, dok se zamišljeni tok materijala (kad se 
mašine i radnici kreću po objektu) označava isprekidanom linijom. 
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TEHNOLOŠKOG PROCESA



A1 A2 A3 A4 C W

G

G

T

T

T

T

T

T

T

Armatura Drvena građa

Istovar
armature

Ispravljanje
armature

Sečenje
armature

Savijanje
armature

Izrada
armaturnih
sklopova

Izrada
delova
oplate

Krojenje
oplate

Istovar
građe

Montaža
oplate

Montaža
armature

Kontrola
kvaliteta

Ugradnja
betona

Nega
betona

Kontrola
kvaliteta

Demontaža
oplate

Kontrola i
eventualna
popravka

elemenata

Deponija
neupotrebljive

oplate

Kontrola
oplate

Čišćenje i
popravljanje

oplate

Doziranje

Spravljanje
betona

Kontrola
kvaliteta

Sipanje u
transportno

sredstvo

KARTA TEHNOLOŠKOG PROCESA BETONIRANJA



T

G

G

R AE

Mesečne zalihe
eksploziva

Zalihe eksploziva za
radni dan

Zalihe eksploziva za
više bušotina

E E

R AE

Mesečne zalihe
štapina i kapisli

Zalihe štapina i
kapisli za radni dan

Zalihe štapina i kapisli
za više bušotina

E E

Majdan

Bušenje minskih rupa

Punjenje rupa
eksplozivom

Postavljanje štapina i
kapisli

Kontrola mreže za
paljenje

Paljenje

Deponija izminiranog
materijala

Utovar

Drobljenje

Separisanje

Transport automobilom

Transport ručnim prenošenjem eksploziva

Eksplozivna sredstva

A
R
E

T

Šljunak

Utovar

Razastriranje i
planiranje

Kontrola vlažnosti

Kvašenje

Zbijanje

Kontrola zbijenosti

T

Drobina (krupan kamen)

Utovar

Razastriranje i
planiranje

Kontrola vlažnosti

Kvašenje

Zbijanje

Kontrola zbijenosti

T

Pesak

Utovar

Razastriranje i
planiranje

Kontrola vlažnosti

Kvašenje

Zbijanje

Kontrola zbijenosti

KARTA TEHNOLOŠKOG PROCESA 
IZRADE NASIPA



G

G

G

G

G G G G G G

G G G G

G G G G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

T

T
T

T

T

T

T

T

P

F

PRIJEM SIROVOG 
MATERIJALA

G

DODAVANJE

ODVAJANJE FRAKCIJE >120mm

PRIMARNO DROBLJENJE (>120mm)

PROSIJAVANJE

S1

DR1

S2

S3 PROSIJAVANJE

V2 V1 DR3 DR2

DODAVANJE

TERCIJARNO 
DROBLJENJE

SEKUNDARNO 
DROBLJENJE

D
EP

O
N
IJ

A

0.1-1 60-12030-6010-301-33-10

0.
1-

1
60

-1
20

30
-6

0
10

-3
0

1-
3

3-
10

D
O
D
A
VA

N
JE

U
 F

A
BR

IK
U
 B

ET
O
N
A

LEGENDA:

G - gravitacija

T - transportne trake
S - vibraciona sita
DR - drobilice
V - mlinovi
P - pumpa

KARTA PROCESA ZA DROBILANU SA SEPARACIJOM
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KARTA PROCESA ZA REKONSTRUKCIJU NASIPA
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KARTA PROCESA ZA NADVIŠENJE POSTOJEĆEG POTPORNOG ZIDA
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KARTA PROCESA ZA IZRADU OBLOŽNIH ZIDOVA
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KARTA PROCESA ZA SANACIJU MOSTA
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KARTA PROCESA ZA SANACIJU KOSINA USJEKA SIDRIMA
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