

Naziv predmeta: Primjena računara za upravljanje projektima

Šifra predmeta	Status predmeta	Semestar	Broj ECTS kredita	Fond časova
	obavezni	VI	4.5	1P+3L

Studijski programi za koje se organizuje : GRAĐEVINARSTVO - MENADŽMENT I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA, Postdiplomske specijalističke studije, dužina trajanja 2 semestra i 60 kredita.

Uslovjenost drugim predmetima:

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja koja omogućavaju prepoznavanje mogućih načina primjene informacionih tehnologija u cilju efikasnijeg upravljanja projekta. Sticanje vještina u radu sa specifičnim programskim paketima za planiranje i praćenje projekata i izrada dinamičkih planova korištenjem pomenutih programa.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Snežana Rutešić - nastavnik
Mr Mladen Gogić - saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarски rad

Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja	<i>Priprema i upis semestra.</i>
I	12.02.20. P - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada; V - pristupni test znanja u smislu poznavanja mrežnog planiranja
II	19.02.20. P Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena V - Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena (obnova iz godišnjeg zadatka iz Organizacije građenja i građevinske mehanizacije i Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata)
III	26.02.20. P - Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima V - MS Project (startovanje programa, pogledi, elementi)
IV	04.03.20. P - Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima (nastavak) V – Proračun fonda radnog vremena (Excel). MS Project: otvaranje novog projekta, definisanje kalendara projekta, WBS, unos aktivnosti
V	11.03.20. P - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada: veza sa programom MS Project V –MS Project: unos međuzavisnosti, mrežni dijagram- prilagođavanje prikaza;
VI	18.03.20. P - Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena- veza sa programom MS Project V - MS Project: dodjela resursa -radna snaga i materijal (nivelisanje dijagrama radne snage)
VII	25.03.20. P - Pert metoda V - MS Project: dodjela resursa: materijal, mehanizacija (nivelisanje po više resursa)
VIII	01.04.20. Priprema za prvi kolokvijum
IX	08.04.20. I KOLOKVIJUM – u terminu predavanja i vježbi (obuhvata obrađene teme zaključno sa temom VI nedjelje)
X	15.04.20. P -Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode V - MS Project: unos troškova, dinamički planovi resursa i troškova; priprema za stampu i stampanje izvještaja.
XI	22.04.20. P - Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode (nastavak) P - Metoda zarađene vrijednosti V - MS Project: primjena Pert metode.
XII	29.04.20. P - Metoda zarađene vrijednosti P - Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima V - MS Project: sumarne aktivnosti; osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u.
XIII	06.05.20. P - Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima (nastavak) V - MS Project: sumarne aktivnosti; osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u (nastavak)
XIV	13.05.20. II KOLOKVIJUM
XV	20.05.20. POPRAVNI KOLOKVIJUM
XVI-XX nedjelja 22.05-28.06.2020.	Nedjelje za završne i popravne ispite

Napomena:

Obaveze studenta u toku nastave:

Da redovno prati predavanja i radi vježbe (neophodno prisustvo studenta min. 70%) i samostalno uradi seminarски rad

Konsultacije: Dr Snežana Rutešić – nastavnik ponedeljak 16⁰⁰ do 17⁰⁰
Mr Mladen Gogić –saradnik

OPTEREĆENJE STUDENATA

<u>Nedjeljno</u>	<u>U toku semestra</u>
<p>4,5 kredita x 40/30 = 6 sati</p> <p>Struktura:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 sat predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije 	<p>Nastava i završni ispit: (6 sati) x 16 = 96 sati</p> <p>Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) $2 \times (6 \text{ sati}) = 12 \text{ sati}$</p> <p>Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati</p> <p>Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita <u>od 0 do 27 sati</u> (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati)</p> <p>Struktura opterećenja: 96 sati (Nastava)+12 sati (Priprema)+27 sata (Dopunski rad)</p>

Literatura:

1. N. Klem, I. Malčević, N. Perin, N. Praščević: Uvod u primenu PC računara, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.
2. Priručnik za MS Project
3. Elektronska skripta dostupna na sajtu Fakulteta

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se bodoju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova:

- Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 % prisustva) 1 do 4 poena
 - Izrada semestralnog rada 8 do 15 poena
 - Prvi kolokvijum (praktični rad na računaru) 15 do 30 poena
 - Drugi kolokvijum (praktični rad na računaru) 15 do 30 poena
 - Završni ispit: (praktični rad na računaru sa testom) 10 do 21 poen
- Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 50 poena

Ocjena	A	B	C	D	E
Broj poena	90-100	80-89,99	70-79,99	60-69,99	50-59,99

Posebne naznake za predmet:

Vježbe (u računarskoj sali) se izvode u grupama zavisno od broja raspoloživih računara. Kolokvijum i ispit se polažu elektronski. Seminarski rad se sastoji od izrade dinamičkog plana u programu za planiranje i praćenje projekata uz izradu i analizu izvještaja iz programa. Za vježbe je neophodno koristiti elaborat iz Organizacije i tehnologije građenja.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Snežana Rutešić

Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika. Informacije o predmetu, obavještenja i literatura su dostupni na internet stranici predmeta:

<https://www.ucg.ac.me/predmet/8/1/3/2019/8460-primjena-racunara-za-upravljanje-projektima>