Ly

ucG.

ECTS KATALOG SA ISHODIMA UCENjA
Univerzitet Crne Gore

Gradevinski fakultet / Gradevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Sifra predmeta

Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond c¢asova (P+V+L)

8039

Obavezan 2 5 2+2+40

Studijski programi za
koje se organizuje

Gradevinarstvo, smjer Konstruktivni

Uslovljenost drugim
predmetima

Nema uslovljenosti.

Ciljevi izucavanja
predmeta

Studenti trebada se upoznaju saosnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti upravljanja projektima
gradenja

Ishodi uc¢enja

Nakon Sto poloZi ovaj ispit, student e biti u stanju da: 1. Uzme aktivno ucesée u upravljanju svim
fazama izrade tehnicke dokumentacije iz oblasti gradevinarstva. 2. Prakti¢no primijeni ste¢ena znanja
iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast gradevinarstva i aktivno ucestvuje u izradi gradiliSne
dokumentacije. 3. Stecena znanja direktno primjenjuje na gradilistu.

Ime i prezime
nastavnika i
saradnika

Prof. dr Milo$ KneZzevi¢ - nastavnik Mr Mladen Gogi¢, dipl. inz. grad. - saradnik

Metod nastave i
savladanja gradiva

Predavanja, konsultacije

Plan i program rada

Pripremne nedjelje

Priprema i upis semestra

I nedjelja, pred.

Definicija, specifi¢nost i podjela investicionih projekata.

| nedjelja, vjezbe

Definicija, specifi¢nost i podjela investicionih projekata.

Il nedjelja, pred.

Pristup upravljanju projektima u geotehni¢kom inzenjerstvu.

Il nedjelja, vjezbe

Pristup upravljanju projektima u geotehni¢kom inzenjerstvu.

Il nedjelja, pred.

Koncipiranje projekta.

Il nedjelja, viezbe

Koncipiranje projekta.

IV nedjelja, pred.

Prethodna studija opravdanosti.

IV nedjelja, viezbe

Prethodna studija opravdanosti.

V nedjelja, pred.

Studija opravdanosti. | KOLOKVIJUM

V nedjelja, vjezbe

Studija opravdanosti. | KOLOKVIJUM

VI nedjelja, pred.

Definisanje projekta (izrada tehnic¢ke dokumentacije). Vrste tehni¢ke dokumentacije.

VI nedjelja, vjezbe

Definisanje projekta (izrada tehnicke dokumentacije). Vrste tehnicke dokumentacije.

VII nedjelja, pred.

SLOBODNA NEDJELJA

VIl nedjelja, vjezbe

SLOBODNA NEDJELJA

VIII nedjelja, pred.

Upravljanje realizacijom investicionog projekta.

VIl nedjelja, vjezbe

Upravljanje realizacijom investicionog projekta.

IX nedjelja, pred.

Upravljanje realizacijom investicionog projekta.

IX nedjelja, vjezbe

Upravljanje realizacijom investicionog projekta.

X nedjelja, pred.

Dokumentacija na objektu.

X nedjelja, vjezbe

Dokumentacija na objektu.

Xl nedjelja, pred.

Tehnicki pregled: priprema za tehnicki pregled.

Xl nedjelja, vjezbe

Tehnicki pregled: priprema za tehnicki pregled.

Xl nedjelja, pred.

Organizacija upravljanja projektima. |l KOLOKVIJUM

Xl nedjelja, vjezbe

Organizacija upravljanja projektima. 1l KOLOKVIJUM

Xl nedjelja, pred.

Model organizovanja gradevinskog preduzeca.

Xl nedjelja, viezbe

Model organizovanja gradevinskog preduzeca.

XIV nedjelja, pred.

Funkcionisanje organizacije.
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XIV nedjelja,

vjezbe

Funkcionisanje organizacije.

XV nedjelja, pred.

Primjena ra¢unara u upravljanju projektima.

XV nedjelja, vjezbe

Primjena racunara u upravljanju projektima.

Opteredenje studenta

Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterec¢enje za predmet 5x30 =150 sati

Nedjeljno

U toku semestra

5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta

2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) prakti¢nog predavanja

2 vjezbi

2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, ukljucujudi i konsultacije

Nastava i zavrsni ispit:

6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta

Neophodna priprema prije poCetka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta

Ukupno opterecenje za predmet:

5 x 30=150 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljuc¢ujudi i
polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije
stavke do ukupnog optereéenja za predmet)

30 sati i 0 minuta

Struktura opterecdenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20
minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)

Obaveze studenta u toku nastave

Prisustvo natavi, testovi

Konsultacije

Tokom semestra kontinuirano

Literatura

Petar Duranovi¢ - Projektovanje organizacije gradenja Petar Buranovic¢ -
Upravljanje gradevinskim projektima Petar Buranovi¢ - Menadzment u
gradevinarstvu B. Ivkovi¢, B. Popovi¢ - Upravljanje projektima u
gradevinarstvu

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

- Prisustvo nastavi do 3 poena - Kolokvijum - usmeno 2 x 24 = 48 poena -
Zavrsni ispit - usmeno = 49 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi
51 poen

Posebne naznake za predmet

Predavanja se izvode u sali (za sve upisane).

Napomena Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog
nastavnika, saradnika, Sefa studijskog programa i kod prodekana za
nastavu.

Ocjena: F E D C B A

Broj manje od 50 vise ili jednako 50 | viSe ili jednako 60 | vise ili jednako 70 | viSe ili jednako 80 | viSe ili jednako 90

poena

poena

poena i manje od
60 poena

poena i manje od
70 poena

poena i manje od
80 poena

poena i manje od
90 poena

poena
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