
                      INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA
	Naziv predmeta:
	Organizacija i tehnologija građenja 

	Šifra predmeta
	Status predmeta
	Semestar
	Broj ECTS kredita
	Fond časova

	161006343
	obavezan
	VI
	6,5
	3P+1V+2L

	Studijski programi za koje se organizuje:
GRAĐEVINARSTVO, Akademske studije, dužina trajanja 6 semestara i 180 kredita.

	Uslovljenost drugim predmetima:
Nema uslovljenosti.

	Ciljevi izučavanja predmeta: 
Sticanje znanja potrebnih za planiranje vremena i troškova, izbor građevinske mehanizacije,  primjenu različitih tehnologija građenja i organizacionih metoda za analizu i unapređenje građenja. 

	Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Dr Snežana Rutešič
- nastavnik

Mr Željka Beljkaš –saradnik, Mr Mladen Gogić – saradnik

	Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, semestralni rad

	Plan rada:

	Nedjelja i datum
	Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i  ostale nastavne sadržaje (O); 

    Planirani oblik  provjere znanja(PZ: domaći zadaci, kontrolni  testovi, kolokvijumi, ....)

	Pripremna 
nedjelja 


	Priprema i upis semestra.

	I
	14.02.18.
	P
	Istorijski razvoj naučne organizacije rada; opšta načela; proizvodni faktori; priprema proizvodnje: studija tehnološkog procesa 

	
	14.02.18.
	V, PZ
	Proučavanje investiciono-tehničke dokumentacije; dorada priloženih skica prema zadatim dimenzijama; izrada opisa radova; određivanje faza izvršenja radova

	II
	21.02.18.
	P
	Građevinska mehanizacija: širi izbor mehanizacije, učinci, koštanje radnog časa i podjela mašina. Mehanizacija za zemljane radove: bageri, utovarivači, dozeri, skreperi, grejderi i dr.

	
	21.02.18.
	V, PZ
	Proračun količina za zadate radove; procjena količina ostalih radova po fazama izvršenja radova 

	III
	28.02.18.
	P
	Mehanizacija za transport: vozila gradilišnog transporta, vozila van javnih puteva; Mehanizacija za nabijanje (valjci, ploče i sl.)

	
	28.02.18.
	V, PZ
	Proučavanje i utvrđivanje metode i tehnologije rada metodom karte procesa.

	IV
	07.03.18.
	P
	Mehanizacija za prenos i dizanje: toranjske dizalice, kranovi, autodizalice, pumpe za beton i  dr.; Mehanizacija i oprema za izradu agregata za beton (drobilice, mlinovi, sita...) SAMI DA NAUCE

	
	07.03.18.
	V, PZ
	Izbor mehanizacije: širi izbor; proračun praktičnih učinaka za dvije zadate mašine.

	V
	14.03.18.
	P
	Mehanizacija za izvođenje betonskih radova (fabrike betona, pumpe za beton, automikseri, vibratori, i dr.).

	
	14.03.18.
	V, PZ
	Proračun cijene mašinskog rada za dvije mašine; uži izbor mašina.

	VI
	21.03.18.
	P
	Mjerenje i normiranje rada u građevinarstvu (normativi i analize cijena), plaćanje rada i sistemi nagrađivanja; 

	
	21.03.18.
	V
	Samostalni rad i priprema za kolokvijum

	VII
	28.03.18.
	P
	I KOLOKVIJUM (u terminu predavanja- više sala)

	
	28.03.18.
	V, PZ
	obilazak gradilišta (u terminu vježbi)*

	VIII
	04.04.18.
	PZ
	Planiranje: osnovni principi planiranja, vrste planova, metode izrade statičkih planova

	
	04.04.18.
	V
	Postavka analize cijena 

	
	11.04.18.
	P
	Mrežno planiranje. Osnovni elementi planiranja: Analiza strukture, analiza vremena i analiza sredstava.

	IX
	11.04.18.
	V, PZ
	Statički plan materijala. Statički plan radne snage.Proračun trajanja radova i sastav radnih brigada.

	
	18.04.18.
	P
	Izrada mrežnih planova: i - j tehnika, PRECEDENCE (PD metoda)

	X
	18.04.18.
	V, PZ
	Dinamičko planiranje primjenom tehnika mrežnog planiranja (PD metoda): izrada inicijalne liste aktivnosti i utvrđivanje međuzavisnosti; konstrukcija mrežnog plana.

	
	25.04.18.
	P
	Planiranje i metode planiranja: gantogrami, ortogonalni planovi, ciklogrami i dr. Analiza sredstava- optimizacija.

	XI
	25.04.18.
	V, PZ
	Dinamičko planiranje primjenom tehnika mrežnog planiranja (PD metoda)-nastavak: proračun vremena u mreži.; terminiranje mrežnog dijagrama. Dinamički plan radne snage

	
	02.05.18.
	P, V
	Praznik

	
	09.05.18.
	P
	Organizacija montažnih radova . Izrada projekta organizacije građenja.

	XIII
	09.05.18.
	V, PZ
	Pripremni radovi -procjena koštanja. Šema organizacije gradilišta. 

Završetak analize cijena; predračun koštanja radova; finansijski plan realizacije radova (mjesečni i kumulativni); tehnički izvještaj.

	XIV
	16.05.18.
	PZ
	II KOLOKVIJUM (u terminu predavanja-više sala)  

	
	
	V, PZ
	obilazak gradilišta (u terminu vježbi)*

	XV
	23.05.18.
	PZ
	POPRAVNI KOLOKVIJUM  (u terminu predavanja-više sala)

	XVI-XX nedjelja

28.05-01.07.2018.
	Nedjelje za završne i popravne ispite

	Obaveze studenta u toku nastave: Da redovno prati predavanja i vježbe (neophodno prisustvo studenta min. 70%), tačno, uredno i na vrijeme radi elemente semestralnog rada.

	Konsultacije: 

Dr Snežana Rutešič – nastavnik
utorak 1200 do 1400, četvrtak 1000 do 1200
Mr Željka Beljkaš –saradnik 
ponedeljak i srijeda od 800 do 1000
Mr Mladen Gogić - saradnik 
utorak 1300 do 1500, petak 1000 do 1100

	OPTEREĆENJE STUDENATA

	Nedjeljno 

6.5 kredita x 40/30  = 8 sati i 40 minuta

      Struktura:

3 sata predavanja

3 sata vježbi

2sata i 40 minuta samostalnog rada,
	U toku semestra

Nastava i završni ispit: (8 sati 40 minuta) x 16 = 138 sati 40 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 

2 x (8 sati i 40 minuta) = 17 sati i 20 minuta  

Ukupno opterećenje za  predmet  6,5x30  = 195 sati
Dopunski rad  za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 39 sati   (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 196 sati)
Struktura opterećenja: 

138 sati i 40 min. (Nastava)+17 sati i 20 min. (Priprema)+39 sati (Dopunski rad)

	Literatura: 
1. B. Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd, 1992.

2. B. Trbojević, Ž. Praščević: Građevinske mašine; Građevinska knjiga, Beograd, 1991.

3. P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Građevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica Podgorice,  Podgorica,  1995.

4. B. Ivković, D. Arizanović: Rešeni problemi iz organizacije i tehnologije građenja; Građevinski fakultet, Beograd

5. G. Ćirović: Problemi planiranja, organizovanja i tehnologije građenja; Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd, 2000.

6. M. Trivunić, Z.Matijević: Tehnologija i organizacija građenja – Praktikum, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2006.

	Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 
Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova:

· Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 % prisustva) 
1  do 4 poena
· Izrada semestralnog  rada 

9 do 18 poena

· Prvi kolokvijum (zadaci iz oblasti građevinskih mašina, proučavanja tehnoloških procesa i sl.)   
10 do 20 poena 

· Drugi kolokvijum  (zadaci iz oblasti normiranja, planiranja, organizacije građenja i sl.)   
10 do 20 poena     

· Završni ispit: test i usmeno ispitivanje (17+21)
do 38 poena

Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 
50 poena 

Završni (i popravni) ispit sastoji se od dva međusobno neuslovljena dijela koja se po pravilu polažu istog dana, a student ne mora polagati oba dijela završnog ispita:

· test sa oko 20-ak pitanja u kojem su zastupljena pitanja: sa izborom tačnog odgovora, sa dopisivanjem odgovora i jednostavniji zadaci. Test se radi 45 minuta. Svaki tačan odgovor se boduje i učestvuje u ukupnom broju bodova za ocjenu (ne zahtjeva se minimalni broj tačnih odgovora). Na ovom testu se može osvojiti najviše 17 bodova.

· usmeno ispitivanje zasnovano na objavljenoj listi ispitnih pitanja i odbrani seminarskog rada, pri čemu student može osvojiti najviše 21 bod.

Ukoliko student nije polagao ili nije zadovoljan osvojenim brojem bodova na završnom ispitu, može pristupiti popravnom ispitu. Popravni ispit se organizuje na isti način kao i završni ispit. Izlaskom na popravni ispit poništavju se bodovi koje je student dobio na završnom ispitu.



	Ocjena
	A
	B
	C
	D
	E

	Broj poena
	90-100
	80-89,99
	70-79,99
	60-69,99
	50-59,99

	Posebne naznake za predmet:  Na časovima vježbi se rade primjeri zadataka, na osnovu kojih studenti rade konkretne djelove elaborata – semestralnog rada u preostalom vremenu vježbi, što se boduje kao izrada semestralnog rada Kolokvijum obuhvata izradu zadataka (uz dozvoljeno korišćenje izvoda iz  literature za kolokvijum 1). Student mora po svakom kolokvijumu osvojiti najmanje  50% mogućih poena, da bi se bodovi po tom osnovu uračunali u završnu ocjenu. 
Pravo polaganja završnog i popravnog ispita imaju svi studenti bez obzira da li su polagali ili položili kolokvijume i radili i predali seminarski rad. 


