	Naziv predmeta:
	Primjena računara za upravljanje projektima ASK  \d \o  \* MERGEFORMAT 

	Šifra predmeta
	Status predmeta
	Semestar
	Broj ECTS kredita
	Fond časova

	
	obavezni
	VI
	4.0
	1P+2L

	Studijski programi za koje se organizuje :
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU, Primijenjene studije (6 semestara i 180 kredita)

	Uslovljenost drugim predmetima: 

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

	Ciljevi izučavanja predmeta:  Sticanje znanja koja omogućavaju prepoznavanje mogućih načina primjene informacionih tehnologija u cilju efikasnijeg upravljanja projektima. Sticanje vještina u radu sa specifičnim programskim paketima za planiranje i praćenje projekata i izrada dinamičkih planova korišćenjem pomenutih programa.

	Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Dr Snežana Rutešić
- nastavnik

Mr Mladen Gogić  -
 saradnik

	Metod nastave i savladanja gradiva: 
Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski rad

	Sadržaj predmeta:

	
Pripremna nedjelja
	Priprema i upis semestra. 

	I
	13.02.18.
	P - - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada;
V- pristupni test znanja u smislu poznavanja mreznog planiranja

	II
	20.02.18.
	P Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena
V- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena (obnova iz godišnjeg zadatka iz Organizacije građenja i građevinske mehanizacije i Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja  objekata) 

	III
	27.02.18.
	P- Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima

V- MS Project (startovanje programa, pogledi, elementi)

	IV
	06.03.18.
	P- Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu i upravljanju projektima (nastavak)

V – Proračun fonda radnog vremena (Excel). MS Project: otvaranje novog projekta, definisanje kalendara projekta, WBS, unos aktivnosti

	V
	13.03.18.
	P- Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada:  veza sa programom MS Project

V –MS Project: unos međuzavisnosti, mrežni dijagram- prilagođavanje prikaza; 

	VI
	20.03.18.
	P- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena- veza sa programom MS Project

V- MS Project: dodjela resursa -radna snaga i materijal (nivelisanje dijagrama radne snage)

	VII
	27.03.18.
	P- Pert metoda

V- MS Project: dodjela resursa: materijal, mehanizacija (nivelisanje po više resursa)

	VIII
	03.04.18.
	I KOLOKVIJUM – u terminu predavanja i vježbi (obuhvata obrađene teme zaključno sa temom VI nedjelje)

	IX
	10.04.18.
	P-Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode 

V- MS Project: unos troškova, dinamički planovi resursa i troškova; priprema za stampu i stampanje izvjestaja.

	X
	17.04.18.
	P- Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode (nastavak)

V- MS Project: primjena Pert metode.

	XI
	24.04.18.
	P- Metoda zarađene vrijednosti
V- MS Project: sumarne aktivnosti;  osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u.

	XII
	01.05.18.
	praznik

	XIII
	08.05.18.
	P- Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima
V- MS Project: sumarne aktivnosti;  osnovni plan , praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji, podešavanje aktivnosti na network diagram-u (nastavak)

	XIV
	15.05.18
	II KOLOKVIJUM 

	XV
	22.05.18.*
	POPRAVNI KOLOKVIJUM 

	XVI-XX nedjelja

28.05-02.07.2018.
	Nedjelje za završne i popravne ispite

	Napomena:
*
Termin popravnog kolokvijuma pada na praznik, pa će konačan termin biti naknadno određen

	Obaveze studenta u toku nastave: 

Da redovno prati predavanja i radi vježbe (neophodno prisustvo studenta min. 70%) i samostalno uradi seminarski rad

	Konsultacije:  Dr Snežana Rutešič – nastavnik
utorak 1215-1415, četvrtak  1015 do 1215 

 Mr Mladen Gogić –saradnik
petak od 1200 do 1300

	OPTEREĆENJE STUDENATA

	Nedjeljno 

4,0 kredita x 40/30  = 5 sati 20 minuta  


Struktura:

1 sat predavanja
2 sata računskih vježbi
2 i 20 minuta sata samostalnog rada, uključujući konsultacije
	U toku semestra

Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 min ) x 16 = 85 sati i 20 minuta

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 

2 x (6 sati ) = 12 sati   

Ukupno opterećenje za  predmet  4.0x30  = 120 sati
Dopunski rad  za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata i 40 minuta   (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati)
Struktura opterećenja: 

85 sati i 20 minuta (Nastava)+12 sati (Priprema)+22 sata i 40 minuta (Dopunski rad)

	Literatura:

1. N. Klem, I. Malčević, N. Perin, N. Praščević: Uvod u primenu PC računara, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.

2. Priručnik za MS Project

3. Elektronska skripta dostupna na sajtu Fakulteta

	Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 
Daje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova:

· Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 % prisustva) 
1  do 4 poena
· Izrada semestralnog  rada 

8 do 15 poena

· Prvi kolokvijum (praktični rad na računaru)

15 do 30 poena 

· Drugi kolokvijum  (praktični rad na računaru)

15 do 30 poena     

· Završni ispit: (praktični rad na računaru sa testom) 
10 do 21 poen

Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 
50 poena 

	Ocjena

A

B

C

D

E

Broj poena
90-100

80-89,99

70-79,99

60-69,99

50-59,99



	Posebne naznake za predmet:


Vježbe (u računarskoj sali) se izvode u grupama zavisno od broja raspoloživih računara. Kolokvijum i ispit se polažu elektronski. Seminarski rad se sastoji od izrade dinamičkog plana u programu za planiranje i praćenje projekata uz izradu i analizu izvještaja iz programa. Za vježbe je neophodno koristiti elaborat iz Organizacije građenja i građevinske mehanizacije.

	Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Snežana Rutešić

	Napomena:  Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i  saradnika


