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Uslovljenost drugim
predmetima

nema

Ciljevi izučavanja
predmeta

Naučiti kako se upravlja razvojem i implemntacijom IS

Ime i prezime
nastavnika i saradnika

Prof,dr Biljana Rondović Dr Sunčica Rogić

Metod nastave i
savladanja gradiva

Predavanja i vežbe

I nedjelja, pred. Uvod u upravljanje ICT projektima

I nedjelja, vježbe Upoznavanje sa MS Project

II nedjelja, pred. Procesi upravljanja projektom razvoja IS

II nedjelja, vježbe  Kreiranje aktivnosti, grupisanje aktivnosti i definisanje vremena trajanja aktivnosti

III nedjelja, pred. Upravljanje integracijom It projekata

III nedjelja, vježbe Tipovi veza ( Finish to Start, Start to Start, Finish to Finish, Start to Finish) i uspostavljanje veza među
aktivnostima

IV nedjelja, pred. Upravljanje obimom IT projekta

IV nedjelja, vježbe Dijeljenje veza (fixed duration, fixed units, fixed work) i razlika u trajanju

V nedjelja, pred. Upravljanje vremenom IT projekta

V nedjelja, vježbe Kritični put

VI nedjelja, pred. Upravljanje troškovima IT projekta

VI nedjelja, vježbe Definisanje resursa, tipovi resursa i troškovi

VII nedjelja, pred. Upravljanje kvalitetom IT projekta

VII nedjelja, vježbe Prvi teorijski kolokvijum

VIII nedjelja, pred. Popravni prvog teorijskog kolokvijuma

VIII nedjelja, vježbe Vezivanje resursa za aktivnosti (grupisanje i filtritanje)

IX nedjelja, pred. Upravljanje troškovima IT projekta

IX nedjelja, vježbe Analiza rizika, praćenje opterećenja resursa i prilagođavanje

X nedjelja, pred. Upravljanje komunikacijom IT projekta

X nedjelja, vježbe Praćenje realizacije projekta

XI nedjelja, pred. Upravljanje rizikom na IT projektu

XI nedjelja, vježbe Tipovi izvještaja

XII nedjelja, pred. Upravljanje nabavkom na IT projektu

XII nedjelja, vježbe Povezivanje projekta sa drugim projektima

XIII nedjelja, pred. Upravljanje stejkholderima na IT projektu

XIII nedjelja, vježbe Prebacivanje podataka iz Excel-a u MS Project, iz prebacivanje podataka iz MS Project-a u Excel

XIV nedjelja, pred. Analize i prezentacije seminarskih radova

XIV nedjelja, vježbe Test-praktični dio ispita

XV nedjelja, pred. Analize i prezentacije seminarskih radova

XV nedjelja, vježbe Popravni test-praktični dio ispita

Obaveze studenta u
toku nastave

Da prisustvuju nastavi i aktivno učestvuju u izradi samostalnih zadataka (seminarski radovi i projektni
zadaci)

Konsultacije Informacija se nalazi na sajtu Fakulteta

Opterećenje studenta u
casovima

Literatura Selig, G. J. (2015). Implementing Effective IT Governance and IT Management: AnPractical Guide to
World Class current and emerging Best Practices, 2nd, revised edition, Van Haren Publishing,
Zaltbommel, Netherlands. Veljović, A., Vulović, R. & Damnjanović, A. (2009). Informaciono
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komunikacione tehnologije u menadžmentu, Univerzitet u Kragujevcu, 2009. Avlijaš, R. & Avlijaš, G.
(2020). Upravljanje projektom, Univerzitet u Beogradu.

Oblici provjere znanja i
ocjenjivanje

Kolokvijum od 0 do 25 poena Završni 0 do 30 poena Test (praktični) od 0 do 25 poena Aktivnost na
času od 0 do 5 poena Seminarski radovi od 0 do 15 poena

Posebne naznake za
predmet

Napomena

Ishodi učenja Nakon završenog ovog kursa student će biti osposobljen da: Razumije značaj upravljanja razvojem
informacionih sistema (IS); Kritički, samostalno i kreativno vodi projekte razvoja i implementacije
informacionih sistema; Prepoznaje faze projekta, ulazne I izlazne elemenate svake faze i izabere put
ka optimalnom rešenju; Radi u konkretnom alatu za upravljanje projektima razvoja IS.
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