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Uslovljenost drugim
predmetima

nema uslovjenosti

Ciljevi izu¢avanja
predmeta

Primarni zadatak nastave jeste upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti
organizacije i tehnologije gradenja

Ime i prezime
nastavnika i saradnika

Prof. dr Ratko Mitrovi¢ mr Miodrag Buisi¢

Metod nastave i
savladanja gradiva

Predavanja, vjezbe, konsultacije. Semestralni rad.

| nedjelja, pred.

Osnovni principi organizacije gradenja i tehnoloskih procesa

| nedjelja, vjezbe

Osnovni principi organizacije gradenja i tehnoloskih procesa

Il nedjelja, pred.

Predmijer i predracun radova i spisak aktivnosti iz kojih se sastoji izgradnja objekata

Il nedjelja, vijezbe

Predmjer i predracun radova i spisak aktivnosti iz kojih se sastoji izgradnja objekata

Il nedjelja, pred.

Savremene metode menadzmenta i upravljanja gradevinskim procesima

Il nedjelja, viezbe

Savremene metode menadZzmenta i upravljanja gradevinskim procesima

IV nedjelja, pred.

Gradevinska mehanizacija i izbor mehanizacije

IV nedjelja, viezbe

Gradevinska mehanizacija i izbor mehanizacije

V nedjelja, pred.

Mehanizacija i oprema za izvodenje betonskih radova (oprema za ugradnju betona, pumpe za beton,
mikseri, vibratori, i dr.)

V nedjelja, vjezbe

Mehanizacija i oprema za izvodenje betonskih radova (oprema za ugradnju betona, pumpe za beton,
mikseri, vibratori, i dr.)

VI nedjelja, pred.

Mehanizacija i oprema za izvodenje specifi¢nih objekata visokogradnje

VI nedjelja, vijezbe

Mehanizacija i oprema za izvodenje specifi¢nih objekata visokogradnje

VIl nedjelja, pred.

KOLOKVIJUM |

VIl nedjelja, vjezbe

KOLOKVIJUM |

VIl nedjelja, pred.

Tehnologije gradjenja objekata visokogradnje

VIl nedjelja, vjezbe

Tehnologije gradjenja objekata visokogradnje

IX nedjelja, pred.

Montazna gradnja i industrijalizacija

IX nedjelja, viezbe

Montazna gradnja i industrijalizacija

X nedjelja, pred.

Tehnoloski procesi i organizacija gradenja

X nedjelja, vjezbe

Tehnoloski procesi i organizacija gradenja

Xl nedjelja, pred.

Izrada projekta organizacije gradenja

Xl nedjelja, vjezbe

Izrada projekta organizacije gradenja

XIl nedjelja, pred.

Planiranje izvodenja radova u gradevinarstvu i metode planiranja (mrezno planiranje , gantogrami i
dr.)

Xl nedjelja, viezbe

Planiranje izvodenja radova u gradevinarstvu i metode planiranja (mrezno planiranje , gantogrami i
dr.)

Xl nedjelja, pred.

Osnovni elementi planiranja: Analiza strukture, analiza vremena i analiza sredstava.

Xl nedjelja, viezbe

Osnovni elementi planiranja: Analiza strukture, analiza vremena i analiza sredstava.

XIV nedjelja, pred.

KOLOKVIJUM I

XIV nedjelja, viezbe

KOLOKVIJUM I

XV nedjelja, pred.

Zavrsni ispit.

XV nedjelja, vjezbe

Zavrsni ispit.

Obaveze studenta u
toku nastave

Studenti su obavezni da pohadaju nastavu (predavanja).

Konsultacije

Opterecenje studenta u

Nedjeljno 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 33 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat racunskih vjezbi
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UcG,
casovima 1 sat laboratorijskih vjezbi 1 sat i 33 minuta samostalnog rada, ukljucujudi konsultacije
Literatura - Trbojevié - Organizacija gradevinskih radova - Bogdan Trbojevié, Zivojin Pras¢evi¢ - Gradevinske

masine - Branislav Ivkovi¢, Dragan Arizanovi¢ - Organizacija i tehnologija gradevinskih radova -
Autorski tim - GRAMAK, multimedijalni udzbenik za gradevinske masine, - Petar Buranovic
-Projektovanje organizacije gradenja - Ratko Mitrovi¢ - Tenicko tehnoloSko modeliranje orgnizacijonih
struktura gradevinskih preduzec¢a - Branislav Ivkovi¢ - Upravljanje projektima - Goran Cirovi¢
-Problemi planiranja, organizacije i tehnologije gradenja

Oblici provjere znanja i
ocjenjivanje

U toku semestra Nastava i zavrsni ispit: (5 sati i 33 min) x 16 = 88 sati i 48 min Neophodne pripreme
prije poCetka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 33 minuta) = 11 sati i 6 minuta
Ukupno opterecenje za predmet 4.0x30 =120 sati Dopunski rad: 20 sati i 6 minuta Struktura
opteredenja: 88 sati i 48 min. (Nastava) + 11 sati i 6 min. (Priprema) +20 sati i 6 min. (Dopunski rad)
= 120 sati

Posebne naznake za
predmet

Dodatne informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnog nastavnika

Napomena

Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, Sefa studijskog
programa i kod prodekana za nastavu.

Ishodi u¢enja

Ocekuje se dace studenti nakon polozenog ispita Organizacija i tehnologija gradenja imati znanja o: 1.
Osnovnim principima organizacije gradenja i tehnoloSkim procesima; 2. Gradevinskoj mehanizaciji i
izboru mehanizacije; 3. Finansijskim faktorima u zavisnosti od moguce tipologije objekta,
konstruktivnog sistema i izbora specifikacija i njihov uticaj na arhitektonski projekta; 4. Mehanizmima
kontrolisanja troskova tokom izrade projekta.
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