." ECTS KATALOG SA ISHODIMA UCENjA
ucG Univerzitet Crne Gore

Gradevinski fakultet / Gradevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Uslovljenost drugim Nema uslovljenosti.

predmetima

Ciljevi izucavanja Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja projektima, sa

predmeta posebnom primjenom na oblast gradevinarstva.

Ime i prezime Dr Milo$ KneZzevi¢ - nastavnik Mr Mladen Gogic

nastavnika i saradnika

Metod nastave i Predavanja, konsultacije, seminarski rad

savladanja gradiva

I nedjelja, pred. Uvod; Definicija, specifi¢nost i podjela investicionih projekata, znacenje pojedinih izraza; Ucesnici u
realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.

| nedjelja, vjezbe Uvod; Definicija, specifi¢nost i podjela investicionih projekata, znacenje pojedinih izraza; Ucesnici u
realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.

Il nedjelja, pred. Projekat kao kiberneticki sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji
objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pruzanja kons. usluga.

Il nedjelja, vjezbe Projekat kao kiberneticki sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji
objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pruzanja kons. usluga.

Il nedjelja, pred. Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.

Il nedjelja, vjezbe Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.

IV nedjelja, pred. Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjedenje finansijskih sredstava.

IV nedjelja, vjezbe Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjedenje finansijskih sredstava.

V nedjelja, pred. Definisanje projekta (izrada tehnic¢ke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadrzaj.

V nedjelja, vjezbe Definisanje projekta (izrada tehni¢ke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadrzaj.

VI nedjelja, pred. Vrste tehnicke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh.
dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i ¢uvanje teh. dok.

VI nedjelja, vijezbe Vrste tehnicke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh.
dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i ¢uvanje teh. dok.

VIl nedjelja, pred. SLOBODNA NEDJELJA

VIl nedjelja, vjezbe SLOBODNA NEDJELJA

VIl nedjelja, pred. | KOLOKVIJUM

VIl nedjelja, vjezbe | KOLOKVIJUM

IX nedjelja, pred. Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili koris¢enja

gradevinskog zemljista; gradevinska dozvola; ustupanje gradenja objekta (izbor izvodaca radova);
upravljanje gradenjem objekta.

IX nedjelja, viezbe Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili koris¢enja
gradevinskog zemljiSta; gradevinska dozvola; ustupanje gradenja objekta (izbor izvodaca radova);
upravljanje gradenjem objekta.

X nedjelja, pred. Dokumentacija na objektu. Nacin vodenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesecni
operativni plan, gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obiljezavanja
urbanisticke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja

X nedjelja, vjezbe Dokumentacija na objektu. Nacin vodenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesecni
operativni plan, gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obiljezavanja
urbanisticke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja

Xl nedjelja, pred. Nacin vodenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obiljezavanju osovina stubova, Celi¢nih
stubova, kranskih staza i Sina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.

Xl nedjelja, vjezbe Nacin vodenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obiljezavanju osovina stubova, Celi¢nih
stubova, kranskih staza i Sina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.

XIl nedjelja, pred. Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., sluzbene zabiljeske, zapisnici komisija, izvjestaji o
radu i rezultatima, zahtjevi izvodaca radova, prepiska, opsta evidencija dokumentacije.

Xl nedjelja, vjezbe Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., sluzbene zabiljeSke, zapisnici komisija, izvjestaji o
radu i rezultatima, zahtjevi izvodaca radova, prepiska, opsta evidencija dokumentacije.

Xl nedjelja, pred. Tehnicki pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obracun i primopredaja objekta; garantni
rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
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XlIl nedjelja, viezbe

Tehnicki pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obracun i primopredaja objekta; garantni
rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.

XIV nedjelja, pred.

Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovodenja sa aspekta investitora i izvodaca
radova.

XIV nedjelja, viezbe

Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovodenja sa aspekta investitora i izvodaca
radova.

XV nedjelja, pred.

I KOLOKVIJUM

XV nedjelja, vjezbe

I KOLOKVIJUM

Obaveze studenta u
toku nastave

Prisustvo nastavi, testovi

Konsultacije

Tokom semestra kontinuirano

Opterecenje studenta u
casovima

Nedjeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 20min Ukupno opterecéenje za predmet: 4.0x30 = 120 sati

Literatura

1. P. Buranovi¢: Upravljanje investicionim projektima, Gradevinski fakultet, Podgorica, 2003. 2. P.
Buranovi¢: Projektovanje organizacije gradenja, Gradevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica,
Podgorica, 1995. 3. P. buranovié¢: MenadZzment u gradevinarstvu, skripta, Gradevinski fakultet,
Podgorica, 2000. 4. B. Ivkovi¢, B. Popovi¢: Upravljanje projektima u gradevinarstvu, Jugoimport- SDPR i
IP Nauka, Beograd, 1995.

Oblici provjere znanja i
ocjenjivanje

- Prisustvo nastavi = 3 poena - Seminarski rad = 7 poena - Kolokvijumi 2x 20 = 40 poena - Zavrsni
ispit = 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen

Posebne naznake za
predmet

Napomena

Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, sefa studijskog
programa i kod prodekana za nastavu.

Ishodi uc¢enja

Nakon Sto poloZi ovaj ispit, student e biti u stanju da: 1. Uzme aktivno ucesée u upravljanju svim
fazama izrade tehni¢ke dokumentacije iz oblasti gradevinarstva. 2. Prakti¢no primijeni stecena znanja
iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast gradevinarstva i aktivno ucestvuje u izradi gradiliSne
dokumentacije. 3. Stecena znanja direktno primjenjuje na gradilistu.
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