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Uslovljenost drugim
predmetima

Ciljevi izučavanja
predmeta

Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti upravljanja rizikom pri
realizaciji gradjevinskih projekata.

Ime i prezime
nastavnika i saradnika

Dr Miloš Knežević - nastavnik

Metod nastave i
savladanja gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije.

I nedjelja, pred. Definicija rizika, uzroci visokog rizika, značaj procjene, donošenje odluka. Prezentacija i podjela tema
za izradu Seminarskog rada.

I nedjelja, vježbe Definicija rizika, uzroci visokog rizika, značaj procjene, donošenje odluka. Prezentacija i podjela tema
za izradu Seminarskog rada.

II nedjelja, pred. Planiranje u uslovima rizika – analiza upravljačkih odluka.

II nedjelja, vježbe  Planiranje u uslovima rizika – analiza upravljačkih odluka.

III nedjelja, pred. Planiranje u uslovima rizika –identifikacija rizika.

III nedjelja, vježbe Planiranje u uslovima rizika –identifikacija rizika.

IV nedjelja, pred. Planiranje u uslovima rizika – ocjena rizika projekta.

IV nedjelja, vježbe Planiranje u uslovima rizika – ocjena rizika projekta.

V nedjelja, pred. Planiranje u uslovima rizika – vrednovanje rizika i analiza alternativa, odgovornost i osiguranje
planiranih akcija.

V nedjelja, vježbe Planiranje u uslovima rizika – vrednovanje rizika i analiza alternativa, odgovornost i osiguranje
planiranih akcija.

VI nedjelja, pred. Planiranje u uslovima rizika –mjere za smanjenje rizika.

VI nedjelja, vježbe Planiranje u uslovima rizika –mjere za smanjenje rizika.

VII nedjelja, pred. SLOBODNA NEDJELJA

VII nedjelja, vježbe SLOBODNA NEDJELJA

VIII nedjelja, pred. Implementacija plana upravljanja rizikom projekta, rješavanje eventualnih konflikata, analiza
posljedica izvršenja plana.

VIII nedjelja, vježbe Implementacija plana upravljanja rizikom projekta, rješavanje eventualnih konflikata, analiza
posljedica izvršenja plana.

IX nedjelja, pred. Primjena baza podataka u upravljanju rizikom.

IX nedjelja, vježbe Primjena baza podataka u upravljanju rizikom.

X nedjelja, pred. Primjena baza podataka u upravljanju rizikom.

X nedjelja, vježbe Primjena baza podataka u upravljanju rizikom.

XI nedjelja, pred. Fazi logika u upravljanju rizikom.

XI nedjelja, vježbe Fazi logika u upravljanju rizikom.

XII nedjelja, pred. Fazi logika u upravljanju rizikom.

XII nedjelja, vježbe Fazi logika u upravljanju rizikom.

XIII nedjelja, pred. Neuronske mreže u upravljanju rizikom.

XIII nedjelja, vježbe Neuronske mreže u upravljanju rizikom.

XIV nedjelja, pred. Neuronske mreže u upravljanju rizikom.

XIV nedjelja, vježbe Neuronske mreže u upravljanju rizikom.

XV nedjelja, pred. PREZENTACIJE O ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA

XV nedjelja, vježbe PREZENTACIJE O ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA

Obaveze studenta u
toku nastave

Konsultacije
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Opterećenje studenta u
casovima

Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 = 180 sati
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Risk Analysis in Project Management, E&FN Spon 8. Smith N. J. (1999) Managing risk in Construction
Project, Blackwell Science Ltd.

Oblici provjere znanja i
ocjenjivanje

- pozitivno ocijenjene provjere znanja i prisustvo nastavi od 50 do 100 poena. - završni ispit do 50
poena. - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen.

Posebne naznake za
predmet

Napomena Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa
studijskog programa i kod prodekana za nastavu.

Ishodi učenja
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