POSEBNE UZANSE
O GRADENJU*

("SI. list SFRJ", br. 18/77)

| - OPSTE ODREDBE

Primenjivanje uzansi

1

Posebnim uzansama o gradenju ureduju se odnosi izmedu narucioca i
izvodacCa radova (u daljem tekstu: ugovaraci) u poslovima izvodenja radova
na gradevinskim objektima.

2

Posebne uzanse o gradenju primenjuju se ako su ugovaraci pristali na njihovu
primenu.

Smatra se da su ugovaraci pristali na primenu uzansi ako primena uzansi nije
ugovorom o izvodenju radova na gradevinskim objektima (u daljem tekstu:
ugovor) isklju¢ena u celini ili delimi¢no.

Nacelo postenja i savesnosti

3

Postenje i savesnost je osnovno nacelo kojeg se ugovaraci moraju pridrzavati
u poslovima izvodenja radova na gradevinskim objektima.

Ispunjenje obaveza
4

Ugovarac je duzan da pri ispunjenju svoje obaveze postupa s paznjom koja
se zahteva u poslovnim odnosima (paznja dobrog privrednika).

5

Ugovara¢ ne moze traziti od drugog ugovaraca da ispuni obavezu ako sam
nije ispunio ili nije spreman da ispuni svoju obavezu, osim ako ugovorom nije
drukcije odredeno.

6

Ugovaraci su duzni nastojati da ostvare ciljeve koje su ugovorom postavili.



Ugovarac koji trpi posledice neizvrSenja neke obaveze mora preduzeti sve $to
je potrebno i moguce da bi Stetu koja moze nastati sveo na najmanju meru.
Ako tako ne postupi, moze od drugog ugovaraca zahtevati naknadu samo one
Stete koju nije mogao izbeci.

7
Ugovaraci su duzni da svoje obaveze ispunjavaju u predvidenim rokovima.

Ako ugovara€ ne ispuni svoju obavezu u predvidenom roku, drugi ugovarac
mu moze odrediti naknadni primereni rok za ispunjenje odnosno obaveze.

Naknadni primereni rok se ne odreduje u sluaju u kome je u pitanju obaveza
koja se po svojoj prirodi mora ispuniti u predvidenom roku, ako su ugovaraci
odredili da se predvideni rok nece menjati i ako jedan ugovaraC obavesti
drugog ugovaraca da svoju obavezu ne moze ili nece da izvrsi.
Obavestavanje

8

Ugovara€¢ je duzan da blagovremeno obavesti drugog ugovaraa o
Cinjenicama Cije je nastupanje od uticaja na ispunjenje ugovora, kao $to su
smetnje u ispunjenju ugovora, promena okolnosti i sl.

Obavestavanje se vrsi u pismenoj formi.

ObavesStavanje se moze vrsiti i upisom u gradevinski dnevnik, ali samo ako je
drugi ugovara¢ mogao ili morao biti upoznat sa izvrSenim upisom.

Obavestenja koja nisu data u pismenoj formi ili upisom u gradevinski dnevnik,
ne proizvode pravno dejstvo.

Odredivanje pojmova (definicije)
9
Izrazi upotrebljeni u ovim uzansama imaju sledec¢a znacenja:

1) naru€ilac je lice koje je ugovorom zakljuCenim sa izvodacem narucilo
izvodenje radova koji su predmet ugovora;

2) izvodac je lice koje je ugovorom zakljuCenim sa naru€iocem prihvatilo
obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora;

3) pod radovima na gradevinskim objektima podrazumeva se izvodenje
gradevinskih, montaznih, instalaterskih i zavrsnih radova, kao i ugradivanje
uredaja, postrojenja i opreme, na novim i postoje¢im objektima ili njihovim
delovima;



4) gradevinski objekti su: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi,
kanalizacije, putevi, zelezniCke pruge, bunari i ostale gradevine koje
predstavljaju zaokruzenu funkcionalnu celinu;

5) viSkovi radova su koli€ine izvedenih radova koje prelaze ugovorene koliCine
radova;

6) manjkovi radova su negativha odstupanja izvedenih radova u odnosu na
ugovorene koli¢ine radova,;

7) nepredvideni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaceni, a koji se
moraju izvesti;

8) naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuzni za ispunjenje
ugovora, a narucilac zahteva da se izvedu;

9) gradiliSte je zemljiSte na kome se izvode radovi i zemljiSte koje izvodac
koristi radi izvodenja radova;

10) primerenim rokom se smatra rok u kome se po redovnhom toku stvari
moze izvrSiti obaveza koja je u pitanju u konkrethom slucaju.

Racunanje rokova odredenih u danima
10

Ako su rokovi za ispunjenje obaveza odredeni u danima, raCunaju se
kalendarski dani.

[l - SASTAVNI DELOVI UGOVORA
11
Sastavni delovi ugovora su:

1) tehnic¢ka dokumentacija sa svim grafickim, raCunskim i opisnim prilozima
potrebnim za izvodenje radova koji su predmet ugovora;

2) posebni i drugi uslovi narucioca, koji su ugovorom odredeni.

NarucCilac je duzan predati izvodaCu pre pocCetka izvodenja radova
dokumentaciju i podatke iz stava 1 ove uzanse.

12

Dinamicki plan radova je sastavni deo ugovora, ako su ugovaraCi tako
odredili.

Dinamicki plan radova je vremenski program izvodenja radova.



Dinamicki plan radova ugovaraci sporazumno utvrduju. Svaki ugovara¢ snosi
troSkove koje je pri tom imao.

Il - PROUCAVANJE | IZMENA TEHNICKE DOKUMENTACIJE
13

lzvodac€ je duzan da blagovremeno i detaljno prouci tehni¢ku dokumentaciju
na osnovu koje se izvode ugovoreni radovi i da od narucioca blagovremeno
zatrazi objasnjenje o nedovoljno jasnim detaljima.

Smatra se da je objasnjenje trazeno blagovremeno, ako je naruciocu, prema
okolnostima koje su od uticaja, dato dovoljno vremena da moze postupiti po
zahtevu a da ne nastane zastoj u izvodenju radova.

Narucilac je duzan da postupi po zahtevima izvodaCa i da mu u primerenom
roku i u pismenoj formi pruzi trazeno objasnjenje tehniCke dokumentacije.

NarucCilac nije obavezan da daje objasnjenja tehniCke dokumentacije ako
dokumentaciju izraduje ili obezbeduje izvodac.

Izmena tehnicke dokumentacije
14
Izvoda¢ nema pravo da menja tehniCku dokumentaciju.

Ako uoci nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju
treba menjati radi njenog pobolj$anja ili iz drugih razloga, izvodac je duzan da
o tome blagovremeno obavesti narucioca.

Ako uoceni nedostaci u tehni€koj dokumentaciji ugrozavaju sigurnost objekta,
Zivot ili zdravlje ljudi, saobracaj ili susedne objekte, izvoda¢ ¢e do otklanjanja
nedostataka obustaviti izvodenje radova i preduzeti mere za otklanjanje
nedostataka.

15

NarucCilac ima pravo da menja tehni¢ku dokumentaciju na osnovu koje se
izvode radovi.

Ako se izmeni tehniCka dokumentacija, menjaju se na odgovarajuéi nacin
ugovorena cena, rok za izvodenje radova i drugi delovi ugovora na koje uticu
izmene tehni¢ke dokumentacije.

Ako se izmenom tehniCke dokumentacije bitho menjaju uslovi za izvrSenje
ugovora, izvoda€ ima pravo da traZi izmenu ugovora, kao i da odustane od
ugovora.

TroSkovi izmene tehniCke dokumentacije



16

TroSkovi i naknadu Stete koji su nastali izmenom ili otklanjanjem nedostataka
tehniCke dokumentacije snosi narucilac.

Ako je tehniCku dokumentaciju izradio ili obezbedio izvodag, troSkove i
naknadu Stete koji su nastali otklanjanjem nedostataka dokumentacije snosi
izvodac.

Projekt izvedenih radova
17

Projekt izvedenih radova su crtezi i proracCuni izvrSenih izmena i dopuna
tehnicke dokumentacije i stvarno izvedenih radova na osnovu tih izmena i
dopuna.

Projekt izvedenih radova izvodacC predaje naruCiocu po zavrSetku radova,
odnosno po raskidanju ugovora.

IV - ODSTUPANJE OD PREDMETA UGOVORA
18

Izvoda€ je duzan da izvede ugovorene radove na nacin i u rokovima koji su
odredeni ugovorom, propisima i pravilima struke.

Ugovorenim radovima u smislu stava 1 ove uzanse smatraju se i viSkovi
radova.

19

Izvoda€ je duzan da po pismenom nalogu narucioca izvede nepredvidene
radove.

lzuzetno od stava 1 ove uzanse, izvoda¢ moze i bez prethodnog naloga
naru€ioca da izvede nepredvidene radove koji su nuzni za obezbedenje
stabilnosti objekta, pravilnog toka radova i normalnog koriséenja izgradenog
objekta, ili za spreCavanje nastanka Stete, ako zbog hitnosti ili drugih
opravdanih razloga nema mogucénosti da za te radove prethodno obezbedi
nalog narucioca. Pri tom izvoda¢ moze odstupiti od tehnicke dokumentacije
na osnovu koje izvodi radove. U tom slu€aju izvoda€ je duzan da bez
odlaganja obavesti narucCioca o nepredvidenim radovima koje je izveo ili je
njihovo izvodenje u toku i o razlozima koji su nepredvidene radove izazvali.

NarucCilac je duzan da izvodenje nepredvidenih radova ustupi izvodacu, a
tre¢em licu ih moze ustupiti ako izvodaC odbije da ih izvede ili nije u
mogucnosti da ih izvede uopéte ili blagovremeno.

21



Narucilac je duzan da izvodenje naknadnih radova pre ustupanja tre¢em licu
ponudi izvodacu.

Izvoda€ moze izvodenje naknadnih radova prihvatiti ili odbiti.
V - CENE

Odredivanje cene

22

Cene radova odreduju se na nacin utvrden uslovima narucioca za podnoSenje
ponuda i ugovaranje predmetnih radova.

Cene se odreduju za jedinicu mere radova koji su predmet ugovora (jedini¢na
cena), kao i u ukupnom iznosu za vrednost celog objekta, ili dela objekta, ili
odredenih radova.

Jedini€na cena se utvrduje za jedinicu mere objekta ili za jedinicu mere
pojedinih vrsta ili faza radova.

JediniCna cena vazi i za viSkove, odnosno manjkove radova, ako ne prelaze
10% od ugovorenih koli¢ina radova.

Izmene cene zbog promenjenih okolnosti
23

Svaki ugovara€ ima pravo da zahteva izmenu ugovorene cene u slucaju
nastupanja vanrednih dogadaja koji utiCu na visinu cene.

Vanredni dogadaji su okolnosti koje se u vreme zaklju€enja ugovora nisu
mogle predvideti, a Cije se nastupanje nije moglo izbeci niti njihovo dejstvo
otkloniti.

Kao vanredni dogadaji, smatraju se narocito:

1) mere utvrdene aktima nadleznih organa;

2) promena cena materijala i usluga trecih lica na trzistu;

3) promene troSkova Zivota;

4) uslovi za izvodenje radova u zemlji ili vodi, koji nisu predvideni tehni¢kom
dokumentacijom.

24

Zbog promena cena materijala i usluga trecih lica na trzistu ugovara¢ moze
traziti izmenu cene:



1) ako se cene pojedinih materijala, odnosno usluga promene za viSe od 5%,
ili

2) ako ukupna promena cena svih materijala i usluga iznosi vise od 3%, ili

3) ako ukupna promena cena materijala i usluga menja cenu ugovorenih
radova za viSe od 2%.

25

Izmena ugovorene cene po osnovu porasta ili smanjenja troSkova ZzZivota
moze se zahtevati, ako se troSkovi zZivota promene za viSe od 5%.

Promena troSkova zivota utvrduje se na osnovu podataka nadleznog organa
za poslove statistike.

Obracun razlike u visini cene vrsi se tako $to se na vrednost ukupnih radova
izvedeninh na objektu u obraCunskom periodu primenjuje procent uceSca
bruto-licnih dohodaka i terenskih dodataka u ukupnom prihodu iz prethodne
godine organizacija udruzenog rada iz pojedinih grana u oblasti
gradevinarstva. Na tako dobijen iznos bruto-licnih dohodaka i terenskih
dodataka primenjuje se procent porasta, odnosno smanjenja troskova zivota.
Terenski dodaci se ne uzimaju u obzir u slu¢aju kad se radovi izvode u mestu
u kome se nalazi sediSte izvodaca.

Obracunski period iz stava 3 ove uzanse, iznosi 6 meseci, ako drukdije nije
ugovoreno.

26

Ako su ispunjeni uslovi za izmenu ugovorene cene zbog promenjenih
okolnosti, razlika u ceni obuhvata iznos koji prelazi procente iz uzansi 24 i 25 i
polovinu iznosa koji je u okviru tih procenata.

Uticaj docnje na izmenu cene

27

UgovaraC ne moze zahtevati izmenu cene zbog promenjenih okolnosti koje su
nastupile po isteku roka odredenog za ispunjenje njegove obaveze, osim ako
je za docnju kriva druga ugovorna strana.

lzuzetno od stava 1 ove uzanse, izmena ugovorene cene moze se zahtevati
ako su u pitanju promenjene okolnosti koje bi nastupile i da je ugovorna
obaveza ispunjena u predvidenom roku.

Utucaj klauzule o nepromenljivosti cena

28



Ako je ugovoreno da se cena ne menja zbog nastupanja promenjenih
okolnosti, izmena ugovorene cene se moze zahtevati ako se cena zbog
promenjenih okolnosti poveca ili smaniji za viSe od 10%.

U slucaju iz stava 1 ove uzanse moze se zahtevati samo razlika u ceni koja
prelazi 10%.

Uticaj primljenog avansa na ugovorenu cenu
29

Ako je ugovoreno da se avans ili deo avansa daje izvodaCu radi nabavke
materijala, izvoda¢ ne moze zahtevati izmenu cene zbog izmene cene
materijala ukoliko je primljenim avanosm mogao iskljuciti uticaj izmena cena
materijala na ugovorenu cenu.

Uticaj kvaliteta materijala na ugovorenu cenu
30

Ako izvodaC bez prethodne saglasnosti naru€ioca upotrebi materijal boljeg
kvaliteta od ugovorenog, cena radova se po tom osnovu moze izmeniti uz
pristanak narucioca.

31

Narucilac koji je primio izvedene radove ima pravo na srazmerno smanjenje
cena ako kvalitet upotrebljenog materijala ili izvedenih radova bude ispod
ugovorenog. Pravo na srazmerno smanjenje cene narucilac ima i u slucaju
neestetskog izgleda objekta, odnosno izvedenih radova ako je to posledica
odstupanja izvodaca od tehniCke dokumentacije bez saglasnosti narucioca.
Iznos umanjenja cene utvrduje se sporazumno izmedu narucioca i izvodaca.

Uticaj viSkova i manjkova radova i nepredvidenih radova na cenu odredenu u
ukupnom iznosu

32

Cena odredena u ukupnom iznosu ne menja se zbog nastalih viSkova i
manjkova radova.

33

Cena odredena u ukupnom iznosu obuhvata i vrednost nepredvidenih radova
za koje je izvodac u vreme zakljuCenja ugovora znao ili je morao znati da se
moraju izvesti. Za ostale nepredvidene radove cena se naknadno utvrduje
ugovorom.

Odredba "klju¢ u ruke"



34

Odredba u ugovoru "klju¢ u ruke" i slicni izrazi znaCe da ugovorena cena
obuhvata i vrednost svih nepredvidenih radova i viskova radova i da je
isklju€en uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu.

Odredba "klju€ u ruke" ne iskljuCuje izmenu ugovorene cene zbog nastupanja
promenjenih okolnosti i placanja naknadnih radova.

Cena naknadnih radova
35
Ugovorena cena ne obuhvata vrednost naknadnih radova.

Cena naknadnih radova odreduje se ugovorom o izvodenju naknadnih
radova.

VI - ROKOVI ZA 1ZVODENJE RADOVA

36

Pod rokovima za izvodenje radova, u smislu ovih uzansi, podrazumevaju se i
rokovi za zavrSavanje pojedinih faza radova koji su predvideni dinamickim
planom radova, ako su ugovaraci tako odredili.

37

Rok za izvodenje radova teCe od uvodenja izvodaca u posao, ako nije drukcije
ugovoreno.

38

Ako za pocetak radova rok nije utvrden, izvodac€ je duzan da zapocne radove
odmah po uvodenju u posao.

O zapocinjanju radova izvodac je duzan da obavesti narucioca.

39

Ako izvodaC ne zapoc€ne radove u roku koji je odreden ugovorom, odnosno
odmah po uvodenju u posao, narucilac ¢e mu ostaviti naknadni primereni rok

za otpocinjanje radova.

Ako izvoda€ ni u roku iz stava 1 ove uzanse ne zapoc€ne izvodenje radova,
narucCilac moze raskinuti ugovor i zahtevati od izvodaca naknadu Stete.

Mere za ubrzanje radova

40



Ako postoji opravdana sumnja da ¢e radovi biti izvedeni u ugovorenom roku,
narucilac ima pravo da zatrazi od izvodaCa da preduzme potrebne mere
kojima se obezbeduje odgovarajuce ubrzanje radova i njihovo uskladivanje s
ugovorenim planom gradenja.

Koordiniranje radova

41

Ako je narucilac ustupio izvodenje radova dvojici ili ve¢em broju izvodaca na
istom objektu, duzan je da koordinira rad tih izvodaca u pogledu rokova za
izvrSenje tih radova.

Produzenje rokova

42

IzvodaC ima pravo da zahteva produzZenje roka za izvodenje radova u slucCaju
u kome je zbog promenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza narucioca
bio spre€en da izvodi radove.

Produzenje roka odreduje se prema trajanju smetnje u smislu stava 1 ove
uzanse, s tim Sto se rok produzuje i za vreme potrebno za ponovno
otpocCinjanje radova i za eventualno pomeranje radova u nepovoljnije godisSnje
doba.

Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu stava 1 ove uzanse, moze zahtevati
produzenje rokova, smatraju se narocito:

1) prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno loSe vreme
neubiCajeno za godiSnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.);

2) mere predvidene aktima nadleznih organa;

3) uslovi za izvodenje radova u zemlji ili u vodi, koji nisu predvideni tehni¢kom
dokumentacijom;

4) zakasnjenje uvodenja izvodaca u posao;
5) postupci narucioca iz uzanse 70;

6) zakaSnjenje u isporuci opreme, ako opremu nabavlja narucilac ili je
isporucuje lice koje je narucilac odredio;

7) nepredvideni radovi za koje izvoda¢ prilikom zaklju€ivanja ugovora nije
znao niti je mogao znati da se moraju izvesti;

8) viskovi radova preko 10% od ugovorenih koli€ina radova.

Docnja izvodaca



43

Izvoda€ ne mozZe zahtevati produZenje roka zbog promenjenih okolnosti koje
su nastupile po isteku roka za izvodenje radova.

Izuzetno od stava 1 ove uzanse, izvoda¢ moze zahtevati produzenje roka za
izvodenje radova ako su u pitanju promenjene okolnosti koje bi nastupile i da
su radovi izvedeni u predvidenom roku.

PodnoSenje zahteva za produzenje roka

44

Izvodac je duzan da zahtev za produZenje roka podnese naruciocu ¢im sazna
za razlog zbog koga se rok moze produZiti.

VIl - UVODENJE IZVOBACA U POSAO

45

Pod uvodenjem izvodaCa u posao podrazumeva se ispunjenje onih obaveza
naru€ioca bez Cijeg prethodnog ispunjena zapocinjanje radova fakticki nije
moguce ili pravno nije dozvoljeno.

Uvodenje izvodacCa u posao obuhvata narocito:

1) predaju gradiliSta, pod kojom se, zavisno od predmeta ugovora,
podrazumeva:

- obezbedenje i predaja izvodacu parcele ili dela parcele na kojoj ¢e se izvoditi
ugovoreni radovi, s obelezenim linijama, osovinama i visinskim tactkama;

- obezbedenje izvodacu prava pristupa na gradiliste;

2) predaju izvodacu tehni¢ke dokumentacije za izvodenje radova u potrebnom
broju primeraka;

3) predaju izvodacu odobrenja za izgradnju;

4) obezbedenje sredstava za finansiranje izgradnje objekta i sredstava za
placanje obaveza po zaklju¢enom ugovoru i pruzanje dokaza o tome.

O uvodenju izvodata u posao sastavlja se poseban zapisnik, i to se
konstatuje u gradevinskom dnevniku.

46

IzvodaC se uvodi u posao u roku koji je odreden ugovorom.



Ako narucilac ne uvede izvodaca u posao u ugovorenom roku, izvoda¢ ¢e mu
odrediti naknadni rok za ispunjenje te obaveze.

Ako narucilac ni u roku iz stava 2 ove uzanse ne uvede izvodaca u posao,
izvoda€ moze raskinuti ugovor.

47

Rok za uvodenje izvodacCa u posao produzava se ako je uredno ispunjenje
obaveze narucioca onemoguceno viSom silom. ProduZenje roka iznosi onoliko
vremena koliko je trajalo dejstvo viSe sile i koliko je bilo potrebno za
otklanjanje njenih posledica.

VIII - USTUPANJE RADOVA TRECEM LICU

48

IzvodaC moze izvodenje pojedinih ugovorenih radova da ustupi trecem licu.
49

Izvodac vrsi izbor lica kome ustupa izvodenje radova.

50

Ustupanje radova treCem licu nema uticaja na pravne odnose i medusobna
prava i obaveze narucioca i izvodaca.

IX - UGOVORNA KAZNA

51

Ako je ugovorom predvidena ugovorna kazna, a nije odredeno u kojim
slu€ajevima se placa, smatra se da je kazna ugovorena za slu€aj neurednog
ispunjenja ugovornih obaveza.

Visina ugovorne kazne

52

Ugovorna kazna iznosi 1 (1 promil) od ukupne ugovorene cene radova za
svaki dan zakasnjenja ako se radovi ne zavrSe u predvidenom roku, s tim $to
iznos tako odredene ugovorne kazne ne moze da prede 5% od ukupne cene
radova.

Osnovica za obraCunavanje ugovorne kazne

53



U ukupnu ugovorenu cenu radova ne ulazi vrednost ranije zavrSenog i
predatog dela objekta, koji predstavlja ekonomsko-tehnicku celinu i kao takav
se moze samostalno Kkoristiti. Na vrednost takvog dela objekta ugovorna
kazna se obraCunava posebno, ako su za to ispunjeni uslovi.

Rok do kog se obraCunava ugovorna kazna

54

Ugovorna kazna se obraCunava do primopredaje objekta, odnosno dela
objekta koji predstavlja ekonomsko-tehniCku celinu i moze se samostalno

koristiti.

Ako je narucilac zapoceo koriScenje objekta ili dela objekta pre primopredaje,
ugovorna kazna se obracunava do pocCetka koriS¢enja.

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu
55

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu moze se istaci najdocnije do
zavrSetka konacnog obracuna.

Odnos ugovorne kazne i naknade Stete

56

Ako Steta koju je ugovarac-poverilac pretrpeo usled neurednog ispunjenja
ugovornih obaveza od strane ugovaraCa-duznika prelazi iznos ugovorne
kazne, poverilac moze zahtevati, pored ugovorne kazne, iznos naknade Stete
koji prelazi visinu ugovorne kazne. Poverilac, medutim, ne moze zahtevati
naknadu Stete i ugovornu kaznu, osim ako je tako ugovoreno.

Oslobadanje duznika od placanja ugovorne kazne

57

Duznik se oslobada od pla¢anja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili
neurednog ispunjenja ugovorne obaveze doslo zbog uzroka za koji nije
odgovoran.

X - PLACANJE

Privremene i okon€ane situacije

58

Izvedeni radovi placaju se na osnovu privremenih situacija i okoncCane
situacije.



Vreme pla¢anja avansa
59

Ako je ugovoren avans, a nije odreden rok isplate, avans se placa pre pocCetka
izvodenja ugovorenih radova.

ObracCunavanje avansa
60

lzvodaC pocinje da vraca primljeni avans kad nov€ani iznos ispostavljenih
priviemenih situacija dostigne visinu od 50% od ugovorene cene.

Primljeni avans vra¢a se sukcesivno srazmerno primljenom avansu i vrednosti
ugovorenih a neizvrSenih radova.

Ispostavljanje situacije
61

Privremene situacije i okon€ana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih
koli€ina ugovorenih radova i ugovorenih cena.

Situacijama se prikazuju radovi na nacin i po specifikaciji koja je data u
tehni¢koj dokumentaciji.

Privremenim situacijama obraCunava se vrednost radova izvedenih u toku
gradenja.

62
Privremene situacije ispostavlja izvodac za period od mesec dana.

Privremena situacija dostavlja se naruciocu u primerenom roku po isteku
perioda na koji se odnosi.

Okon€anu situaciju izvodaC sastavlja i podnosi na isplatu po izvrSenoj
primopredaji izvedenih radova.

Privremene situacije i okon€ana situacija sadrze podatke o koli¢inama i
cenama izvedenih radova, ukupnoj vrednosti izvedenih radova, ranije
isplacenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene
situacije.

Isplata na osnovu situacije

63



Na osnovu privremene situacije isplata se vrSi u roku od 8 dana od dana
prijema privremene situacije, a na osnovu okoncane situacije - u roku od 15
dana od dana prijema okoncane situacije.

Ako narucilac ospori deo primljene situacije, nesporni iznos plac¢a u roku iz
stava 1 ove uzanse.

64

Narucilac moze privremene situacije osporavati u pogledu cene, koli€ine i
vrste izvedenih radova.

O spornom iznosu i razlozima osporavanja narucilac je duzan da obavesti
izvodaca u roku odredenom za plac¢anje na osnovu situacije.

65

Overavanje situacije od strane narucioca nije uslov za placanje na osnovu
situacije.

ZadrZavanje dela cene
66

Narucilac ima pravo da zadrzi srazmerni deo cene za otklanjanje nedostataka
utvrdenih prilikom primopredaje radova.

67

Ako je ugovorom odredeno da c¢e naruCilac zadrzati deo cene kao
obezbedenje za otklanjanje nedostataka, a nije odredeno kojih nedostataka,
smatra se da se zadrzanim iznosom obezbeduje otklanjanje nedostataka
utvrdenih prilikom primopredaje radova.

68
Zadrzani deo cene narucilac moze upotrebiti za otklanjanje nedostataka na

izvedenim radovima, ako izvoda€ na pismeni poziv naruc€ioca ne otkloni te
nedostatke u primerenom roku.

69

Zadrzani iznos, odnosno njegov neutro$eni deo narucilac isplaéuje izvodacu u
roku od 8 dana od dana primopredaje radova, odnosno odmah po otklanjanju
nedostataka utvrdenih prilikom primopredaje.

Xl - PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE [ZVODENJA RADOVA

Slu€ajevi u kojima se radovi mogu obustaviti



70

Izvoda€¢ ima pravo da priviemeno obustavi izvodenje radova, ako je
postupcima narucioca spreCen da izvodi radove ili je zbog tih postupaka
izvodenje radova znatno otezano.

Postupcima narucioca u smislu odredbe stava 1 ove uzanse smatraju se
neispunjenje ili neuredno ispunjenje njegovih obaveza kao $to su otklanjanje
nedostataka u tehniCkoj dokumentaciji na osnovu koje se izvode radovi,
isplata avansa i isplata privremene situacije.

Izvoda¢ moze obustaviti radove zbog neispunjenja obaveze narucioca tek po
isteku primerenog roka koji je ostavio naruciocu za ispunjenje obaveze.

Nastavljanje obustavljenih radova

71

Izvodac je duzan da nastavi izvodenje radova po prestanku smetnje zbog koje
su radovi obustavljeni.

Zastita obustavljenih radova
72

U slu€aju obustavljanja radova izvodaC je duzan da veé izvedene radove
zastiti od propadanja preduzimanjem samo mera zastite koje su nuzne. Uz to
je duzan da nastoji da troSkovi u vezi s tim budu $to maniji.

TroSkove zastite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvodac€ imao u vezi
s tim, snosi narucilac. Izvodac te troSkove i izdatke snosi samo u slu€aju u
kome je on odgovoran za obustavljanje radova.

Naknada Stete

73

Ugovara€ koji je odgovoran za obustavljanje radova duzan je da drugom
ugovaracu naknadi Stetu koju je pretrpeo zbog obustavljanja radova. Naknada
Stete obuhvata i izgubljenu dobit.

Obavestenje

74

IzvodacC je duzan da odmah pismeno obavesti narucCioca o okolnostima koje
onemogucéavaju ili otezavaju izvodenje radova, o obustavljanju radova, o
merama koje preduzima za zastitu izvedenih radova i o nastavljanju radova
po prestanku smetnji zbog kojih je izvodenje radova obustavljeno.



Xl - KVALITET RADOVA | MATERIJALA
Pravilnost tehnickih reSenja
75

IzvodaC€ je duzan da, saglasno pravilima struke, ispita pravilnost tehniCkih
reSenja u tehni¢koj dokumentaciji i da narucioca upozori na greske koje
primeti.

Kvalitet materijala
76

Izvoda€ je duzan da u objekt ugraduje materijal i opremu koji odgovaraju
propisanom ili ugovorenom kvalitetu. Ako je potrebno, izvodaC je duzan da
izvrSi odgovarajuce ispitivanje materijala.

Ako metodi ispitivanja materijala nisu odredeni tehnickom dokumentacijom ili
tehniCkim propisima, odreduje ih izvodac.

TroSkove ispitivanja materijala snosi izvodac.
77

IzvodaC je duzan da upozori naruCioca na uocCene ili utvrdene nedostatke
materijala i opreme koji su predvideni tehnickom dokumentacijom, kao i
materijala i opreme koje je narucilac nabavio ili izabrao.

Materijal i opremu iz stava 1 ove uzanse izvoda¢ moze da ugraduje samo ako
narucilac, posto ga je izvodac upozorio na nedostatke, zahteva da se ugrade i
ako ugradivanje tog materijala i opreme ne ugrozava stabilnost objekta, zZivote
ljudi, susedne objekte, saobracaj i okolinu.

78

IzvodaC je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju
ugovorenom ili propisanom kvalitetu, osim u sluc€aju iz stava 2 uzanse 77.

Posledice nekvalitetnog rada i materijala
79

Ako izvodaC ne izvodi radove po ugovorenoj tehnickoj dokumentaciji,
tehni¢kim propisima i standardima, kao i prema rezultatima sopstvenog
ispitivanja i pravilima struke, narucilac ima pravo da zahteva obustavljanje
daljeg izvodenja radova, odnosno da zahteva promenu materijala ili upotrebu
materijala i opreme odgovarajuceg kvaliteta. Ako je na taj nacin dovedena u
pitanje sigurnost objekta, Zivota ljudi ili susednih objekata, narucilac ima pravo



da zahteva da izvodac¢ porusi izvedene radove i da radove ponovo izvede o
svom troSku na nacin koji je ugovoren.

Kontrola kvaliteta

80

Izvoda€ je duzan da pruzi dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala i
opreme i izvedenih radova i da naru€iocu omoguci kontrolu.

Konac€na ocena kvaliteta izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme
vrsi se prilikom primopredaje izvedenih radova.

Ako kontrola naruCioca zahteva otkrivanje pojedinih radova ili prosecanja
otvora, izvodac je duzan da to omogucdi.

TroSkove kontrole snosi narucilac. TroSkovi kontrole obuhvataju i otkrivanje
radova, prosecanje otvora i popravke, odnosno povracaj radova u stanje u
kome su se nalazili pre izvrSene kontrole.

lzuzetno od stava 4 ove uzanse, troSkove kontrole snosi izvodaC ako nije
omogucio naru€iocu da na vreme izvrSi kontrolu izvedenih radova i
upotrebljenog materijala i opreme, pa su zbog toga prilikom docnije kontrole
nastali troSkovi kojih inaCe ne bi bilo.

81

Svi nalazi kontrole izvodaca i kontrole narucioca upisuju se u gradevinski
dnevnik.

U slu€aju nesaglasnosti u nalazima kontrole izvodac€a i kontrole narucioca,
izvrSice se zajedniCka naknadna kontrola. TroSkovi zajedniCke naknadne
kontrole padaju na teret ugovaraca Ciji nalaz nije potvrden.

Otklanjanje nedostataka
82

Ako izvodaC u toku izvodenja radova ne postupi po osnovanom zahtevu
naru€ioca i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima, narucilac moze
raskinuti ugovor i traziti od izvodaCa naknadu Stete koja je nastala zbog
nekvalitetno izvedenih radova i zbog raskidanja ugovora.

Ako izvodac ne otkloni u primerenom roku nedostatke koji su utvrdeni prilikom
tehniCkog pregleda i primopredaje izvedenih radova, narucilac moze, na teret
izvodaCa, otklanjanje nedostataka ustupiti tre¢em licu. Pri tom je narucilac
duzan da postupa kao dobar privrednik.

Xl - GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA



Sadrzina garancije

83

IzvodaC garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa
ugovorom, propisima i praviima struke i da nemaju mana koje
onemogucavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu
upotrebu, odnosno upotrebu odredenu ugovorom.

Obavestenje o nedostacima

84

NaruCilac je duzan da o primecenim nedostacima obavesti izvodaCa bez
odlaganja.

Garantni rok
85

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi dve godine, ako ugovorom ili
propisima nije drukcije odredeno.

86

Garantni rok pocinje da teCe od primopredaje objekta ili dela objekta na kome
su izvedeni radovi, a ako je koris¢enje objekta ili dela objekta pocelo pre
primopredaje - od pocCetka koriséenja.

Garancija za opremu

87

Za opremu koju ugraduje izvodac vaZzi, u pogledu sadrzine i roka, garancija
proizvodaCa opreme, s tim Sto je izvodaC duzan da svu dokumentaciju o
garancijama proizvodacCa opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi
i preda naruciocu.

Prava docnijih korisnika

88

Prava narucioca prema izvodaCu zbog nedostataka na objektu prelaze i na
sve docnije korisnike objekta ili dela objekta do isteka garantnog roka.

Otklanjanje nedostataka

89



Izvodac je duzan da o svom troSku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u
toku garantnog roka, a koji su nastupili usled toga Sto se izvodac nije drzao
svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Narucilac ¢e odrediti izvodacu primereni rok za otklanjanje nedostataka.
Narucilac ima pravo i na naknadu Stete po osnovu ove uzanse.
90

Ako izvoda€ ne otkloni nedostatke u roku koji mu narucilac odredi, narucilac
moze da otkloni nedostatke na racun izvodaca, s tim Sto je duZzan da postupa
kao dobar privrednik.

91

IzvodaC nije duzan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica
nestru¢nog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamenskog koriS¢enja objekta ili
delova objekta.

XIV - MATERIJAL | OPREMA KOJE NABAVLJA NARUCILAC
92

Ako je ugovorom izmedu narucCioca i izvodaCa predvideno da izvodac
ugraduje odredenu opremu i materijal koje nabavlja narucilac, izvodac je
duzan da materijal i opremu koje primi od narucioca uskladisti, Cuva i odrzava
do ugradivanja.

93

Ako mesto i rokovi predaje materijala i opreme od strane narucioca nisu
odredeni ugovorom, materijal i oprema se predaju na gradilistu, a rok predaje
se odreduje u skladu sa ugovorenom dinamikom radova.

94

TroSkove uskladiStenja, Cuvanja i odrzavanja primljenog materijala i opreme
snosi izvodac.

TroSkove iz stava 1 ove uzanse snosi narucilac, ako je materijal i opremu
predao izvodacu pre roka odredenog ugovorom, odnosno odredenog u skladu
sa ugovorenom dinamikom radova.

XV - OSIGURANJE

95

Izvoda€ osigurava radove, materijal i opremu za ugradivanje od uobicajenih
rizika do njihove pune vrednosti.



Uobicajeni rizici iz stava 1 ove uzanse odreduju se prema svim okolnostima
konkretnog slu€aja koji su od uticaja, a narocCito prema vrsti radova, mestu na
kome se radovi izvode, vrsti i svojstvima materijala i opreme koji se ugraduju.
Premiju osiguranja placa izvodac.

96

Ako izvodaC propusti da izvrSi osiguranje, narucilac moze i sam, na racun
izvodaca, osigurati izvedene radove, materijal i opremu koje je on nabavio i
predao izvodacu.

XVI - SNOSENJE RIZIKA

97

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slu€ajne propasti i odte¢enja radova,
materijala i opreme snosi izvodac. Narucilac snosi rizik za materijal i opremu
koje je nabavio do njihove predaje izvodacu.

98

Posle primopredaje objekta, odnosno izvedenih radova, rizik sluajne propasti
i oStecenja snosi narudilac.

XVII - STRUCNI NADZOR NARUCIOCA

Pravo vrSenja struénog nadzora

99

NarucCilac ima pravo da vrSi strucni nadzor nad radovima izvodaCa radi
proveravanja i obezbedenja njihovog urednog izvodenja, naro€ito u pogledu

vrsta, koli€ina i kvaliteta radova, materijala i opreme i predvidenih rokova.

Radi vrdenja stru¢nog nadzora narucilac ima pravo pristupa na gradiliste, u
radionice, pogone i mesta za uskladiStenje materijala.

Stru€ni nadzor vrsi lice koje narucilac odredi.

O licu odredenom da vrSi struéni nadzor i njegovim ovlaséenjima narucilac
obavestava izvodaca.

100
Izvodac je duzan da naruc€iocu omoguci vrSenje struénog nadzora.
SaopStavanje i upisivanje primedaba

101



Primedbe u pogledu nacina izvodenja radova, upotrebljenog materijala ili toka
izvodenja radova narucilac je duzan da bez odlaganja saopsti izvodacu.

Sve primedbe i nalazi naru€ioca saopstavaju se u pismenoj formi ili upisuju u
gradevinski dnevnik.

Postupanje po zahtevima narucioca
102

Izvoda¢ je duzan da postupi po svim osnovanim zahtevima narucioca
podnesenim u vezi s vrSenjem stru¢nog nadzora.

Posebna ovlasc¢enja
103

Lice koje vrsi stru¢ni nadzor nije ovladéeno da menja tehni¢ku dokumentaciju
na osnovu koje se izvode radovi, ugovorenu cenu ili druge odredbe ugovora,
kao ni da sa izvodaCem ugovara druge radove ili ureduje s njim druge
imovinsko-pravne odnose, osim ko je za to posebno ovlas¢en od narucioca.

XVIIl - ODGOVORNOST I1ZVODACA ZA STABILNOST | SIGURNOST
OBJEKTA

104

Izvoda€ odgovara za nedostatke objekta u pogledu njegove stabilnosti i
sigurnosti, koji bi se pokazali za vreme od 10 godina od dana primopredaje
radova.

IzvodacC se oslobada od odgovornosti iz stava 1 ove uzanse, ako su nedostaci
posledica greSaka u projektu koji je obezbedio narucilac i ako on te greske
nije mogao uociti.

105

Za nedostatke u pogledu stabilnosti i sigurnosti objekta, izvoda¢ odgovara
naruciocu i svakom drugom korisniku objekta.

106

Narucilac i svaki drugi korisnik objekta duzni su da o utvrdenim nedostacima
obaveste izvodaca bez odlaganja.

XIX - MERE SIGURNOSTI

107



Izvodac je duzan da na gradilistu preduzima mere radi obezbedenja sigurnosti
objekta ili radova, opreme, uredaja i instalacija, radnika, prolaznika,
saobracaja, susednih objekata i okoline.

Ako na istom gradiliStu radove izvodi viSe izvodaca, svaki izvodacC preduzima
mere zastite i obezbeduje sigurnost radova koje on izvodi.

TroSkove sprovodenja mera iz st. 1 i 2 ove uzanse snosi izvodac¢ koji te mere
preduzima.

108

Ako obezbedenje susednih objekata i druge mere sigurnosti zahtevaju
izvodenje radova koji nisu predvideni ugovorom, takvi radovi se smatraju
nepredvidenim radovima i na njih se odnose ove uzanse o nepredvidenim
radovima.

XX - OBEZBEDENJE | CUVANJE GRADILISTA

109

Od pocetka izvodenja do predaje radova naruciocu, izvoda¢ na pogodan
nacin obezbeduje i Cuva izvedene radove, opremu i materijal od oStecenja,

propadanja, odnoSenja ili unistenja.

Ako na istom gradiliStu radove izvodi viSe izvodaca, svaki od njih obezbeduje i
Cuva svoje radove, opremu i materijal.

Izvoda€ snosi troSkove obezbedenja i Cuvanja izvedenih radova, opreme i
materijala i rizik njihovog ostecenja, unistenja, odnoSenja i propadanja.

XXI - PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA
110

Odmah po zavrSetku radova izvoda¢ obavesStava naruc€ioca da su radovi koji
Cine predmet ugovora zavrseni.

111

Narucilac i izvoda€ su duzni da bez odlaganja pristupe primopredaji i
konacnom obracunu.

112

Ako je narucCilac poCeo da koristi objekt pre primopredaje, smatra se da je
primopredaja izvrSena danom pocetka koris¢enja.

113



O primopredaiji se sastavlja zapisnik koji sadrzi narocito slede¢e podatke:
1) da li su radovi izvedeni po ugovoru, propisima i pravilima struke;

2) da li kvalitet izvedenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu, odnosno
koje radove izvodac treba o svom troSku da doradi, popravi ili ponovo izvede i
u kom roku to treba da ucini;

3) o kojim pitanjima tehniCke prirode nije postignuta saglasnost izmedu
ovlaséenih predstavnika ugovaraca;

4) konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu sa uzanosm
87;

5) datum zavrSetka radova i datum izvr§ene primopredaje.
114

Zapisnik o primopredaji moze saciniti i samo jedan ugovaraC bez uceSca
drugog ako drugi ugovara¢ neopravdano odbije u¢eSée u primopredaiji ili se
neopravdano ne odazove na poziv da ucCestvuje u primopredaji. Takav
zapisnik se dostavlja drugom ugovaracu. Danom dostavljanja zapisnika
nastaju posledice u vezi sa primopredajom.

115
Ako se u zapisnik o primopredaji obostrano konstatuje da izvodac treba o
svom troSku da doradi, popravi ili ponovo izvede pojedine radove, izvodac je

duzan da odmah pristupi izvodeniju tih radova.

Ako izvodaC€ ne izvede radove iz stava 1 ove uzanse u primerenom roku,
narucilac moze da angazuje drugo lice da ih izvede na teret izvodaca.

XXII - KONACAN OBRACUN
116

Konac¢nim obradunom se raspravljaju odnosi izmedu ugovaraca i utvrduje
izvrSenje njihovih medusobnih prava i obaveza iz ugovora.

117

KonaCan obracun vrSi se po primopredaji izvedenih radova. Rad na
konacnom obracunu zapoc€inje odmah po izvrSenoj primopredaji a zavrSava
se u roku od 60 dana od dana primopredaje.

118

Konacnim obraCunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora,
ukljuCujuci i nepredvidene i naknadne radove koje je izvodac€ bio duzan ili



ovlaséen da izvede, bez obzira da li su radovi obuhvaceni privremenim
situacijama.

119

Konacan obraCun sadrzi narocito:

1) vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama;
2) iznos razlika u ceni;

3) iznos isplaéen po osnovu situacija;

4) konacan iznos koji izvoda¢ treba da primi ili vrati po nespornom delu
obracuna;

5) iznos cene koji narucCilac zadrZzava za otklanjanje nedostataka;

6) podatak da li je objekt zavr§en u ugovorenom roku, a ako nije, koliko iznosi
prekoracenje roka;

7) podatak o tome koji ugovara€, po kom osnovu i u kom iznosu zahteva
naplatu ugovorne kazne i naknade Stete, kao i njihove osporene i neosporene
iznose,;

8) ukupni iznos cene izvedenih radova;

9) podatke o drugim Ccinjenicama o kojima nije postignuta saglasnost
ovlaséenih predstavnika ugovaraca.
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Ako narucilac bez opravdanog razloga odbije uc¢eS¢e u konacnom obracunu ili
odugovlaci sa svojim u€eSc¢em u izradi obracuna, izvoda¢ moze sam da izvrSi
obracun i da o tome obavesti narucioca. To pravo pripada i naruciocu.
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Svaki ugovarac snosi troSkove svog ucesc¢a u izradi konacnog obracuna.

XXIIl - POSLEDICE RASKIDANJA UGOVORA
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Ako dode do raskidanja ugovora, naruCilac je duzan da izvodacCu plati
izvedene radove i u slu€aju u kome je izvoda€ odgovoran za raskidanje.
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Ako je za raskidanje ugovora odgovoran narucilac, on je duzan da izvodacu,
pored izvedenih radova, plati i pripremljeni materijal i opremu za ugradivanje
koji su ostali neugradeni i da mu naknadi neamortizovanu vrednost pripremnih
radova i izdatke za uredenje gradilista.
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Ugovara¢ koji je odgovoran za raskidanje ugovora duzan je da drugom
ugovaracu naknadi Stetu koja je nastala raskidanjem ugovora. Naknada Stete
obuhvata i izgubljenu dobit.
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U sluCaju raskidanja ugovora izvodac€ je duzan da izvedene radove zastiti od
propadanja. Pri tom preduzima samo mere zastite koje su nuzne, a duzan je
da nastoji da troSkovi u vezi s tim budu Sto maniji.

TroSkove zastite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvodac€ imao u vezi
s tim snosi narucilac. lzvodac¢ te troSkove i izdatke snosi samo ako je
odgovoran za raskidanje ugovora.

XXIV - UREDENJE GRADILISTA
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Po zavrSenim radovima, odnosno po raskidanju ugovora, izvodac je duzan da
sa gradiliSsta povuCe svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu i
sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio i oCisti objekt i

gradiliste.

TroSkove nastale u vezi sa radovima iz stava 1 ove uzanse, izvrSenih po
zavrSetku ugovorenih radova, snosi izvodac.

TroSkove nastale u vezi sa radovima iz stava 1 ove uzanse, izvrSenih u
slu€aju raskidanja ugovora, snosi ugovara¢ koji je odgovoran za raskidanje
ugovora.

XXV - ZAVRSNA ODREDBA
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Posebne uzanse o gradenju primenjivace se po isteku 30 dana od dana
objavljivanja u "Sluzbenom listu SFRJ".
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