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POČETAK PROJEKTA


Poziv za 


podnošenje 


ponuda


Period za 


podnošenje 


ponuda


Poslednji 


dan za 


podnošenje 


ponuda


Period za 


vrednovanje 


ponuda


Pismo o 


prihvatanju 


ponude


1
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1


.


1


.


3


.


Bazni datum


1


.


1


.


3


.


1


.


28 


dana


4


.


2


.


14


.


2


.


Garancija za 


dobro 


izvršenje 


posla


Garancija za 


povraćaj 


avansa


Max 


28 


dana


Max 


21 


dan ili


*


14


.


2


.


Avansna 


situacija


*


ili max 


42 


dana


, 


zavisno od toga koji je 


datum kasnije 


Isplata 


avansa


14


.


3


.


Posebni 


uslovi


Pravo 


pristupa 


gradilištu


2


.


1


.


Posebni 


uslovi


Početak 


radova na 


gradilištu


8


.


1


.


Obaveštenje 


o početku 


radova


8


.


1


.


Min 
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dana


Datum 


početka 
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8


.


1


.


Max 


42 


dana


Program 


radova


8


.


3


.


Max 


28 


dana


Inženjerovi 


komentari 


na program 


radova


8


.


3


.


Max 


21 


dan


Rok za kompletiranje radova


, 


ugovorom definisan


Poslednji dan 


ugovorom 


definisanog 


roka


8


.


2


.


Produženje roka na 


osnovu odštetnih 


zahteva i varijacija


Poslednji 


datum za 


kompletiranje 


radova


8


.


2


.


10


.


1


.


Izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


USLOV
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:


Broj člana iz FIDIC opštih 
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Dijagram br.1: Procedure na projektu - POČETAK PROJEKTA

Poziv za 

podnošenje 

ponuda

Period za 

podnošenje 

ponuda

Poslednji 

dan za 

podnošenje 

ponuda

Period za 

vrednovanje 

ponuda

Pismo o 

prihvatanju 

ponude

1.1.1.3.

Bazni datum

1.1.3.1.

28 dana

4.2.

14.2.

Garancija za 

dobro 

izvršenje 

posla

Garancija za 

povraćaj 

avansa

Max 28 dana Max 21 dan ili*

14.2.

Avansna 

situacija

*ili max 42 dana, zavisno od toga koji je 

datum kasnije 

Isplata 

avansa

14.3.

Posebni 

uslovi

Pravo 

pristupa 

gradilištu

2.1.

Posebni 

uslovi

Početak 

radova na 

gradilištu

8.1.

Obaveštenje 

o početku 

radova

8.1.

Min 7 dana

Datum 

početka 

radova

8.1.

Max 42 dana

Program 

radova

8.3.

Max 28 dana

Inženjerovi 

komentari 

na program 

radova

8.3.

Max 21 dan

Rok za kompletiranje radova, ugovorom definisan

Poslednji dan 

ugovorom 

definisanog 

roka

8.2.

Produženje roka na 

osnovu odštetnih 

zahteva i varijacija

Poslednji 

datum za 

kompletiranje 

radova

8.2. 10.1.

Izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

USLOV

1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15 16

17

Legenda:

Broj člana iz FIDIC opštih 

uslova ugovora

Aktivnost

Redni broj

Član 1.1.3.1

Član 8.1.

Član 4.2.

Član 14.2.

Član 14.2.

Član 8.3. Član 8.3.


