
POSEBNE UZANSE  

O GRAĐENJU*  

("Sl. list SFRJ", br. 18/77) 

I - OPŠTE ODREDBE 

Primenjivanje uzansi 

1 

Posebnim uzansama o građenju uređuju se odnosi između naručioca i 
izvođača radova (u daljem tekstu: ugovarači) u poslovima izvođenja radova 
na građevinskim objektima.  

2 

Posebne uzanse o građenju primenjuju se ako su ugovarači pristali na njihovu 
primenu. 

Smatra se da su ugovarači pristali na primenu uzansi ako primena uzansi nije 
ugovorom o izvođenju radova na građevinskim objektima (u daljem tekstu: 
ugovor) isključena u celini ili delimično.  

Načelo poštenja i savesnosti 

3 

Poštenje i savesnost je osnovno načelo kojeg se ugovarači moraju pridržavati 
u poslovima izvođenja radova na građevinskim objektima. 

Ispunjenje obaveza 

4 

Ugovarač je dužan da pri ispunjenju svoje obaveze postupa s pažnjom koja 
se zahteva u poslovnim odnosima (pažnja dobrog privrednika). 

5 

Ugovarač ne može tražiti od drugog ugovarača da ispuni obavezu ako sam 
nije ispunio ili nije spreman da ispuni svoju obavezu, osim ako ugovorom nije 
drukčije određeno. 

6 

Ugovarači su dužni nastojati da ostvare ciljeve koje su ugovorom postavili. 



Ugovarač koji trpi posledice neizvršenja neke obaveze mora preduzeti sve što 
je potrebno i moguće da bi štetu koja može nastati sveo na najmanju meru. 
Ako tako ne postupi, može od drugog ugovarača zahtevati naknadu samo one 
štete koju nije mogao izbeći.  

7 

Ugovarači su dužni da svoje obaveze ispunjavaju u predviđenim rokovima. 

Ako ugovarač ne ispuni svoju obavezu u predviđenom roku, drugi ugovarač 
mu može odrediti naknadni primereni rok za ispunjenje odnosno obaveze.  

Naknadni primereni rok se ne određuje u slučaju u kome je u pitanju obaveza 
koja se po svojoj prirodi mora ispuniti u predviđenom roku, ako su ugovarači 
odredili da se predviđeni rok neće menjati i ako jedan ugovarač obavesti 
drugog ugovarača da svoju obavezu ne može ili neće da izvrši.  

Obaveštavanje 

8 

Ugovarač je dužan da blagovremeno obavesti drugog ugovarača o 
činjenicama čije je nastupanje od uticaja na ispunjenje ugovora, kao što su 
smetnje u ispunjenju ugovora, promena okolnosti i sl.  

Obaveštavanje se vrši u pismenoj formi. 

Obaveštavanje se može vršiti i upisom u građevinski dnevnik, ali samo ako je 
drugi ugovarač mogao ili morao biti upoznat sa izvršenim upisom.  

Obaveštenja koja nisu data u pismenoj formi ili upisom u građevinski dnevnik, 
ne proizvode pravno dejstvo.  

Određivanje pojmova (definicije) 

9 

Izrazi upotrebljeni u ovim uzansama imaju sledeća značenja: 

1) naručilac je lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo 
izvođenje radova koji su predmet ugovora; 

2) izvođač je lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo 
obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora; 

3) pod radovima na građevinskim objektima podrazumeva se izvođenje 
građevinskih, montažnih, instalaterskih i završnih radova, kao i ugrađivanje 
uređaja, postrojenja i opreme, na novim i postojećim objektima ili njihovim 
delovima; 



4) građevinski objekti su: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, 
kanalizacije, putevi, železničke pruge, bunari i ostale građevine koje 
predstavljaju zaokruženu funkcionalnu celinu; 

5) viškovi radova su količine izvedenih radova koje prelaze ugovorene količine 
radova; 

6) manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na 
ugovorene količine radova; 

7) nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se 
moraju izvesti; 

8) naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje 
ugovora, a naručilac zahteva da se izvedu; 

9) gradilište je zemljište na kome se izvode radovi i zemljište koje izvođač 
koristi radi izvođenja radova; 

10) primerenim rokom se smatra rok u kome se po redovnom toku stvari 
može izvršiti obaveza koja je u pitanju u konkretnom slučaju. 

Računanje rokova određenih u danima 

10 

Ako su rokovi za ispunjenje obaveza određeni u danima, računaju se 
kalendarski dani. 

II - SASTAVNI DELOVI UGOVORA 

11 

Sastavni delovi ugovora su: 

1) tehnička dokumentacija sa svim grafičkim, računskim i opisnim prilozima 
potrebnim za izvođenje radova koji su predmet ugovora; 

2) posebni i drugi uslovi naručioca, koji su ugovorom određeni. 

Naručilac je dužan predati izvođaču pre početka izvođenja radova 
dokumentaciju i podatke iz stava 1 ove uzanse. 

12 

Dinamički plan radova je sastavni deo ugovora, ako su ugovarači tako 
odredili. 

Dinamički plan radova je vremenski program izvođenja radova. 



Dinamički plan radova ugovarači sporazumno utvrđuju. Svaki ugovarač snosi 
troškove koje je pri tom imao. 

III - PROUČAVANJE I IZMENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

13 

Izvođač je dužan da blagovremeno i detaljno prouči tehničku dokumentaciju 
na osnovu koje se izvode ugovoreni radovi i da od naručioca blagovremeno 
zatraži objašnjenje o nedovoljno jasnim detaljima. 

Smatra se da je objašnjenje traženo blagovremeno, ako je naručiocu, prema 
okolnostima koje su od uticaja, dato dovoljno vremena da može postupiti po 
zahtevu a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. 

Naručilac je dužan da postupi po zahtevima izvođača i da mu u primerenom 
roku i u pismenoj formi pruži traženo objašnjenje tehničke dokumentacije. 

Naručilac nije obavezan da daje objašnjenja tehničke dokumentacije ako 
dokumentaciju izrađuje ili obezbeđuje izvođač. 

Izmena tehničke dokumentacije 

14 

Izvođač nema pravo da menja tehničku dokumentaciju. 

Ako uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju 
treba menjati radi njenog poboljšanja ili iz drugih razloga, izvođač je dužan da 
o tome blagovremeno obavesti naručioca. 

Ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost objekta, 
život ili zdravlje ljudi, saobraćaj ili susedne objekte, izvođač će do otklanjanja 
nedostataka obustaviti izvođenje radova i preduzeti mere za otklanjanje 
nedostataka. 

15 

Naručilac ima pravo da menja tehničku dokumentaciju na osnovu koje se 
izvode radovi. 

Ako se izmeni tehnička dokumentacija, menjaju se na odgovarajući način 
ugovorena cena, rok za izvođenje radova i drugi delovi ugovora na koje utiču 
izmene tehničke dokumentacije. 

Ako se izmenom tehničke dokumentacije bitno menjaju uslovi za izvršenje 
ugovora, izvođač ima pravo da traži izmenu ugovora, kao i da odustane od 
ugovora.  

Troškovi izmene tehničke dokumentacije 



16 

Troškovi i naknadu štete koji su nastali izmenom ili otklanjanjem nedostataka 
tehničke dokumentacije snosi naručilac. 

Ako je tehničku dokumentaciju izradio ili obezbedio izvođač, troškove i 
naknadu štete koji su nastali otklanjanjem nedostataka dokumentacije snosi 
izvođač. 

Projekt izvedenih radova 

17 

Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni izvršenih izmena i dopuna 
tehničke dokumentacije i stvarno izvedenih radova na osnovu tih izmena i 
dopuna. 

Projekt izvedenih radova izvođač predaje naručiocu po završetku radova, 
odnosno po raskidanju ugovora. 

IV - ODSTUPANJE OD PREDMETA UGOVORA 

18 

Izvođač je dužan da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su 
određeni ugovorom, propisima i pravilima struke. 

Ugovorenim radovima u smislu stava 1 ove uzanse smatraju se i viškovi 
radova.  

19 

Izvođač je dužan da po pismenom nalogu naručioca izvede nepredviđene 
radove. 

Izuzetno od stava 1 ove uzanse, izvođač može i bez prethodnog naloga 
naručioca da izvede nepredviđene radove koji su nužni za obezbeđenje 
stabilnosti objekta, pravilnog toka radova i normalnog korišćenja izgrađenog 
objekta, ili za sprečavanje nastanka štete, ako zbog hitnosti ili drugih 
opravdanih razloga nema mogućnosti da za te radove prethodno obezbedi 
nalog naručioca. Pri tom izvođač može odstupiti od tehničke dokumentacije 
na osnovu koje izvodi radove. U tom slučaju izvođač je dužan da bez 
odlaganja obavesti naručioca o nepredviđenim radovima koje je izveo ili je 
njihovo izvođenje u toku i o razlozima koji su nepredviđene radove izazvali. 

Naručilac je dužan da izvođenje nepredviđenih radova ustupi izvođaču, a 
trećem licu ih može ustupiti ako izvođač odbije da ih izvede ili nije u 
mogućnosti da ih izvede uopšte ili blagovremeno.  

21 



Naručilac je dužan da izvođenje naknadnih radova pre ustupanja trećem licu 
ponudi izvođaču. 

Izvođač može izvođenje naknadnih radova prihvatiti ili odbiti. 

V - CENE 

Određivanje cene 

22 

Cene radova određuju se na način utvrđen uslovima naručioca za podnošenje 
ponuda i ugovaranje predmetnih radova. 

Cene se određuju za jedinicu mere radova koji su predmet ugovora (jedinična 
cena), kao i u ukupnom iznosu za vrednost celog objekta, ili dela objekta, ili 
određenih radova.  

Jedinična cena se utvrđuje za jedinicu mere objekta ili za jedinicu mere 
pojedinih vrsta ili faza radova. 

Jedinična cena važi i za viškove, odnosno manjkove radova, ako ne prelaze 
10% od ugovorenih količina radova. 

Izmene cene zbog promenjenih okolnosti 

23 

Svaki ugovarač ima pravo da zahteva izmenu ugovorene cene u slučaju 
nastupanja vanrednih događaja koji utiču na visinu cene. 

Vanredni događaji su okolnosti koje se u vreme zaključenja ugovora nisu 
mogle predvideti, a čije se nastupanje nije moglo izbeći niti njihovo dejstvo 
otkloniti. 

Kao vanredni događaji, smatraju se naročito: 

1) mere utvrđene aktima nadležnih organa; 

2) promena cena materijala i usluga trećih lica na tržištu; 

3) promene troškova života; 

4) uslovi za izvođenje radova u zemlji ili vodi, koji nisu predviđeni tehničkom 
dokumentacijom. 

24 

Zbog promena cena materijala i usluga trećih lica na tržištu ugovarač može 
tražiti izmenu cene: 



1) ako se cene pojedinih materijala, odnosno usluga promene za više od 5%, 
ili 

2) ako ukupna promena cena svih materijala i usluga iznosi više od 3%, ili 

3) ako ukupna promena cena materijala i usluga menja cenu ugovorenih 
radova za više od 2%. 

25 

Izmena ugovorene cene po osnovu porasta ili smanjenja troškova života 
može se zahtevati, ako se troškovi života promene za više od 5%. 

Promena troškova života utvrđuje se na osnovu podataka nadležnog organa 
za poslove statistike. 

Obračun razlike u visini cene vrši se tako što se na vrednost ukupnih radova 
izvedenih na objektu u obračunskom periodu primenjuje procent učešća 
bruto-ličnih dohodaka i terenskih dodataka u ukupnom prihodu iz prethodne 
godine organizacija udruženog rada iz pojedinih grana u oblasti 
građevinarstva. Na tako dobijen iznos bruto-ličnih dohodaka i terenskih 
dodataka primenjuje se procent porasta, odnosno smanjenja troškova života. 
Terenski dodaci se ne uzimaju u obzir u slučaju kad se radovi izvode u mestu 
u kome se nalazi sedište izvođača. 

Obračunski period iz stava 3 ove uzanse, iznosi 6 meseci, ako drukčije nije 
ugovoreno.  

26 

Ako su ispunjeni uslovi za izmenu ugovorene cene zbog promenjenih 
okolnosti, razlika u ceni obuhvata iznos koji prelazi procente iz uzansi 24 i 25 i 
polovinu iznosa koji je u okviru tih procenata.  

Uticaj docnje na izmenu cene 

27 

Ugovarač ne može zahtevati izmenu cene zbog promenjenih okolnosti koje su 
nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje njegove obaveze, osim ako 
je za docnju kriva druga ugovorna strana. 

Izuzetno od stava 1 ove uzanse, izmena ugovorene cene može se zahtevati 
ako su u pitanju promenjene okolnosti koje bi nastupile i da je ugovorna 
obaveza ispunjena u predviđenom roku. 

Utucaj klauzule o nepromenljivosti cena 

28 



Ako je ugovoreno da se cena ne menja zbog nastupanja promenjenih 
okolnosti, izmena ugovorene cene se može zahtevati ako se cena zbog 
promenjenih okolnosti poveća ili smanji za više od 10%. 

U slučaju iz stava 1 ove uzanse može se zahtevati samo razlika u ceni koja 
prelazi 10%. 

Uticaj primljenog avansa na ugovorenu cenu 

29 

Ako je ugovoreno da se avans ili deo avansa daje izvođaču radi nabavke 
materijala, izvođač ne može zahtevati izmenu cene zbog izmene cene 
materijala ukoliko je primljenim avanosm mogao isključiti uticaj izmena cena 
materijala na ugovorenu cenu. 

Uticaj kvaliteta materijala na ugovorenu cenu 

30 

Ako izvođač bez prethodne saglasnosti naručioca upotrebi materijal boljeg 
kvaliteta od ugovorenog, cena radova se po tom osnovu može izmeniti uz 
pristanak naručioca. 

31 

Naručilac koji je primio izvedene radove ima pravo na srazmerno smanjenje 
cena ako kvalitet upotrebljenog materijala ili izvedenih radova bude ispod 
ugovorenog. Pravo na srazmerno smanjenje cene naručilac ima i u slučaju 
neestetskog izgleda objekta, odnosno izvedenih radova ako je to posledica 
odstupanja izvođača od tehničke dokumentacije bez saglasnosti naručioca. 
Iznos umanjenja cene utvrđuje se sporazumno između naručioca i izvođača. 

Uticaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih radova na cenu određenu u 
ukupnom iznosu 

32 

Cena određena u ukupnom iznosu ne menja se zbog nastalih viškova i 
manjkova radova.  

33 

Cena određena u ukupnom iznosu obuhvata i vrednost nepredviđenih radova 
za koje je izvođač u vreme zaključenja ugovora znao ili je morao znati da se 
moraju izvesti. Za ostale nepredviđene radove cena se naknadno utvrđuje 
ugovorom. 

Odredba "ključ u ruke" 



34 

Odredba u ugovoru "ključ u ruke" i slični izrazi znače da ugovorena cena 
obuhvata i vrednost svih nepredviđenih radova i viškova radova i da je 
isključen uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu. 

Odredba "ključ u ruke" ne isključuje izmenu ugovorene cene zbog nastupanja 
promenjenih okolnosti i plaćanja naknadnih radova. 

Cena naknadnih radova 

35 

Ugovorena cena ne obuhvata vrednost naknadnih radova. 

Cena naknadnih radova određuje se ugovorom o izvođenju naknadnih 
radova. 

VI - ROKOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

36 

Pod rokovima za izvođenje radova, u smislu ovih uzansi, podrazumevaju se i 
rokovi za završavanje pojedinih faza radova koji su predviđeni dinamičkim 
planom radova, ako su ugovarači tako odredili. 

37 

Rok za izvođenje radova teče od uvođenja izvođača u posao, ako nije drukčije 
ugovoreno. 

38 

Ako za početak radova rok nije utvrđen, izvođač je dužan da započne radove 
odmah po uvođenju u posao. 

O započinjanju radova izvođač je dužan da obavesti naručioca. 

39 

Ako izvođač ne započne radove u roku koji je određen ugovorom, odnosno 
odmah po uvođenju u posao, naručilac će mu ostaviti naknadni primereni rok 
za otpočinjanje radova. 

Ako izvođač ni u roku iz stava 1 ove uzanse ne započne izvođenje radova, 
naručilac može raskinuti ugovor i zahtevati od izvođača naknadu štete.  

Mere za ubrzanje radova 

40 



Ako postoji opravdana sumnja da će radovi biti izvedeni u ugovorenom roku, 
naručilac ima pravo da zatraži od izvođača da preduzme potrebne mere 
kojima se obezbeđuje odgovarajuće ubrzanje radova i njihovo usklađivanje s 
ugovorenim planom građenja. 

Koordiniranje radova 

41 

Ako je naručilac ustupio izvođenje radova dvojici ili većem broju izvođača na 
istom objektu, dužan je da koordinira rad tih izvođača u pogledu rokova za 
izvršenje tih radova. 

Produženje rokova 

42 

Izvođač ima pravo da zahteva produženje roka za izvođenje radova u slučaju 
u kome je zbog promenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca 
bio sprečen da izvodi radove. 

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu stava 1 ove 
uzanse, s tim što se rok produžuje i za vreme potrebno za ponovno 
otpočinjanje radova i za eventualno pomeranje radova u nepovoljnije godišnje 
doba. 

Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu stava 1 ove uzanse, može zahtevati 
produženje rokova, smatraju se naročito: 

1) prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vreme 
neubičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.); 

2) mere predviđene aktima nadležnih organa; 

3) uslovi za izvođenje radova u zemlji ili u vodi, koji nisu predviđeni tehničkom 
dokumentacijom; 

4) zakašnjenje uvođenja izvođača u posao; 

5) postupci naručioca iz uzanse 70; 

6) zakašnjenje u isporuci opreme, ako opremu nabavlja naručilac ili je 
isporučuje lice koje je naručilac odredio; 

7) nepredviđeni radovi za koje izvođač prilikom zaključivanja ugovora nije 
znao niti je mogao znati da se moraju izvesti; 

8) viškovi radova preko 10% od ugovorenih količina radova. 

Docnja izvođača 



43 

Izvođač ne može zahtevati produženje roka zbog promenjenih okolnosti koje 
su nastupile po isteku roka za izvođenje radova. 

Izuzetno od stava 1 ove uzanse, izvođač može zahtevati produženje roka za 
izvođenje radova ako su u pitanju promenjene okolnosti koje bi nastupile i da 
su radovi izvedeni u predviđenom roku. 

Podnošenje zahteva za produženje roka 

44 

Izvođač je dužan da zahtev za produženje roka podnese naručiocu čim sazna 
za razlog zbog koga se rok može produžiti.  

VII - UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO 

45 

Pod uvođenjem izvođača u posao podrazumeva se ispunjenje onih obaveza 
naručioca bez čijeg prethodnog ispunjena započinjanje radova faktički nije 
moguće ili pravno nije dozvoljeno.  

Uvođenje izvođača u posao obuhvata naročito: 

1) predaju gradilišta, pod kojom se, zavisno od predmeta ugovora, 
podrazumeva: 

- obezbeđenje i predaja izvođaču parcele ili dela parcele na kojoj će se izvoditi 
ugovoreni radovi, s obeleženim linijama, osovinama i visinskim tačkama; 

- obezbeđenje izvođaču prava pristupa na gradilište; 

2) predaju izvođaču tehničke dokumentacije za izvođenje radova u potrebnom 
broju primeraka; 

3) predaju izvođaču odobrenja za izgradnju; 

4) obezbeđenje sredstava za finansiranje izgradnje objekta i sredstava za 
plaćanje obaveza po zaključenom ugovoru i pružanje dokaza o tome. 

O uvođenju izvođača u posao sastavlja se poseban zapisnik, i to se 
konstatuje u građevinskom dnevniku. 

46 

Izvođač se uvodi u posao u roku koji je određen ugovorom. 



Ako naručilac ne uvede izvođača u posao u ugovorenom roku, izvođač će mu 
odrediti naknadni rok za ispunjenje te obaveze.  

Ako naručilac ni u roku iz stava 2 ove uzanse ne uvede izvođača u posao, 
izvođač može raskinuti ugovor. 

47 

Rok za uvođenje izvođača u posao produžava se ako je uredno ispunjenje 
obaveze naručioca onemogućeno višom silom. Produženje roka iznosi onoliko 
vremena koliko je trajalo dejstvo više sile i koliko je bilo potrebno za 
otklanjanje njenih posledica. 

VIII - USTUPANJE RADOVA TREĆEM LICU 

48 

Izvođač može izvođenje pojedinih ugovorenih radova da ustupi trećem licu. 

49 

Izvođač vrši izbor lica kome ustupa izvođenje radova. 

50 

Ustupanje radova trećem licu nema uticaja na pravne odnose i međusobna 
prava i obaveze naručioca i izvođača. 

IX - UGOVORNA KAZNA 

51 

Ako je ugovorom predviđena ugovorna kazna, a nije određeno u kojim 
slučajevima se plaća, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj neurednog 
ispunjenja ugovornih obaveza. 

Visina ugovorne kazne 

52 

Ugovorna kazna iznosi 1 (1 promil) od ukupne ugovorene cene radova za 
svaki dan zakašnjenja ako se radovi ne završe u predviđenom roku, s tim što 
iznos tako određene ugovorne kazne ne može da pređe 5% od ukupne cene 
radova. 

Osnovica za obračunavanje ugovorne kazne 

53 



U ukupnu ugovorenu cenu radova ne ulazi vrednost ranije završenog i 
predatog dela objekta, koji predstavlja ekonomsko-tehničku celinu i kao takav 
se može samostalno koristiti. Na vrednost takvog dela objekta ugovorna 
kazna se obračunava posebno, ako su za to ispunjeni uslovi. 

Rok do kog se obračunava ugovorna kazna 

54 

Ugovorna kazna se obračunava do primopredaje objekta, odnosno dela 
objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku celinu i može se samostalno 
koristiti. 

Ako je naručilac započeo korišćenje objekta ili dela objekta pre primopredaje, 
ugovorna kazna se obračunava do početka korišćenja. 

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu 

55 

Zahtev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu može se istaći najdocnije do 
završetka konačnog obračuna. 

Odnos ugovorne kazne i naknade štete 

56 

Ako šteta koju je ugovarač-poverilac pretrpeo usled neurednog ispunjenja 
ugovornih obaveza od strane ugovarača-dužnika prelazi iznos ugovorne 
kazne, poverilac može zahtevati, pored ugovorne kazne, iznos naknade štete 
koji prelazi visinu ugovorne kazne. Poverilac, međutim, ne može zahtevati 
naknadu štete i ugovornu kaznu, osim ako je tako ugovoreno. 

Oslobađanje dužnika od plaćanja ugovorne kazne 

57 

Dužnik se oslobađa od plaćanja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili 
neurednog ispunjenja ugovorne obaveze došlo zbog uzroka za koji nije 
odgovoran. 

X - PLAĆANJE 

Privremene i okončane situacije 

58 

Izvedeni radovi plaćaju se na osnovu privremenih situacija i okončane 
situacije. 



Vreme plaćanja avansa 

59 

Ako je ugovoren avans, a nije određen rok isplate, avans se plaća pre početka 
izvođenja ugovorenih radova. 

Obračunavanje avansa 

60 

Izvođač počinje da vraća primljeni avans kad novčani iznos ispostavljenih 
privremenih situacija dostigne visinu od 50% od ugovorene cene. 

Primljeni avans vraća se sukcesivno srazmerno primljenom avansu i vrednosti 
ugovorenih a neizvršenih radova. 

Ispostavljanje situacije 

61 

Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih 
količina ugovorenih radova i ugovorenih cena. 

Situacijama se prikazuju radovi na način i po specifikaciji koja je data u 
tehničkoj dokumentaciji. 

Privremenim situacijama obračunava se vrednost radova izvedenih u toku 
građenja. 

62 

Privremene situacije ispostavlja izvođač za period od mesec dana. 

Privremena situacija dostavlja se naručiocu u primerenom roku po isteku 
perioda na koji se odnosi. 

Okončanu situaciju izvođač sastavlja i podnosi na isplatu po izvršenoj 
primopredaji izvedenih radova. 

Privremene situacije i okončana situacija sadrže podatke o količinama i 
cenama izvedenih radova, ukupnoj vrednosti izvedenih radova, ranije 
isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene 
situacije. 

Isplata na osnovu situacije 

63 



Na osnovu privremene situacije isplata se vrši u roku od 8 dana od dana 
prijema privremene situacije, a na osnovu okončane situacije - u roku od 15 
dana od dana prijema okončane situacije. 

Ako naručilac ospori deo primljene situacije, nesporni iznos plaća u roku iz 
stava 1 ove uzanse. 

64 

Naručilac može privremene situacije osporavati u pogledu cene, količine i 
vrste izvedenih radova. 

O spornom iznosu i razlozima osporavanja naručilac je dužan da obavesti 
izvođača u roku određenom za plaćanje na osnovu situacije.  

65 

Overavanje situacije od strane naručioca nije uslov za plaćanje na osnovu 
situacije. 

Zadržavanje dela cene 

66 

Naručilac ima pravo da zadrži srazmerni deo cene za otklanjanje nedostataka 
utvrđenih prilikom primopredaje radova. 

67 

Ako je ugovorom određeno da će naručilac zadržati deo cene kao 
obezbeđenje za otklanjanje nedostataka, a nije određeno kojih nedostataka, 
smatra se da se zadržanim iznosom obezbeđuje otklanjanje nedostataka 
utvrđenih prilikom primopredaje radova.  

68 

Zadržani deo cene naručilac može upotrebiti za otklanjanje nedostataka na 
izvedenim radovima, ako izvođač na pismeni poziv naručioca ne otkloni te 
nedostatke u primerenom roku. 

69 

Zadržani iznos, odnosno njegov neutrošeni deo naručilac isplaćuje izvođaču u 
roku od 8 dana od dana primopredaje radova, odnosno odmah po otklanjanju 
nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje. 

XI - PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE IZVOĐENJA RADOVA 

Slučajevi u kojima se radovi mogu obustaviti 



70 

Izvođač ima pravo da privremeno obustavi izvođenje radova, ako je 
postupcima naručioca sprečen da izvodi radove ili je zbog tih postupaka 
izvođenje radova znatno otežano. 

Postupcima naručioca u smislu odredbe stava 1 ove uzanse smatraju se 
neispunjenje ili neuredno ispunjenje njegovih obaveza kao što su otklanjanje 
nedostataka u tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje se izvode radovi, 
isplata avansa i isplata privremene situacije.  

Izvođač može obustaviti radove zbog neispunjenja obaveze naručioca tek po 
isteku primerenog roka koji je ostavio naručiocu za ispunjenje obaveze. 

Nastavljanje obustavljenih radova 

71 

Izvođač je dužan da nastavi izvođenje radova po prestanku smetnje zbog koje 
su radovi obustavljeni. 

Zaštita obustavljenih radova 

72 

U slučaju obustavljanja radova izvođač je dužan da već izvedene radove 
zaštiti od propadanja preduzimanjem samo mera zaštite koje su nužne. Uz to 
je dužan da nastoji da troškovi u vezi s tim budu što manji.  

Troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvođač imao u vezi 
s tim, snosi naručilac. Izvođač te troškove i izdatke snosi samo u slučaju u 
kome je on odgovoran za obustavljanje radova. 

Naknada štete 

73 

Ugovarač koji je odgovoran za obustavljanje radova dužan je da drugom 
ugovaraču naknadi štetu koju je pretrpeo zbog obustavljanja radova. Naknada 
štete obuhvata i izgubljenu dobit. 

Obaveštenje 

74 

Izvođač je dužan da odmah pismeno obavesti naručioca o okolnostima koje 
onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o 
merama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova 
po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno. 



XII - KVALITET RADOVA I MATERIJALA 

Pravilnost tehničkih rešenja 

75 

Izvođač je dužan da, saglasno pravilima struke, ispita pravilnost tehničkih 
rešenja u tehničkoj dokumentaciji i da naručioca upozori na greške koje 
primeti. 

Kvalitet materijala 

76 

Izvođač je dužan da u objekt ugrađuje materijal i opremu koji odgovaraju 
propisanom ili ugovorenom kvalitetu. Ako je potrebno, izvođač je dužan da 
izvrši odgovarajuće ispitivanje materijala. 

Ako metodi ispitivanja materijala nisu određeni tehničkom dokumentacijom ili 
tehničkim propisima, određuje ih izvođač. 

Troškove ispitivanja materijala snosi izvođač. 

77 

Izvođač je dužan da upozori naručioca na uočene ili utvrđene nedostatke 
materijala i opreme koji su predviđeni tehničkom dokumentacijom, kao i 
materijala i opreme koje je naručilac nabavio ili izabrao. 

Materijal i opremu iz stava 1 ove uzanse izvođač može da ugrađuje samo ako 
naručilac, pošto ga je izvođač upozorio na nedostatke, zahteva da se ugrade i 
ako ugrađivanje tog materijala i opreme ne ugrožava stabilnost objekta, živote 
ljudi, susedne objekte, saobraćaj i okolinu. 

78 

Izvođač je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju 
ugovorenom ili propisanom kvalitetu, osim u slučaju iz stava 2 uzanse 77. 

Posledice nekvalitetnog rada i materijala 

79 

Ako izvođač ne izvodi radove po ugovorenoj tehničkoj dokumentaciji, 
tehničkim propisima i standardima, kao i prema rezultatima sopstvenog 
ispitivanja i pravilima struke, naručilac ima pravo da zahteva obustavljanje 
daljeg izvođenja radova, odnosno da zahteva promenu materijala ili upotrebu 
materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta. Ako je na taj način dovedena u 
pitanje sigurnost objekta, života ljudi ili susednih objekata, naručilac ima pravo 



da zahteva da izvođač poruši izvedene radove i da radove ponovo izvede o 
svom trošku na način koji je ugovoren. 

Kontrola kvaliteta 

80 

Izvođač je dužan da pruži dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala i 
opreme i izvedenih radova i da naručiocu omogući kontrolu. 

Konačna ocena kvaliteta izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme 
vrši se prilikom primopredaje izvedenih radova. 

Ako kontrola naručioca zahteva otkrivanje pojedinih radova ili prosecanja 
otvora, izvođač je dužan da to omogući. 

Troškove kontrole snosi naručilac. Troškovi kontrole obuhvataju i otkrivanje 
radova, prosecanje otvora i popravke, odnosno povraćaj radova u stanje u 
kome su se nalazili pre izvršene kontrole. 

Izuzetno od stava 4 ove uzanse, troškove kontrole snosi izvođač ako nije 
omogućio naručiocu da na vreme izvrši kontrolu izvedenih radova i 
upotrebljenog materijala i opreme, pa su zbog toga prilikom docnije kontrole 
nastali troškovi kojih inače ne bi bilo.  

81 

Svi nalazi kontrole izvođača i kontrole naručioca upisuju se u građevinski 
dnevnik. 

U slučaju nesaglasnosti u nalazima kontrole izvođača i kontrole naručioca, 
izvršiće se zajednička naknadna kontrola. Troškovi zajedničke naknadne 
kontrole padaju na teret ugovarača čiji nalaz nije potvrđen. 

Otklanjanje nedostataka 

82 

Ako izvođač u toku izvođenja radova ne postupi po osnovanom zahtevu 
naručioca i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima, naručilac može 
raskinuti ugovor i tražiti od izvođača naknadu štete koja je nastala zbog 
nekvalitetno izvedenih radova i zbog raskidanja ugovora. 

Ako izvođač ne otkloni u primerenom roku nedostatke koji su utvrđeni prilikom 
tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova, naručilac može, na teret 
izvođača, otklanjanje nedostataka ustupiti trećem licu. Pri tom je naručilac 
dužan da postupa kao dobar privrednik. 

XIII - GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA 



Sadržina garancije 

83 

Izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa 
ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje 
onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu 
upotrebu, odnosno upotrebu određenu ugovorom. 

Obaveštenje o nedostacima 

84 

Naručilac je dužan da o primećenim nedostacima obavesti izvođača bez 
odlaganja. 

Garantni rok 

85 

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi dve godine, ako ugovorom ili 
propisima nije drukčije određeno. 

86 

Garantni rok počinje da teče od primopredaje objekta ili dela objekta na kome 
su izvedeni radovi, a ako je korišćenje objekta ili dela objekta počelo pre 
primopredaje - od početka korišćenja. 

Garancija za opremu 

87 

Za opremu koju ugrađuje izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, garancija 
proizvođača opreme, s tim što je izvođač dužan da svu dokumentaciju o 
garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi 
i preda naručiocu. 

Prava docnijih korisnika 

88 

Prava naručioca prema izvođaču zbog nedostataka na objektu prelaze i na 
sve docnije korisnike objekta ili dela objekta do isteka garantnog roka. 

Otklanjanje nedostataka 

89 



Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u 
toku garantnog roka, a koji su nastupili usled toga što se izvođač nije držao 
svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. 

Naručilac će odrediti izvođaču primereni rok za otklanjanje nedostataka. 

Naručilac ima pravo i na naknadu štete po osnovu ove uzanse. 

90 

Ako izvođač ne otkloni nedostatke u roku koji mu naručilac odredi, naručilac 
može da otkloni nedostatke na račun izvođača, s tim što je dužan da postupa 
kao dobar privrednik. 

91 

Izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica 
nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamenskog korišćenja objekta ili 
delova objekta. 

XIV - MATERIJAL I OPREMA KOJE NABAVLJA NARUČILAC 

92 

Ako je ugovorom između naručioca i izvođača predviđeno da izvođač 
ugrađuje određenu opremu i materijal koje nabavlja naručilac, izvođač je 
dužan da materijal i opremu koje primi od naručioca uskladišti, čuva i održava 
do ugrađivanja. 

93 

Ako mesto i rokovi predaje materijala i opreme od strane naručioca nisu 
određeni ugovorom, materijal i oprema se predaju na gradilištu, a rok predaje 
se određuje u skladu sa ugovorenom dinamikom radova. 

94 

Troškove uskladištenja, čuvanja i održavanja primljenog materijala i opreme 
snosi izvođač. 

Troškove iz stava 1 ove uzanse snosi naručilac, ako je materijal i opremu 
predao izvođaču pre roka određenog ugovorom, odnosno određenog u skladu 
sa ugovorenom dinamikom radova. 

XV - OSIGURANJE 

95 

Izvođač osigurava radove, materijal i opremu za ugrađivanje od uobičajenih 
rizika do njihove pune vrednosti. 



Uobičajeni rizici iz stava 1 ove uzanse određuju se prema svim okolnostima 
konkretnog slučaja koji su od uticaja, a naročito prema vrsti radova, mestu na 
kome se radovi izvode, vrsti i svojstvima materijala i opreme koji se ugrađuju. 

Premiju osiguranja plaća izvođač. 

96 

Ako izvođač propusti da izvrši osiguranje, naručilac može i sam, na račun 
izvođača, osigurati izvedene radove, materijal i opremu koje je on nabavio i 
predao izvođaču. 

XVI - SNOŠENJE RIZIKA 

97 

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, 
materijala i opreme snosi izvođač. Naručilac snosi rizik za materijal i opremu 
koje je nabavio do njihove predaje izvođaču. 

98 

Posle primopredaje objekta, odnosno izvedenih radova, rizik slučajne propasti 
i oštećenja snosi naručilac. 

XVII - STRUČNI NADZOR NARUČIOCA 

Pravo vršenja stručnog nadzora 

99 

Naručilac ima pravo da vrši stručni nadzor nad radovima izvođača radi 
proveravanja i obezbeđenja njihovog urednog izvođenja, naročito u pogledu 
vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i predviđenih rokova. 

Radi vršenja stručnog nadzora naručilac ima pravo pristupa na gradilište, u 
radionice, pogone i mesta za uskladištenje materijala. 

Stručni nadzor vrši lice koje naručilac odredi. 

O licu određenom da vrši stručni nadzor i njegovim ovlašćenjima naručilac 
obaveštava izvođača. 

100 

Izvođač je dužan da naručiocu omogući vršenje stručnog nadzora. 

Saopštavanje i upisivanje primedaba 

101 



Primedbe u pogledu načina izvođenja radova, upotrebljenog materijala ili toka 
izvođenja radova naručilac je dužan da bez odlaganja saopšti izvođaču. 

Sve primedbe i nalazi naručioca saopštavaju se u pismenoj formi ili upisuju u 
građevinski dnevnik. 

Postupanje po zahtevima naručioca 

102 

Izvođač je dužan da postupi po svim osnovanim zahtevima naručioca 
podnesenim u vezi s vršenjem stručnog nadzora. 

Posebna ovlašćenja 

103 

Lice koje vrši stručni nadzor nije ovlašćeno da menja tehničku dokumentaciju 
na osnovu koje se izvode radovi, ugovorenu cenu ili druge odredbe ugovora, 
kao ni da sa izvođačem ugovara druge radove ili uređuje s njim druge 
imovinsko-pravne odnose, osim ko je za to posebno ovlašćen od naručioca. 

XVIII - ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA STABILNOST I SIGURNOST 
OBJEKTA 

104 

Izvođač odgovara za nedostatke objekta u pogledu njegove stabilnosti i 
sigurnosti, koji bi se pokazali za vreme od 10 godina od dana primopredaje 
radova. 

Izvođač se oslobađa od odgovornosti iz stava 1 ove uzanse, ako su nedostaci 
posledica grešaka u projektu koji je obezbedio naručilac i ako on te greške 
nije mogao uočiti. 

105 

Za nedostatke u pogledu stabilnosti i sigurnosti objekta, izvođač odgovara 
naručiocu i svakom drugom korisniku objekta. 

106 

Naručilac i svaki drugi korisnik objekta dužni su da o utvrđenim nedostacima 
obaveste izvođača bez odlaganja. 

XIX - MERE SIGURNOSTI 

107 



Izvođač je dužan da na gradilištu preduzima mere radi obezbeđenja sigurnosti 
objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, prolaznika, 
saobraćaja, susednih objekata i okoline. 

Ako na istom gradilištu radove izvodi više izvođača, svaki izvođač preduzima 
mere zaštite i obezbeđuje sigurnost radova koje on izvodi. 

Troškove sprovođenja mera iz st. 1 i 2 ove uzanse snosi izvođač koji te mere 
preduzima. 

108 

Ako obezbeđenje susednih objekata i druge mere sigurnosti zahtevaju 
izvođenje radova koji nisu predviđeni ugovorom, takvi radovi se smatraju 
nepredviđenim radovima i na njih se odnose ove uzanse o nepredviđenim 
radovima. 

XX - OBEZBEĐENJE I ČUVANJE GRADILIŠTA 

109 

Od početka izvođenja do predaje radova naručiocu, izvođač na pogodan 
način obezbeđuje i čuva izvedene radove, opremu i materijal od oštećenja, 
propadanja, odnošenja ili uništenja. 

Ako na istom gradilištu radove izvodi više izvođača, svaki od njih obezbeđuje i 
čuva svoje radove, opremu i materijal. 

Izvođač snosi troškove obezbeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i 
materijala i rizik njihovog oštećenja, uništenja, odnošenja i propadanja. 

XXI - PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA 

110 

Odmah po završetku radova izvođač obaveštava naručioca da su radovi koji 
čine predmet ugovora završeni. 

111 

Naručilac i izvođač su dužni da bez odlaganja pristupe primopredaji i 
konačnom obračunu. 

112 

Ako je naručilac počeo da koristi objekt pre primopredaje, smatra se da je 
primopredaja izvršena danom početka korišćenja. 

113 



O primopredaji se sastavlja zapisnik koji sadrži naročito sledeće podatke: 

1) da li su radovi izvedeni po ugovoru, propisima i pravilima struke; 

2) da li kvalitet izvedenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu, odnosno 
koje radove izvođač treba o svom trošku da doradi, popravi ili ponovo izvede i 
u kom roku to treba da učini; 

3) o kojim pitanjima tehničke prirode nije postignuta saglasnost između 
ovlašćenih predstavnika ugovarača; 

4) konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu sa uzanosm 
87; 

5) datum završetka radova i datum izvršene primopredaje. 

114 

Zapisnik o primopredaji može sačiniti i samo jedan ugovarač bez učešća 
drugog ako drugi ugovarač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se 
neopravdano ne odazove na poziv da učestvuje u primopredaji. Takav 
zapisnik se dostavlja drugom ugovaraču. Danom dostavljanja zapisnika 
nastaju posledice u vezi sa primopredajom. 

115 

Ako se u zapisnik o primopredaji obostrano konstatuje da izvođač treba o 
svom trošku da doradi, popravi ili ponovo izvede pojedine radove, izvođač je 
dužan da odmah pristupi izvođenju tih radova. 

Ako izvođač ne izvede radove iz stava 1 ove uzanse u primerenom roku, 
naručilac može da angažuje drugo lice da ih izvede na teret izvođača. 

XXII - KONAČAN OBRAČUN 

116 

Konačnim obračunom se raspravljaju odnosi između ugovarača i utvrđuje 
izvršenje njihovih međusobnih prava i obaveza iz ugovora.  

117 

Konačan obračun vrši se po primopredaji izvedenih radova. Rad na 
konačnom obračunu započinje odmah po izvršenoj primopredaji a završava 
se u roku od 60 dana od dana primopredaje. 

118 

Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, 
uključujući i nepredviđene i naknadne radove koje je izvođač bio dužan ili 



ovlašćen da izvede, bez obzira da li su radovi obuhvaćeni privremenim 
situacijama. 

119 

Konačan obračun sadrži naročito: 

1) vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama; 

2) iznos razlika u ceni; 

3) iznos isplaćen po osnovu situacija; 

4) konačan iznos koji izvođač treba da primi ili vrati po nespornom delu 
obračuna; 

5) iznos cene koji naručilac zadržava za otklanjanje nedostataka; 

6) podatak da li je objekt završen u ugovorenom roku, a ako nije, koliko iznosi 
prekoračenje roka; 

7) podatak o tome koji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu zahteva 
naplatu ugovorne kazne i naknade štete, kao i njihove osporene i neosporene 
iznose; 

8) ukupni iznos cene izvedenih radova; 

9) podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta saglasnost 
ovlašćenih predstavnika ugovarača. 

120 

Ako naručilac bez opravdanog razloga odbije učešće u konačnom obračunu ili 
odugovlači sa svojim učešćem u izradi obračuna, izvođač može sam da izvrši 
obračun i da o tome obavesti naručioca. To pravo pripada i naručiocu. 

121 

Svaki ugovarač snosi troškove svog učešća u izradi konačnog obračuna. 

XXIII - POSLEDICE RASKIDANJA UGOVORA 

122 

Ako dođe do raskidanja ugovora, naručilac je dužan da izvođaču plati 
izvedene radove i u slučaju u kome je izvođač odgovoran za raskidanje. 

123 



Ako je za raskidanje ugovora odgovoran naručilac, on je dužan da izvođaču, 
pored izvedenih radova, plati i pripremljeni materijal i opremu za ugrađivanje 
koji su ostali neugrađeni i da mu naknadi neamortizovanu vrednost pripremnih 
radova i izdatke za uređenje gradilišta. 

124 

Ugovarač koji je odgovoran za raskidanje ugovora dužan je da drugom 
ugovaraču naknadi štetu koja je nastala raskidanjem ugovora. Naknada štete 
obuhvata i izgubljenu dobit. 

125 

U slučaju raskidanja ugovora izvođač je dužan da izvedene radove zaštiti od 
propadanja. Pri tom preduzima samo mere zaštite koje su nužne, a dužan je 
da nastoji da troškovi u vezi s tim budu što manji. 

Troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke koje je izvođač imao u vezi 
s tim snosi naručilac. Izvođač te troškove i izdatke snosi samo ako je 
odgovoran za raskidanje ugovora. 

XXIV - UREĐENJE GRADILIŠTA 

126 

Po završenim radovima, odnosno po raskidanju ugovora, izvođač je dužan da 
sa gradilišta povuče svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu i 
sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio i očisti objekt i 
gradilište. 

Troškove nastale u vezi sa radovima iz stava 1 ove uzanse, izvršenih po 
završetku ugovorenih radova, snosi izvođač. 

Troškove nastale u vezi sa radovima iz stava 1 ove uzanse, izvršenih u 
slučaju raskidanja ugovora, snosi ugovarač koji je odgovoran za raskidanje 
ugovora.  

XXV - ZAVRŠNA ODREDBA 

127 

Posebne uzanse o građenju primenjivaće se po isteku 30 dana od dana 
objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". 
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