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Procedure na projektu 


-


 


ZAVRŠETAK PROJEKTA


Datum 


početka 


projekta


Rok za kompletiranje radova


, 


definisan ugovorom


Poslednji dan 


ugovorom 


definisanog 


roka


Produženje roka na osnovu odštetnih 


zahteva i varijacija


8


.


4


.


Poslednji 


datum za 


kompletiranje 


radova


10


.


1


.


Izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


8


.


2


.


8


.


1


.


10


.


1


.


Zahtev za 


izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


Max 


28 


dana


10


.


1


.


Izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


Izvođač 


završava 


radove ili 


delove radova


Inženjer 


izdaje listu 


radova koji 


nisu završeni


Zahtev za 


izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


Izvođač 


završava 


radove


14 


dana


14 


dana


Max 


28 


dana


Izvođač radova 


završava radove


Izvođač 


završava 


radove ili 


delove radova


Zahtev za 


izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


14 


dana


Max 


28 


dana


10


.


1


.


Izdavanje 


potvrde o 


preuzimanju 


radova


10


.


1


.


10


.


1


.


10


.


1


.


10


.


1


.


10


.


1


.


10


.


1


.


Max 


84 


dana


14


.


10


.


Dostavljenje 


predloga 


završnog 


obračuna


14


.


10


.


Overa 


obračuna od 


strane 


Inženjera


Max 


28 


dana


14


.


7


.


Plaćanje


Max 


56 


dana


Period za obaveštavanje o 


nedostacima


, 


definisan 


ugovorom


11


.


1


.


Poslednji dan 


perioda za 


obaveštavanje 


o nedostacima


Produženje perioda za 


obaveštavanje o 


nedostacima na osnovu 


odštetnih zahteva


11


.


3


.


Poslednji 


datrum 


perioda za 


obaveštavanje 


o nedostacima


Max 


28 


dana


11


.


9


.


Potvrda o 


dobrom 


izvršenju posla


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


Legenda


:


Broj člana iz FIDIC opštih 


uslova ugovora


Aktivnost


Redni broj


Član 


10


.


1


.


Član 


10


.


1


.


Član 


10


.


1


.


Član 


10


.


1


.


Član 


10


.


1


.


Član 


10


.


1


.


Član 


14


.


10


.


Član 


14


.


10


Član 


14


.


7


.


Član 


11


.


9


.




Dijagram br.2: Procedure na projektu - ZAVRŠETAK PROJEKTA

Datum 

početka 

projekta

Rok za kompletiranje radova, 

definisan ugovorom

Poslednji dan 

ugovorom 

definisanog 

roka

Produženje roka na osnovu odštetnih 

zahteva i varijacija

8.4.

Poslednji 

datum za 

kompletiranje 

radova

10.1.

Izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

8.2.

8.1.

10.1.

Zahtev za 

izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

Max 28 

dana

10.1.

Izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

Izvođač 

završava 

radove ili 

delove radova

Inženjer 

izdaje listu 

radova koji 

nisu završeni

Zahtev za 

izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

Izvođač 

završava 

radove

14 dana

14 dana

Max 28 dana

Izvođač radova 

završava radove

Izvođač 

završava 

radove ili 

delove radova

Zahtev za 

izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

14 dana

Max 28 dana

10.1.

Izdavanje 

potvrde o 

preuzimanju 

radova

10.1.

10.1.

10.1.

10.1. 10.1.

10.1.

Max 84 dana

14.10.

Dostavljenje 

predloga 

završnog 

obračuna

14.10.

Overa 

obračuna od 

strane 

Inženjera

Max 28 dana

14.7.

Plaćanje

Max 56 dana

Period za obaveštavanje o 

nedostacima, definisan 

ugovorom

11.1.

Poslednji dan 

perioda za 

obaveštavanje 

o nedostacima

Produženje perioda za 

obaveštavanje o 

nedostacima na osnovu 

odštetnih zahteva

11.3.

Poslednji 

datrum 

perioda za 

obaveštavanje 

o nedostacima

Max 28 dana

11.9.

Potvrda o 

dobrom 

izvršenju posla

1 2

3

4

5

6 7

8 9 10

11

12

13

14

15 16

17 18 19

Legenda:

Broj člana iz FIDIC opštih 

uslova ugovora

Aktivnost

Redni broj

Član 10.1.

Član 10.1.

Član 10.1.

Član 10.1.

Član 10.1.

Član 10.1.

Član 14.10. Član 14.10

Član 14.7.

Član 11.9.


