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Priprema plana za pracenje

m Pocetni plan treba spremiti kao “baseline”
naredbom Tools - Tracking - Save Baseline
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baseline i interim plan

0 baseline
= skup originalnih pocCetaka i zavrsetaka, trajanja, kolicine
rada i procjena toskova koji se spremaju nakon zavrsetka
planiranja i optimalizacije plana
m primarna referenca na temelju koje pratimo promjene u
projektu
m sprema priblizno 20 vrsta podataka ukljucivo one vremenski
zavisne za aktivnosti, resurse i

- MS Project dozvoljava spremanje 11 Baseline

O interim plan

m skup trenutnih podataka spremljenih nakon pocetka
projekta uporedeni sa baseline-om radi uvida u
napredovanje projekta

®m sprema samo 2 podatka - trenutni pocCetak i zavrsetak
aktivnosti

o MS Project dozvoljava spremanje 10 interim planova
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| Oplacivanje za temeljnu plocu (2)
Task Name Act. Start| Act. Finish | % Comp. | Act. Dur. | Rem. Dur. | Act. Cost | Act. Work |24 Sep ‘01 01 Oct'1 08 Oct"'01
M[T|W[T[F[SIS|M[TIW|T[F|S[S|[M][T|W[T
- Temeljna ploca NA NA 0% od 42d  0,00kn oh
- Temeljna ploéa | NA | NA 0%  od 28d  0,00kn oh
PodloZnibeton (1-7)  NA NA 0%  Od 1d  0,00kn| 0h
- Segment 1 ‘ NA NA 0% | od 5d  0,00kn oh
Opladivanje za tem  NA| NA| 0%/ 0d 1d  0,00kn oh
Armiranje temeline | NA | NA 0%  0d 3d  0,00kn| 0h
Betoniranje temeljn. NA| NA| 0% | 0d 1d  0,00kn 0h
Skidanje oplate 1 | NA| NA 0% Dd 1d|  000kn| 0h
- Segment 3 NA | NA 0%  o0d 11d  0,00kn oh
Oplacdivanje za tem NA NA 0% od 2d 0,00 kn Ch
Armiranje temeline NA NA| 0% 0d 6d  000kn 0h
Betoniranje temeljnf MNA NA 0%5 0d 1d 0,00 kn 0h
Skidanje oplate 3 | NA NA 0% 0d 1d 0,00k 0h
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SAVANJE OPCIJA
KALKULACIJA



SAVANJE OPCIJA KALKULACIJA
Tools/Options/Calculations

« Ova kartica se koristi za unos, pregled, ili promijenu opcija u
vezi na ina na koji Microsoft Project izra unava datume |
troskove.

U vezi sapra enjem realizacije projekta pa ljivo treba
Izabrati:

— adekvatne opcije za status i prora un troskova

— da li elite da Ms Project uspostavi automatsku ve zu
Izme u podataka o stvarnoj (aktuelnoj) realizaciji i
preostalom poslu | statusnog datuma (status date)

— na in na koji elite da Ms Project obra una procjenu
napredovanja radova u dijelu preostalog posla po
aktivnostima (obra un napredovanja projekta i utvrdjivanje
o ekivane dinamike preostalog posla)



Opcije za podeSavanje

1. Updating task status updates resource status
(A uriranje statusa aktivnosti uskla eno je sa
a uriranjem statusa resursa)

—  Odaberite ovu opciju ako elite da status resursa bude
a uriran kako bi se podudarao sa statusom aktivnost i i
obrnuto. Na primjer: sa ovom potvr enom opcijom bi u slu aju
da unesemo procenat izvrSenja aktivnosti (% Completion)
50%, isti procenat bio iskoriS en za sra unavanje stvarno
izvrSenog rada (Actual Work). Ili, ako bismo unijeli da je
stvarno utrosena koli ina rada za neku aktivnhost 50%, onda bi
Se sa istim procentom sra unao i procenat zavrSetka
aktivnosti, odnosno bilo bi obra unato njeno Act. Duration



Opcije za podeSavanje na ina utvr vanja

2.

0 ekivane dinamike preostalog posla

Move end of completed task parts after status dat e back to status
date (pomjerite kraj izvrSenog dijela aktivnosti koj | se nalazi poslije
statusnog datuma nazad na liniju statusnog datuma)

Ova opcija uti e nato dali e aktivnosti koja se djelimi no izvrSila nakon
statusnog datuma ostati na tako utvr enom stvarnom polo aju, ili e se kraj
izvrSenog dijela poravnati sa statusnim datumom. Ukoliko je opcija izabrana,
onda e polo aj takvih aktivnosti koje su djelimi no izvrSene do statusnog
datuma biti takav, da e se kraj zavrSenog dijela aktivnosti poklopiti sa
Statusnim datumom.

stvarno stanje zawrsetka dijela : aktivnosti nalatossiog datuma
e
bice prikazano ovako
—

Ako opcija nije izabrana, onda e zapo eta i djelimi no realizovana aktivnost
ostati gdje i stvarno treba da bude u odnosu na stvarno vrijeme po etka, ili
zavrSetka.



Opcije za podeSavanje na ina utvr vanja
0 ekivane dinamike preostalog posla

3. And move start of remaining parts back to status date
(pomjeranje po etka preostalog dijela aktivnosti na statusni
datum)

« ako je ova opcija izabrana uz prethodnu, onda e se
kompletna aktivnost (i zavrSeni | nezavrSeni dio pomijeriti ka
statusnom datumu)

stvarno stanje zavrsetka dijela aktivnosti nakatushog datuma

. : | —
bice prikazano ovako



Opcije za podeSavanje na ina utvr vanja
0 ekivane dinamike preostalog posla

— Ova opcija uti e nato dali e aktivnosti koja se djelimi no zavrsSila prije
statusnog datuma ostati na tako utvr enom stvarnom polo aju, ili e se
nezavrseni dio aktivnosti (remaining work) poravnati sa statusnim datumom.
Ukoliko je opcija izabrana, onda e polo aj takvih aktivnosti koje su djelimi no
zavrSene prije statusnog datuma biti takav, da e se po etak nezavrSenog
dijela aktivnosti poklopiti sa Statusnim datumom.

stvarno stanje
]

bi e ovako prikazano



Opcije za podeSavanje na ina utvr vanja
0 ekivane dinamike preostalog posla

- ako je ova opcija izabrana uz prethodnu, onda e se kompletna aktivnost (i
zavrSeni i nezavrSeni dio pomjeriti ka statusnom datumu)

stvarno stanje

bi e ovako kalkulisano

! " B

— Ovaj izbor obezbje uje da MS Project ravnhomjerno raspodijeli stvarno
obavljeni rad koji je unesen kroz % zavrSetka do statusnog datuma. Ovo zna |
da kad prika ete liniju progresa (napredovanja) pro jekta ona e predstavljati
vjerovatni tok rada (Work) na projektu na bilo koji odre eni datum.



Opcije za podeSavanje na ina obra una zara ene
vrijednosti (EV) I pripadaju 1h parametara






