1.2. Podjela radova na faze izgradnje
Aktivnosti predstavljaju dio zadatka, cjelinu, određenu vrstu i količinu posla za čije se izvršenje troše resursi, i koje se realizuju na određenom zahvatu- dijelu objekta. Zahvat za neke aktivnosti može biti etaža jedne lamele (stubove i zidove planiramo kao aktivnosti koje će se izvoditi po etažama), a za druge aktivnosti zahvat može biti objekat u cjelini (fasada se može posmatrati i planirati kao aktivnost koja se izvodi na objektu u cjelini, a ne po etažama).

Kako identifikovati zahvate? Nacrtajte šemu objekta i na šemi jasno označite faze. Na primjer: ako je objekat spratnosti P+4 i ima 2 lamele:
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Ako ima podrum suteren ili potkrovlje i to šematski prikažite na isti način.
Sve radove iz predmjera (objedinjavajući po nekoliko stavki iz predmjera, ako je to potrebno)  rasporedite po ovim fazama u tabeli gdje će u prvom redu biti navedene faze, a u prvoj koloni radovi. Korisno je dodati još jednu kolonu u koju ćete upisati cijene povrstama radova – trebaće za neke od narednih tačaka elaborata.
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*ova kolona nije obavezna ali je vrlo korisna za kontrolu. U nju se upisuju oznake stavki iz predmjera koje su uključene u određeni opis rada (u jednom redu)
Neki radovi će se ponavljati na svakom spratu, ali ih ne treba navoditi u koloni „opis rada“ nekoliko puta (nego u odgovarajućem polju pisati količinu toga rada koja se obavlja u odredjenoj fazi). Ukupno u tabeli treba da bude oko 30 popunjenih polja (upisanih količina po fazama, jer to predstavlja broj aktivnosti). 
Broj aktivnosti možete smanjiti (ako ih ima mnogo više od 30, tako što neke od radova nećete dijeliti po etažama ili lamelama, nego ćete ih posmatrati za cijelu lamelu (po svim etažama) ili za cijeli objekat. Recimo stolariju ne morate dijeliti po etažama, kao ni veći broj zanatskih radova.
Napomena: Za Specijalistički rad treba da ima od 30 do 50 aktivnosti.
Pri tome, neke pozicije radova iz predmjera grupišite (kao što ste recimo objedini i napisali limarski radovi, ne razlažući ih). Objedinjavanje (grupisanje) pozicija iz predmjera radite samo ako sve pozicije koje objedinjavate mogu tehnološki da se izvršavaju jedna za drugom na odredjenom zahvatu! 
To znači da u polju „Opis rada“ napišete opis kojim bi obuhvatili sve opise iz predmetnih pozicija. Pri objedinjavanju pozicija radova iz predmjera, obavezno vodite računa koju ćete jedinicu mjere izabrati i koju količinu ćete upisati:


1. ako je ista jedinica mjere za pozicije koje objedinjavate, a različite količine, količine ćete sabrati, i pisati tu jedinicu mjere, a u opisu dajte više detalja o tome kakvo je učešće ostalih pozicija.
Primjer:
[image: ]Iz ovog predmjera se mogu objediniti pozicije: 
5,04 Malterisanje unutr. zidova maš malterom	           2.784,25 m2 mal.zida
5,06 Malterisanje unutr. zidova step. maš malterom           600,00 m2 mal.zida
Objedinjene pozicije bi izgledale ovako:
Opis rada: Malterisanje unutr.zidova mašinskim malterom....(82,35%).....  i malterisanje  unutr. zidova stepenišnog prostora mašinsk. malter...(17,65%)..
 J. Mj: m2 malterisanog zida
Količina: 
Ukupna cijena: saberete ukupne cijene svih pozicija
Mogle su se objediniti sve pozicije koje se odnose na malterisanje zidova+malterisanje plafona u jedan opis, čija bi jedinica mjere bila m2 omalterisane površine, a količina suma svih m2 omalterisanih površina, ali bi za svaku poziciju koju ste uključili morali napisati koliko % količine posla se na nju odnosi (kao u gornjem slučaju).
Navođenje ovih % je posebno važno ako za tu poziciju treba da pisete analizu cijena!


2. ako je ista jedinica mjere za pozicije koje objedinjavate, a količine su takođe iste, odnosno svi radovi se izvode na jednoj površini, pišete tu jedinicu mjere i tu količinu (bez sabiranja)
Primjer:
[image: ]Iz ovog predmjera se mogu objediniti pozicije: 
6.1 Letvisanje.... 	          			140 m2
5.4. Postavljanje izolacije....   			140 m2
5.3. Postavljanje paropropusne folije...		140 m2
7.1.Postavljanje falcovanog crijepa....		140m2
Objedinjene pozicije bi izgledale ovako:
Opis rada: Letvisanje.... i postavljanje izolacije..... sa postavljanjem paropropusne folije..... i falcovanog crijepa......
J. Mj: m2 kose projekcije krova
Količina: 140
Ukupna cijena: saberete ukupne cijene svih pozicija






3. ako su jedinice mjere različite za pozicije koje objedinjavate, onda ovo možemo uraditi na 2 načina:
· izaberite jednu od jedinica mjera i njoj odgovarajuću količinu za reprezentativnu i upišite ih u kolonama „jed. mjere“ i „količina“, a u opisu dajte više detalja o tome kakvo je učešće ostalih pozicija (čiju jedinicu mjere nijeste uzeli za reprezentativnu).
Primjer1:
[image: ]Iz ovog predmjera se mogu objediniti pozicije: 
2.02. Nasipanje i nabijanje..iz iskopa... 	1039,79 m3 nasutog mat.
2.03. Nasipanje, razast. i nabijanje tamp. sloja.... 96,61 m3 tamp. sl 
Objedinjene pozicije bi izgledale ovako:
Opis rada: Nasipanje i nabijanje..iz iskopa.....  sa nasipanjem, razast. i nabijanjem tamp. sloja (96,61/1039,79=0,093 m3t.s/m3 n.m)
J. Mj: m3 nasutog materijala iz iskopa
Količina: 1039,79
Ukupna cijena: saberete ukupne cijene svih pozicija
Napomena:
Nisu u istu poziciju sa gore navedenim mogle biti uključene pozicije
2.01. Mašinski iskop.....	1098,05 m3 isk.mat.u sam.stanju
2.04. Masinski utovar i odvoz........58,26 m3 mer. u kamionu=rastresitom stanju
zbog toga što se između ovih pozicija i onih prethodno navedenih (nasipanja) moraju završiti temelji, dakle ne izvršavaju se jedna za drugom nego se između njih obavljaju još neke pozicije koje nijesu obuhvaćene ovim objedinjenim pozicijama.
Navođenje ovog učešća (0,093 m3t.s/m3 n.m) je posebno važno ako za tu poziciju treba da pisete analizu cijena!

· sve jedinice pretvorite u istu (na primjer: m2 pretvorite u m3) i upišite tu jedinicu mjere, a količine koje ste pretvorili u istu jedinicu mjere saberite.
Primjer2 (u ovm primjeru nesto je sabirano, a za neke pozicije su iskazane količine po j.mjere koja je izabrana kao reprezentativna)
[image: ]Iz ovog predmjera se mogu objediniti pozicije: 
1. Betoniranje sloja mrš. betona... d=8 cm		1427,10 m2 sloja
1. Izrada horiz. hidroizolacije ispod temelja.....		1582,50 m2 izolacije
1. Armiranje temelja				___ kg
2. Betoniranje sloja mršavog betona zaštite hidroizol.	1427,10 m2 sloja
3. Betoniranje temeljnih traka....			504,63 m3
4. Betoniranje temelja samaca...			96 m3
5. Betoniranje veznih greda	.....			13,45 m3
Objedinjene pozicije bi izgledale ovako:
Opis rada: Betoniranje temelja sa oplatom (????? m2/m3) i armaturom ( ??? kg/m3) i hidroizloacijom istih ( 1582,5/842,16=1,9 m2 hidroizolacije/m3 betona), a što obuhvata: betoniranje  2 sloja mršavog betona (27,1%)... temeljnih traka (59,9%)... temelja samaca (11,4%).... i veznih greda (1,6%)
J. Mj: m3 ugrađenog betona
Količina:842,42
[image: ][image: ]Ukupna cijena: saberete ukupne cijene svih pozicija
Napomena:
Količina oplate je rezličita za svaku stavku betoniranja koja je objedinjena (zanemarite oplatu za sloj mršavog betona). Sračunajte koliko je oplate (m2oplate/m3 betona) potrebno za temeljne trake, temelje samce, vezne grede, pa tako sračunate količine pomnožite se % koji su dati u objedinjenom opisu.

Kako sračunati koliko armature ide po m3 betona? Saberite sve količine armiranobetonskih elemenata koje nadjete u predmjeru (ako su neki od njih dati u m2, pretvorite ih u m3) i podijelite ukupnu količinu armature (u svim predmjerima je data kao posebna pozicija) sa tom ukupnom količinom armiranog betona, pa cete dobiti prosjecnu potrosnju armature za m3 armiranog betona, što je dovoljno tačno za naš elaborat ili specijalistički rad.
Ne zaboravite da ta prosjecna kolicina treba da se primijeni samo na armirani beton, a u ovoj našoj objedinjenoj poziciji iz predmjera nije sve armirano (nijesu armirani slojevi mršavog betona), pa prosjecnu kolicinu armature po m3 jos pomnozite sa 72.9%, koliko ima armiranog betona u ovoj ukupnoj količini betona za objedinjenu poziciju
Ukupna cijena: saberete ukupne cijene svih pozicija, osim armature. Cijenu armature dodajte tako što ćete sračunati koliko košta prosječno 1 kg armature i sa tom cijenom pomnozite kolicinu armature za objedinjenu poziciju
image6.png
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OPSTI USLOVI:
Izvodad radova je pored opisa pojedinatnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedece zajednicke uslove

01. Hidroizolaterski radovi ée biti izvedeni u svemu prema projektu i vaZeéim standardima, cijene sadrze sve radne operacije, utroske materijala i pomoéni
alat i skele, kao i ostale troskove i zaradu preduzeca.

02. Jedini¢ne cijene sadrze sve prethodne radove za izvodenje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala, &icenje i pripremu podloga i sl) predvidene
projektom i propisane normativima

03. Za izvodenje hidroizolaterskih radova koristiée se samo materijali atestirani po vaZe¢im standardima.
Podloge za izvodenje moraju biti cvrste i suve, cijene sadrze &iséenje podloga od prasine, uklanjanje masnoéa i Stemovanje izbotenih neravnina.
[Ugradena hidroizolacija ne smije biti losija od hidroizolacije tipa "SIKA"

(OBRACUN IZVRSENIH RADOVA:
Obratun kolicina stvarno izvedenih radova izvrice se po uslovima koje propisuju , Normativi i standardi rada u gradevinarstvu- Visokogradnja GN 561

1. |Izrada horizontalne hidroizolacije ispod temelja na tlu u vidu elasticne,
[vodonepropusne, hidroizolacione PVC membrane. Postavljanje se vréi
slobodno uz mehanitko pricvri¢ivanje. Sva preklapanja membrana
zavaruju se korid¢enjem rutnih pistolja za varenje i valjaka pod pritiskor]
ili automatskim masinama za toplotno zavarivanje. Parametri zavarivanjg
ko 3to su brzina i temperatura moraju se ustanoviti probom na licu
mjesta, prije podetka bilo kakvih zavarivatkih radova.

m2 1582.50

2. |Tzrada vertikalne hidroizolacije zidova u vidu elasticne, vodonepropusne
hidroizolacione PVC membrane. Postavljanje se vrsi slobodno uz
mehanitko pridvricivanje. Sva preklapanja membrana zavaruju se
[koris¢enjem rutnih pistolja za varenje i valjaka pod pritiskom ili
automatskim masinama za toplotno zavarivanje. Parametri zavarivanja
ko 3to su brzina i temperatura moraju se ustanoviti probom na licu
mjesta, prije podetka bilo kakvih zavarivatkih radova.

m2 908.40

3. |Tzrada horizontalne hidroizolacije trga preko pripremljene podioge, u
vidu plastificiranog polivinil hlorida ojatanog staklenim filcom.
[Hidroizolacija se postavlja slobodno ispod opterecenja(betonske ploce,

sljunak, krovne baste). m2 825.13

4. |Tzrada horizontalne hidroizolacije Zardinjera preko pripremljene podloge,
[u vidu plastificiranog polivinil hlorida ojatanog staklenim filcom.
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Pri objedinjavanju pozicija radova iz predmjera, obavezno vodite racuna koju ¢ete je
koli¢inu ¢ete upisati:

1. ako je ista jedinica mjere za pozicije koje objedinjavate, a razlilite koli¢ine, k¢
jedinicu mjere, a u opisu dajte vise detalja o tome kakvo je uéesée ostalih pozici
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2. ako je ista jedinica mjere za pozicije koje objedinjavate, a kolitine su takodt
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Malterisanje svih unutrasnjin zidova masinski spravijenim produznim
malterom 1:2:6 u jednom sloju sa prethodnim ciéenjem i podiogiranjem
povrsina. Neophodno Je postaviti najprije sve ugaone | ravne lajsne, kao
vodice.
Omalterisane povréine moraju biti ravne, glatke, sa o&trim ivicama.
Obracun po m* malterisanog zida.
01.00
248325
UKUPNO
2.784,25

Malterisanje svih unutrasnjih plafona masinski spravijenim produznim
malterom 1:2:6 u jednom sloju sa prethodnim Zis¢enjem | podiogiranjem
povriina.

Omalterisane povréine moraju biti ravne, glatke, sa ostrim ivicama.
Obraéun po m? malterisanog plafona.

#4.80
14560
UKUPNO
230,40
al e svin u fih zidova stepeniénog prostora | zaf
hodnika, masinski spravljenim produznim malterom u jednom
sloju sa prethodnim Ei&¢enjem | podiogiranjem povrsina, Neophodno je

postaviti najprije sve ugaone | ravne lajsne, kao vodice.
Omalterisane povréine moraju biti ravne, glatke, sa oétrim ivicama.
Obracun po m* malterisanog zida.

600,60

Malterisanje svih unutradnjih plafona stepeniénog prostora | zajedniékin
hodnika, masinski spravljenim produznim maiterom u jednom
sloju sa prethodnim ¢iécenjem | podiogiranjem povrina.

Omalterisane povrsine moraju bit ravne, glatke, 5a ostrim ivicama,
Obragun po m? matterisanog zida.

155,21

Malterisanje svih plafona mokrih &vorova, ruéno spravijenim cementnim
malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim iécenjem i podogiranjem
povrsina.

Omalterisane povréine moraju biti ravne, sa ostrim ivicama.

Obratun po m? malterisanog plafona.
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ZEMLJANI RADOVI - OPISI POZICIJA

2.01  Masinski siroki iskop zemlje u tlu Ill | IV kategorije, zajedno sa
humusom, za temelje objekta. Iskop vrsiti po projektu,sa pravilnim
zasijecanjem strana i sa uraunatom tacnoS¢u obrade dna i
dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u
blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu
po jed.mjere je ukljuceno eventualno crpljenje vode, razupiranje
rovova, a sve u skladu i prema opstim uslovima i posebnim
uslovima za ovu vrstu radova. Obraéun po m3 iskopanog
materijala u samoniklom stanju.

iskop za temelje
1,098.05 _m3 X 5.00 = 5,490.25 €

2.02 Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa oko
ukopane konstrukcije nakon betoniranja u slojevima od
max.d=30cm. Nabijanje izvrSiti odgovaraju¢im vibracionim
masinama (plo¢e i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne
smije da sadrZi organske i anorganske materije podloZne truljenju i
bubrenju. Obraéun po m3 izvedene pozicije.

103679 _m3 x 3.00 = 3,110.37€

2.03 Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja
Sljunka d=15cm ispod temelja i ploCe objekta. Nabijanje tampona
vrsiti do postizanja trazene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste o
zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obraéun po m3
nasutog i nabijenog tamponskog sloja.

96.61 m3  x 20.00 = 1,932.20€

2.04 Masinski utovar i odvoz zemlje sa gradilisne deponije. Utovariti
zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obraéun po m?, mereno u kamionu.

58.26 m3  x 3.00 = 174.78 €
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1. |Betoniranje sloja mravog betona ispod temelja samaca i temeljnih traka
[podloge hidroizolacije, debljine d=8cm, od betona MB15 m2 1427.10
2. |Betoniranje sloja mr3avog betona ispod temelja samaca i temeljnih traka
zastite hidroizolacije, debljine d=8cm, od betona MB15

m2 1427.10

3. [Betoniranje temeljnih traka dimenzija 180/75cm, ispod konstruktivnih
zidova, betonom MB30, u dvostranoj glatkoj oplati m3 504.63
4. [Betoniranje temelja samaca dimenzija 400/400/75cm, ispod stubova
kruznog poprecnog presjeka, betonom MB30,u glatkoj oplati. m3 96.00
5. |Betoniranje veznih greda u oba ortogonalna pravea u glatkoj oplati,
betonom MB30 m3 13.45
6. [1zrada armirano- betonske podne ploe, debljine d=15cm, betonom MB
40 u potrebnoj glatkoj oplati. m2 1427.10
7. |Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova,debljine d=30cm,
[marke betona MB- 40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u svemu premd
[proratunu i detaljima projekta konstrukcije u glatkoj oplati.
Obratun po m3 betona zajedno sa oplatom m3 35.10
8. [Betoniranje armirano-betonskih fasadnih zidova,debljine d=30cm marke
betona MB- 40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u svemu prema
[proratunu i detaljima projekta konstrukcije u glatkoj oplati.

Obratun po m3 betona zajedno sa oplatom m3 47691
9. [Betoniranje armirano-betonskih unutrasnjih zidova u osovinama
2,3,5.6.7, debljine d=30cm, marke betona MB- 40 u dvostranoj glatkoj
oplati, sa otvorima prema projektu. Radi se u svemu prema proracunu i
detaljima projekta konstrukcije u glatkoj oplati.

Obraun po m3 betona zajedno sa oplatom m3 137.03
10, |Betoniranje armirano-betonskih zidova lokala u potkrovlju,debljine
d=30cm i d=20cm marke betona MB- 40 u dvostranoj glatkoj oplati.
[Radi se u svemu prema proracunu i detaljima projekta konstrukcije u
glatkoj oplati.Obragun po m3 betona zajedno sa oplatom.

10.1. [d=30em

m3 55.40
102, |d=20cm 3 454

1. |Betoniranje armirano-betonskih unutra$njih zidova,debljine d=20cm,
marke betona MB- 40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u svemu premq
[proratunu i detaljima projekta konstrukeije u glatkoj oplati.
Obratun po m3 betona zajedno sa oplatom. m3 3066
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04. Prijem postavljene armature sa aspekta broja i precnika ugradenih Sipki vriée ovlaséeni nadzomi organ, konstatovati stane i dati dozvolu za betoniranje
kroz gradevinski dnevnik.
Za atestiranje i kvalitet ugradene armature odgovarace izvodaé radova.

(OBRACUN IZVEDENIH RADOVA
Stvarno ugradena koliéina armature svih kvaliteta obratunava se po kg bez obzira na slozenost i precnike ipki armature.
Obracun radova izvsiti prema tabliénim tezinama armature i duZinama iz armaturnih nacrta

[POSEBNA NAPOMENA:

Predmjerom i predratunom obuhvaéena je procijenjena kolicina armature obzirom da armaturni nacrti nisu bili uradeni niti
lie postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor i izvoda radova treba da uvaze i prihvate ovu ginjenicu
u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u toku izvodenja radova.

1. [Nabavka, transport, ispravljanje, seéenje, savijanje i montaza armature u
svemu prema statickom raéunu i detaljima. Na oplatu pre betoniranja
postaviti plastiéne podmetace - distancere.

Obragun po 1 kg teZine mereno prema stvarnim duzinama i teoretskim
teinama.

[ masooseo 1 s, |
2. [RA 400/500 k! 130873.26

1.3, |GA 240360 kg 2593.5)

UKUPNO ARMIRACKIH RADOVA

PREDMJER GRADEVINSKIH I GRADPEVINSKO- ZANATSKIH RADOVA NA IZGRADNJI MJESOVITOG]|
CENTRA I JAVNE GARAZE U HERCEG NOVOM





