
4. POSTAVKA ANALIZA CIJENA

Analiza cijena je osnovni element prora~una ko{tanja radova, ali i prora~una potreba za 
resursima. Radi se u formi obrazaca. Mogu biti proste i slo`ene (kompleksne) u zavisnosti 
koliko "pozicija", odnosno elementarnih vrsta rada obuhvataju. 

Analizom cijena dobijamo sljede}e rezultate iskazane po jedinici mjere rada na koji se 
odnosi analiza cijena: 

1. vrstu materijala i koli~inu istog koji se tro{i pri obavljanju odre|enog rada;
2. vrstu i broj sati anga`ovanja ma{ina;
3. kvalifikacionu strukturu radne snage (ali ne i broj radnika) i broj sati rada

pojedinih zanimanja i kvalifikacija radnika;
4. na osnovu prethodnog i pripadaju}ih cijena resursa (materijala, mehanizacije i

radne snage) dobija se i cijena jedinice mjere rada na koji se odnosi analiza
cijena (€/jed. mjere rada).

U ovoj fazi zadr`a}emo se samo na prve tri ta~ke iz prethodnog nabrajanja, dok }emo 
poslednju uraditi pred kraj zavr{etka ovog elaborata. 

Analiza cijena se radi na osnovu "Normativa i standarda rada u gra|evinarstvu", ili 
iskustvenih normativa. U pomenutim "Normativima i standardima rada u gra|evinarstvu" 
izvr{ena je podjela na elementarne vrste rada, koji su opisani odre|enim karakteristikama 
(npr. iskop zemlje je razvrstan na {iroki iskop, iskop temelja samaca, iskop trakastih temelja 
i sl., a u okviru ovih iskopa razvrstani su radovi po osnovu kategorije u kojoj se iskopi 
izvode, dimenzija iskopa, stanja zemlji{ta i sli~no).  

Svaki od ovih elementarnih radova ("pozicija") ima svoju jedinstvenu {ifru oblika GN xxx-
yyy-z.p., ili {ifru za elektronsku obradu koja se sastoji od 6 cifara. Pod odgovaraju}om 
cifrom nalaze se podaci o potro{nji materijala, radne snage i ponekad i ma{ina (ako je 
ma{inski rad u pitanju) koji su iskazani u odnosu na jedinicu mjere rada kojeg taj normativ 
opisuje (npr. za iskope je jedinica mjere normativa 1 m3 iskopa u samoniklom stanju, za 
betoniranje je 1 m3 ugra|enog betona i sl.). Tako|e su ~esto dati i detaljniji opisi {ta taj 
normativ obuhvata (koje operacije). 

Kori{}enje ovih normativa zasniva se na: 
• izboru normativâ koji najbolje odgovaraju radu za kojeg treba da uradimo analizu

cijena;
• izboru jedinice mjere rada za koji pi{emo analizu cijena;
• usagla{avanju, tj. korigovanju normativa, da bi se uskladila jedinica mjere

normativa sa na{om izabranom jedinicom mjere rada za kojeg pi{emo analizu
cijena.

UPUTSTVO: 
1. Potrebno je napraviti tri postavke analize cijena i to za zemljane, armiranobetonske i 

zidarske radove. S ozirom na to da su radovi kompleksni (npr. pod betoniranjem podra-
zumijevamo i izradu i monta`u oplate i armature) i analiza cijena će

 
biti kompleksna.  

2. Postavke analiza cijena uraditi na na~in kako je to prikazano na predavanjima i

vje`bama, i prema uglednim primjerima koji su dati u prilogu. 



4. PRIMJER POSTAVKE ANALIZE CIJENA

Red. br.

primjenjenog

normativa

m3 ru~. otkopa

m3 ukupnog

iskopa

m3 ma{. otkopa

m3 ukupnog

iskopa

Red. br.

primjenjenog

normativa

jedinica mjere

potro{nje

resursa

GN
faktor

korekcije

korigovana

GN
cijena

(2) (3) (4) (5)=(3) X (4) (6) (7)

kg 0,0500 x 0,10 = 0,0050 x 0,57 = 0,00

kg 0,0500 x 0,10 = 0,0050 x 0,05 = 0,00

kg 0,1000 x 0,10 = 0,0100 x 1,30 = 0,01

kom 0,8000 x 0,10 = 0,0800 x 0,60 = 0,05

m 0,8000 x 0,10 = 0,0800 x 0,51 = 0,04

A = 0,10

GNV=

n m

min (n x Up)

h 0,0210 x 0,90 = 0,0189 x 45,03 0,02

h 0,1468 x 0,90 = 0,1321 x 37,07 0,65

B = 0,66

Red. br.

primjenjenog

normativa

jedinica mjere

potro{nje

resursa

cijena

RII h 1,7000 x 0,10 = 0,1700 x 2,20 = 0,37

RIII h 1,1800 x 0,10 = 0,1180 x 2,45 = 0,29

RIV h 0,9400 x 0,10 = 0,0940 x 2,95 = 0,28

rukovalac bagera MVI h 0,0210 x 0,90 = 0,0189 x 3,60 = 0,07

voza~ kipera MVI h 0,1468 x 0,90 = 0,1321 x 3,60 = 0,48

C = 1,49

cijena

4,50 x 1,49 = 6,71

D = 6,71

cijena

E = 8,96

D) RE@IJA

Drveni ugalj

Eksploziv

Kapisle

[tapin

faktor re`ije cijena RS = C

faktor korekcije korigovana GN

ANALIZA CIJENA BR. 1

2
1m3 ma{inski

otkopane zemlje
= 0,90

1m3 ru~no

otkopane zemlje

KOREKCIJA ZA USKLADJIVANJE

JEDINICA MJERE

u`I izbor mehanizacije

200-102-13.1 / 020249 0,10

Jed. mjere: m
3

ukupnog iskopa u samoniklom stanju

2

1 Ru~ni iskop u IV

^elik

B) MEHANIZACIJA

C) RADNA SNAGA

Red. br.

primjenjenog

normativa

2

Bager RDG -700/LC

A) MATERIJAL

(1)

faktor korekcije

Iskop temelja u zemlji{tu IV kategorije (ma{inskim putem 90%, a ru~nim 10% iskopa).

1

JED. MJ. PREMA

NORMATIVU
NAZIV I BLI@E ODREDNICE NORMATIVA

1
Ru~no otkopavanje zemlji{ta za temelje objekta ili

kanalske rovove {irine 1-2 m;IV kategorija; dubina iskopa

0-2 m (str.78)

=

E) JEDINI^NA CIJENA (A+B+C+D)

cijena

jedini~na cijena

resursa

OZNAKA NORMATIVA

GNV
jedini~na cijena

resursa

jedini~na cijena

resursa = Kh

Kiper vozilo FAP 1820

korigovana GN

jedinica mjere

potro{nje

resursa

1 / 1



4. PRIMJER POSTAVKE ANALIZE CIJENA

Red. br.

primjenjenog

normativa

kg ar. f= 4-12

mm

m3 ugra|enog

betona

kg ar. f>= 14

mm

m3 ugra|enog

betona

m2 ortogonalne

projekcije oplate

m3 ugra|enog

betona

m3 spravljenog

betona

m3 ugra|enog

betona

m3 ugra|enog

betona

m3 ugra|enog

betona

ma{ina Up n n x Up GNV

CFB 30 1 12,7 0,0333

automikser 4,8 3 14,4

pumpa 12,7 1 12,7

kg bet. ~elika

m3 ugra|enog

betona

m3 gra|e

m3 ugra|enog

betona

Red. br.

primjenjenog

normativa

jedinica mjere

potro{nje

resursa

GN
faktor

korekcije
korigovana GN cijena

(2) (3) (4) (5)=(3) X (4) (6) (7)

kg 1,0400 x 24,50 = 25,4800 x 0,57 = 14,52

kg 0,0032 x 24,50 = 0,0784 x 1,30 = 0,10

kg 1,0400 x 10,50 = 10,9200 x 0,65 = 7,10

kg 0,0032 x 10,50 = 0,0336 x 1,30 = 0,04

m3 -

(amortizacija)
0,0047 x 2,50 = 0,0118 x 130,00 = 1,53

m3 - (za stati~ki

plan mat.)
0,0330 x 2,50 = 0,0825

m3 -

(amortizacija)
0,0035 x 2,50 = 0,0088 x 160,00 = 1,41

m3 - (za stati~ki

plan mat.)
0,0350 x 2,50 = 0,0875

kg 0,0700 x 2,50 = 0,1750 x 1,30 = 0,23

kg 0,1500 x 2,50 = 0,3750 x 1,10 = 0,41

kg 380,0000 x 1,00 = 380,0000 x 0,14 = 53,20

m3 1,2500 x 1,00 = 1,2500 x 11,00 = 13,75

m3 0,1600 x 1,00 = 0,1600 x 0,21 = 0,03

A = 25,34

4

1,00

4 400-201d-3.2/150155
Ma{insko spravjanje betona fabrikom betona; pumpani beton (str

83) - kori{}en samo za materijal

1m3 spravljenog

betona
= 1,00

36,40

TD -prenos oplate 1 1,5 0,6667 1m3 gra|e = 0,17

1 kg bet. ~elikaTD -prenos armature 1350 0,0007

Ma{insko ugra|ivanje betona sa horizontalnim transportom

betona pumpom kapaciteta 50m3/h; gotov beton za konstrukcije

preko 0,30 m3 betona na m2 ili m1 konstrukcije;beton MB 30

(str. 246)

1m3 ugra|enog betona

0,0787

1m3 ugra|enog betona

m3 ugra|enog

betona

m3 ugra|enog

betona

= 1,00

1 =

6 u`I izbor mehanizacije:

5 400-935-3.1. /159982

3 601-201-2,1/160402
Oplata ravnih temelja, ma{inskih fundamenata, ravnih betonskih

zidova; daska 24 mm, dvostrana oplata (str. 326)

1m2 ortogonalne

projekcije oplate

2 400-106-4/140604

Ma{insko se~enje,ispravljanje i savijanje, ru~no postavljanje i

vezivanje armature - okrugli ~elik; jednostavna i srednje slo`ena

armatura; vertikalni transport "kran" dizalicom; pre~nik profila

14 mm i vi{e, (str. 18)

1kg armature pre~nika

>=14 mm

Ma{insko se~enje,ispravljanje i savijanje, ru~no postavljanje i

vezivanje armature - okrugli ~elik; jednostavna i srednje slo`ena

armatura; vertikalni transport "kran" dizalicom; pre~nik profila 4-

12 mm (str. 18)

400-106-1/140601

Betonski ~elik okrugli 4-12 mm

jedini~na cijena

resursa

= 10,5

= 2,50

=

24,5

A) MATERIJAL

(1)

Gredice

@ica paljena

1

Cement PC 350

[ljunak granulisani

Voda

Betonski ~elik okrugli >14 mm

ANALIZA CIJENA BR. 2

1kg armature pre~nika

4-12 mm

KOREKCIJA ZA USKLADJIVANJE

JEDINICA MJERE

=

OZNAKA NORMATIVA

Jed. mjere: m
3

ugra|enog betona

Betoniranje temelja objekta MB30, armiranih sa 35 kg ar/m3 (70% armature pre~nika 4-12 mm, 30% armature pre~nika14 mm i vi{e), sa izradom i

monta`om oplate u koli~ini 2,5 m2 oplate /m3

JED. MJ. PREMA

NORMATIVU
NAZIV I BLI@E ODREDNICE NORMATIVA

@ica paljena

1

2

Daska 24 mm

3

@ica paljena

Ekseri

1 /2



4. PRIMJER POSTAVKE ANALIZE CIJENA

GNV=

n m

min (n x Up)

h 0,0333 x 1,00 = 0,0333 x 45,03 0,05

h 0,2361 x 1,00 = 0,2361 x 37,07 2,07

h 0,0787 x 1,00 = 0,0787 x 38,07 0,24

h 0,0007 x 36,40 = 0,0255 x 39,07 0,03

TD -prenos oplate h 0,6667 x 0,17 = 0,1133 x 40,07 0,51

B = 2,12

Red. br.

primjenjenog

normativa

jedinica mjere

potro{nje

resursa

cijena

AV h 0,0008 x 24,5 = 0,0196 x 3,10 = 0,06

AIII h 0,0030 x 24,5 = 0,0735 x 2,45 = 0,18

AIV h 0,0008 x 24,5 = 0,0196 x 2,95 = 0,06

AIII h 0,0026 x 24,5 = 0,0637 x 2,45 = 0,16

AIV h 0,0170 x 24,5 = 0,4165 x 2,95 = 1,23

AIII h 0,0170 x 24,5 = 0,4165 x 2,45 = 1,02

Prenos arm. RII h 0,0001 x 24,5 = 0,0025 x 2,20 = 0,01

AV h 0,0007 x 10,50 = 0,0074 x 3,10 = 0,02

AIII h 0,0020 x 10,50 = 0,0210 x 2,45 = 0,05

AIV h 0,0007 x 10,50 = 0,0074 x 2,95 = 0,02

AIII h 0,0020 x 10,50 = 0,0210 x 2,45 = 0,05

AIV h 0,0110 x 10,50 = 0,1155 x 2,95 = 0,34

AIII h 0,0110 x 10,50 = 0,1155 x 2,45 = 0,28

Prenos arm. RII h 0,0001 x 10,50 = 0,0011 x 2,20 = 0,00

TV h 0,2000 x 2,50 = 0,5000 x 3,10 = 1,55

TIII h 0,2000 x 2,50 = 0,5000 x 2,45 = 1,23

TV h 0,1800 x 2,50 = 0,4500 x 3,10 = 1,40

TIII h 0,1800 x 2,50 = 0,4500 x 2,45 = 1,10

TIII h 0,0700 x 2,50 = 0,1750 x 2,45 = 0,43

RII h 0,1100 x 2,50 = 0,2750 x 2,20 = 0,61

^i{}enje i va|enje eksera RII h 0,1300 x 2,50 = 0,3250 x 2,20 = 0,72

RII h 0,1000 x 1,00 = 0,1000 x 2,20 = 0,22

MV h 0,0333 x 1,00 = 0,0333 x 3,10 = 0,10

Transport betona automikserom MV h 0,2361 x 1,00 = 0,2361 x 3,10 = 0,73

Ugra|ivanje betona pumpom MV h 0,0787 x 1,00 = 0,0787 x 3,10 = 0,24

RV h 0,6100 x 1,00 = 0,6100 x 3,10 = 1,89

RIII h 0,6100 x 1,00 = 0,6100 x 2,45 = 1,49

Prenos armature ma{insista TD MVII h 0,0007 x 36,40 = 0,0255 x 3,75 = 0,10

Prenos oplate ma{insista TD MVII h 0,6667 x 0,17 = 0,1133 x 3,75 = 0,42

C = 15,71

cijena

4,50 x 15,71 = 70,70

D = 70,70

cijena

E = 113,87

6

automikser

pumpa

TD -prenos armature

6

Ugra|ivanje betona pumpom

6

5

1

Sije~enje i postav. arm.

Spravljanje betona 3 pomocna

radnika / Up fabrike betona i

jedan ma{inista

cijena
Red. br.

primjenjenog

normativa

CFB

jedinica mjere

potro{nje

resursa

B) MEHANIZACIJA

jedini~na cijena

resursa

jedini~na cijena

resursa = Kh

korigovana GNfaktor korekcijeC) RADNA SNAGA GNV

2

D) RE@IJA faktor re`ije cijena RS = C

faktor korekcije korigovana GN

Savijannje arm.

Post. i vezivanje arm.

3

Sije~enje i postav. arm.

Savijannje arm.

Post. i vezivanje arm.

E) JEDINI^NA CIJENA (A+B+C+D)

Izrada oplate

Monta`a oplate

Demonta`a oplate

2 /2



UNIVERZITET CRNE GORE 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI     
STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU  
PREDMET  ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA 

Semestar: IV šk. godina 2019/20 

MATERIJAL ZA VJEŽBE 

CIJENA  RADNE SNAGE     

  radna 
grupa 

kvalifikacija 

bruto  
vrijednosti 

radnog  časa  
(€/h) 

  radna 
grupa 

kvalifikacija 

bruto  
vrijednosti 

radnog  
časa  (€/h) 

R II NK 2.20 R VI KV 3.60 

R III PK 2.45 R VII VKV 3.75 

R IV KV 2.95 R VIII VKV 4.00 

R V KV 3.10 

CIJENA  MATERIJALA 

naziv  materijala 
jedinica 
mjere 

cijena 
(€) naziv  materijala 

jedinica 
mjere 

cijena 
(€) 

1. "OMNIA" PLOCE m3 320 27. NAFTA lit 0.95 

2. “SHUND “ 
ELEMENTI(45x25x20) 

kom 2.60 28. OKOV  ZA  KROV kg 3.00 

3. BENZIN lit 1.00 29. OPEKA 25x12x6.5 kom 0.24 

4. BETON  MB 15 m3 54.00 30. PALJENA  ŽICA kg 1.30 

5. BETON  MB 30 m3 68.80 31. PIJESAK m3 16.5 

6. BETONSKI  BLOK  9/25/40 kom 0.35 32. PODMETAC OD ZICE kom 0.10 

7. BLOK  GITER 19/19/25 kom 0.56 33. PODUPIRACI METALNI kom 13 

8. CELIK BETONSKI  8 kg 0.57 34. PODUPIRACI 
RASTEGLJIVI 

kom 13 

9. CEMENT PC 250 kg 0.09 35. RA 400/500 kg 0.57 

10. CEMENT PC 350 kg 0.14 36. SLJUNAK GRANULISANI m3 11.00 

11. DASKA  d=24 mm m3 130.00 37. SONA KISELINA lit 0.57 

12. DOKA  OPLATA  (40 PUTA  
UPOTREBA) 

m3 756.00 38. STAFLE 10x10 cm  (40x 
upotreba) 

m3 246 

13. DRVENI  UGALJ kg 0.05 39. STAPIN m1 0.51 

14. EKSERI kg 1.10 40. STRUGANA GRADJA m3 205 

15. EKSPLOZIV kg 1.30 41. STRUJA kw 0.15 

16. FETNE m3 205 42. TER-HARTIJA m2 0.64 

17. GREDICE m3 160.0
0 

43. TERVOL d=10 cm m2 2.60 

18. JUVIDUR  CIJEV   24mm m1 0.60 44. TERVOL d=5 cm m2 1.43 

19. KALAJ kg 16.40 45. ULJE LANENO kg 2.90 

20. KAPISLA kom 0.60 46. ULJE ZA PODMAZIVANJE 
OPLATE 

kg 2.90 

21. KREČ m3 95.00 47. VODA m3 0.21 

22. KRPA  STARA kg 2.50 48. FERT GREDICE m1 3.00 

23. LETVE m3 210.00 49. BLOK ZA FERT ISPUNU kom 0.65 

24. LIM  BAKARNI  d=0.55 mm kg 6.90 50. SIPROKOL kg 0.25 

25. METALNI  PODMETAČI kom 0.10 51. GLETAFIKS kg 0.30 

26. MREŽE  (MA) kg 0.63 



5. STATI^KI PLAN MATERIJALA

Stati~ki plan materijala je bilans potrebnih materijala (po vrsti, kvalitetu i koli~ini) za zavr{etak 
planiranih radova. 

Stati~ki plan materijala radi se na osnovu zavr{enih postavki analiza cijena i prora~unatih 
koli~ina radova (tabela iz ta~ke 1.3 zadatka). 

Ovaj numeri~ki plan nema vremensku dimenziju, i radi se u tabeli, koja je prikazana u primjeru 
(ura|enom u excelu). Za svaki materijal upisuje se podatak o njegovom utro{ku za jedinicu mjere 
odre|enog rada koji se ~ita iz odgovaraju}e analize cijena. Ukupna koli~ina potrebnog materijala za 
predvi|enu koli~inu odre|enog rada dobija se mno`enjem prethodno navedenog podatka (utro{ak 
po jedinici mjere) sa ukupnom koli~inom rada. 

Na kraju se sra~unava ukupna potreba za pojedinim materijalima za sve vrste radova. 

UPUTSTVO: 
1. Stati~ki plan materijala uraditi za va`nije materijale (cement, opeku, {ljunak, betonski ~elik, dasku,

vodootpornu {per plo~u, gredice, siporeks, voda i sl) 
2. Za materijal za oplatu koristiti podatke iz analiza cijena koji ozna~avaju fizi~ki potrebnu koli~inu

materijala za oplatu (a ne njegovu amortizaciju). 



 PRIMJER STATI^KOG PLANA MATERIJALA kreiranog u Excelu 



5. STATI^KI PLAN RADNE SNAGE

Stati~ki plan radne snage je bilans potrebnih radnih sati rada radnika (po zanimanjima, a mo`e biti i po 
kvalifikacijama) za zavr{etak planiranih radova. 

Stati~ki plan radne snage radi se na osnovu zavr{enih postavki analiza cijena i prora~unatih koli~ina 
radova (tabela iz ta~ke 1.3 zadatka). 

Ovaj numeri~ki plan nema vremensku dimenziju, i radi se u tabeli, koja je prikazana u primjeru (ura|enom 
u excelu). Za svako zanimanje radnika upisuje se podatak o potrebnom broju sati rada za jedinicu mjere 
odre|enog rada koji se ~ita iz odgovaraju}e analize cijena (odjeljak C). Ukupna koli~ina potrebnog broja 
radnih sati za predvi|enu koli~inu odre|enog rada dobija se mno`enjem prethodno navedenog podatka 
(utro{ak po jedinici mjere) sa ukupnom koli~inom rada. 

Na kraju se sra~unava ukupna potreba za radnim satima pojedinih zanimanja radnika za sve vrste radova. 

Potrebno je napraviti: 
• u poslednjoj koloni  tabele sumu potrebnog broja radnih sati svih radnika (po jedinici mjere i

ukupno), 

UPUTSTVO: 
1. Stati~ki plan radne snage uraditi za sva zanimanja radnika koja se javljaju u analizama cijena (radnik R,

betonirac B, armira~ A, tesar T, zidar Z i mašinista M). 



PRIMJER STATI^KOG PLANA RADNE SNAGE kreiranog u Excelu 



6. Šema organizacije gradilišta i troškovi pripremnih radova 
 
U tabeli izvršiti proračun koštanja pripremnih radova na gradilištu: 
 

➢ Dimenzije objekata: 

• Portirnica od 2,0x2,0m do 2,2x2,2m; 

• Kancelarije od 3,0 do 3,5m2 po službeniku  
(usvojiti 2 kontejnera dimenzija 2,4x6,0m); 

• Garderobe i umivaonici od 0,4 do 0,5m2 po radniku  
(usvojiti 2 kontejnera dimenzija 2,4x6,0m); 

• Restoran se dimenzioniše prema maksimalnom broju radnika u 
smjeni i potrebna površina do 50 sjedišta je 4,2 m2 po sjedištu, do 
100 sjedišta je 3,5 m2 po sjedištu i do 200 sjedišta je 3,2 m2 po 
sjedištu  
(usvojiti 3 kontejnera dimenzija 2,4x6,0m); 

• WC kabine su površine 2,5m2 do 3m2 (usvojiti 2 kabine); 

• Magacin za alat  
Magacin za građevinske materijale - deponije i skladišta građevinskih 
materijala postavljaju se u cilju neprekidnog snabdijevanja procesa 
građenja materijalima. U zavisnosti od vrste građevinskog materijala 
primjenjuju se zatvorena skladišta ili deponije: 

o cement i kreč u džakovima deponuje se u zatvorenim 
skladištima, 

o cement u refuzi deponuje se u silosima, 
o elektro materijal se deponuje u zatvorenim skladištima, 
o drvena građa može da se deponuje na otvorenim 

deponijama uz pokrivanje folijom ili ciradom, 
o opekarski proizvodi i armatura se deponuju na otvorenom, 
o agregat za beton i nasipanje se deponuje na otvorenom s 

tim da se frakcije od 0,1 mm – 3 mm pokrivaju folijom ili 
ciradom. 

(usvojiti 2 magacina dimenzija 5x6m); 

• Armiračka i tesarska radionica takođe se dimenzionišu prema 
proračunu u odnosu na potrebnu količinu oplate i armature  

(usvojiti 2 puta po 4,0x6,0m); 

• Količina ograde gradilišta, vodovodnih i elektro instalacija upisuje 
se sa šeme gradilišta. 

 
U nastavku je dat primjer proračuna pripremnih radova: 
 



Red. 

broj
Objekat

Dimenzije 

objekta (m)

Jed.      

mjere

Broj 

objekata

Povrsina  

jednog 

objekta

Jed. cijena 

 (€ /m2)

Amorti

zacija(%)

Ukupno

(€)

1 Portirnica m2 150 20

2 Kancelarije m2 180 20

3
Garderobe i 

umivaonici
m2 150 25

4 Restoran m2 100 25

5 WC kabine m2 50 100

6 Magacin za alat m2 100 20

7

Magacin za 

gradj. 

materijale

m2 100 20

8

Armiracka i 

tesarska 

radionica

m2 85 20

9 Ograda m' 12 50

10
Gradilisne 

saobracajnice
m2 25 100

11 Vodovod m' 10 50

12 Elektrika m' 10 35

TABELA PRIPREMNIH RADOVA

Ukupno pripremni radovi €

UPUTSTVO:

1. Potrebno je u pogodnoj razmjeri nacrtati Šemu organizacije gradilišta i
proračunati troškove pripremnih radova na osnovu prethodne tabele, u 
skladu sa zadatim brojem lamela.

2. U nastavku su dati primjeri nekoliko šema organizacije gradilišta.



Primjer - Šema organizacije gradilišta sa detaljnim obrazloženjem

Organizacija gradilišta je predstavljena u obliku projektne dokumentacije,
međusobnih odnosa pripremnih radova, unutrašnjih komunikacija objekta koji se 
gradi, okolnih izgrađenih objekata, gradskih ulica, infrastruktute, obima radova,
tehnologije izgradnje objekta, uređenja terena i drugo.

Gabarit lokacije šeme organizacije gradilišta je u obliku dva spojena i
pomjerena pravougaonika nejednake veličine oko objekta koji se gradi, sa 
ulazno-izlaznim komunikacijama na ulicu Jovana Tomaševića. Veličina lokacije 
slobodnih površina oko objekta za šemu gradilišta i pripremne radove iznosi
preko gabarita pravougaonika 59,00x48,00m' i 44,00x28,00m', ukupne površine
3.614,00m2. Gabarit lokacije u obliku pravougaonika, izabran je i formiran zbog
oblika i položaja postojećeg parkinga objekta Vlade RCG, koji uslovno mora biti 
stalno u funkciji. Oblik gabarita gradilišta je maksimalno iskorišćen i prilagođen za 
funkcionalnu i racionalnu organizaciju unutrašnjeg saobraćaja i međusobnog 
rasporeda objekata i opreme za pripremne radove u odnosu na objekat koji se
gradi.

Kružni saobraćajni tok je formiran od gradske ulice preko ulazne kapije do 
centralne sabirne platforme ispred objekta i do izlaska iz gradilišta i ponovnog
uključenja u gradsku saobraćajnicu koja tangira gradilište. Raspored objekata za 
pripremne radove postavljen je u tehnološkom redosledu oko kružne
saobraćajnice sa neposrednim i direktnim pristupom transportnih sredstava do
svake mikro lokacije skladištenja materijala i opreme.

Na centralnoj površini između kružne saobraćajnice, postavljene su 
deponije i nadstrešnice osnovnih građevinskih materijala, cementa, kreča, 
pijeska, giter blokova, i spravljanje maltera. Saobraćajnice ispred objekta, u 
proširenju, formiraju radnu platformu za postavljanje toranjske dizalice, a sa
strana objekta, za tehnološki proces vetoniranja, odnosno za auto mikser i auto
pumpu.

Neposredno uz saobraćajnicu su i deponije sa radnim nadstrešnicama za 
cirkular i armirački sto, za skladištenje izrađene armature iz centralne 
armiračnice, građu za oplatu-daska, gredice, blažujka i fasadna skela.

Na koridoru širine 6,00m' do objekta u izgradnji, sa sjeverne strane,
postavljene su radne prostorije uprave gradilišta, tehničko osoblje, poslovođe, 
kooperanti, magacin, alat, trpezarija, gardaroba, u nizu, radi koncentracije
instalacija i međusobnih racionalnih funkcija. Objekti su oblika drvenih baraka, 
montažno-demontažni.

6.1



Oko objekta u izgradnji je slobodan koridor za montažu skele, slobodnog 
kretanja i bezbjednost od požara. Južna strana objekta je izbjegnuta za montažu 
privremenih objekata, radi neposredne blizine objekta Vlade RCG i javne gradske 
komunikacije koja prolazi između ograde i objekta. 

Sanitarne prostorije su izdvojene pored ograde sa istočne strane objekta, 
van tokova kretanja radnika i iz higijenskih razloga održavanja. Sa ove strane je 
otvorena deponija obrađenog kamena, demontiranog sa postojećeg porušenog 
objekta, koji je projektovan za oblaganje fasadnih zidova novog objekta. 

Sanduci sa pijeskom i alatom za eventualno gašenje požara su postavljeni 
na sva četiri ugla objekta za brzu intervenciju, a kontejner za šut i otpatke pored 
ograde na ulaznoj komunikaciji. 

Sanduci sa vodom za odlaganje i njegovanje betonskih probnih kocki do 
transporta u laboratoriju na ispitivanje se nalaze u blizini mjesta ugradnje betona. 

Stražarsta kućica je postavljena uz ulaznu komunikaciju, za kontrolu 
transportnih sredstava koja dovoze materijal i opremu, i ulaza radnika i trećih lica, 
koja poslovno dolaze na gradilište. 

Parking prostor za transportna dostavna vozila, osobna kola osoblja 
gradilišta je ispred kapije i ograde. 

Svjetlosna signalizacija je postavljena na kapijama i priključnim 
saobraćajnicama kao upozorenje da se ulazi u zonu gradilišta. 

Ograda gradilišta, kao primarni dio u šemi organizacije gradilišta, 
postavljena je po gabaritu lokacije, da zaštiti radnike i osoblje od upada 
nepoželjnih osoba i krađe materijala i opreme. Izrađena je od Al. rebrastih limova 
na čeličnoj potkonstrukciji sa montažnim betonskim stubovima, visine 2,00m'. 

Rasvjeta gradilišta je postavljena po gabaritu ograde i unutar gradilišta. 
Razvedena je vazdušno na drvene stubove visine 7,00m'. 

Elektro instalacija i instalacije vodovoda i kanalizacije su od priključka 
GRT-a, odnosno šahta za vodomjer, razvedene po gradilištu do svih potrošača, 
na terenu i u vidu usponskih vodova u objektu, za potrebe održavanja betona i 
završnih radova. 



Nadstrešnice i deponije materijala završnih radova i opekarskih proizvoda 
nijesu postavljene na terenu lokacije. Za ove potrebe, korišćene su prostorije u 
prizemlju izgrađenog objekta, jer se termini po dinamičkom planu međusobno 
uklapaju i to za radove: 

Zidarski radovi (giter blok i blok opeka), 
Stolarijski radovi, 
Bravarski radovi, 
Elektroinstalacije, 
Vodovod i kanalizacija, 
Termotehničke instalacije, 
Keramičarski radovi, 
Spušteni plafoni, 
Liftovi. 

Izbor materijala u opreme za izvođenje pripremnih radova, vrši se vrlo 
racionalno, najvećim dijelom kao montažno-demontažni radovi, a češće se 
prenose i sa drugih gradilišta. 

Glavni elementi šeme organizacije gradilišta su: 

Pristupne i kružne saobraćajnice u gradilištu, širine 4,00-
6,00m', i rade se od uvaljanog tampona, sa prethodnim 
skinutim slojem humusa, ukupne površine od oko 710,00m2, 

Nadstrešnice za spravljanje maltera, tesare i armirače, su od 
gredica, dasaka i ter papira, visine 2,40m', jednovodnih nagiba, 
ukupne površine 75,00m2, 

Prostorije za rad tehničkog osoblja, magacini, trpezarije i 
gardarobe, su montažno-demontažne barake, jednovodnih 
krovova, zatvorene i zastakljene, unutrašnje obrade zidova i 
podova prema namjeni. Izrađene su u nizu, osim magacina za 
kreč i cement, radi racionalnosti i neposredne upućenosti oko 
oranizacije i raspodjele poslova. Na dijelu baraka, ograda 
gradilišta se ne izvodi. Ukupna površina ovih privremenih 
objekata je 230,00m2, 

Radna površina za kolosjek toranjske dizalice je od tampona i 
šljunka, planiranog i nabijenog, ukupne površine 19,00x4,00m', 

Kapije za ulaz i izlaz saobraćajnih vozila i radnika su od 
vučenih profila 40x40mm i armaturne mreže Q188. Dimenzija 
kapija je 525x180cm, 



Ograda je izrađena od rebrastih Al. limova, razmaknutih 25cm i 
podignutih od terena za prolaz vjetra, na čeličnoj 
potkonstrukciji i betonskih stubova 50x50x40cm, visine 
2,00m'. Dužina ograde je 240,00m', 

Parking površina ispred ograde gradilišta je izrađena 
istovremeno sa prilaznim saobraćajnicama i od istog 
materijala, planirani i uvaljani tampon, ukupne površine 
100,00m2, 

Sanitarne prostorije su od panela, dasak i stubova sa 
jednovodnim krovom, tesarskim vratima. Sve su površine 
obložene ter papirom i okrečene. Izrađene su četiri kabine, tri 
muške i jedna ženska. Septička jama se svakodnevno održava 
hlornim krečom, a po završetku radova zatrpava krečom i 
zemljom, ukupne površine 10,00m2, 

Otvorene deponije za materijale su na zatečenom terenu, oko 
objekta, koji je za ove namjene pogodan, ravan i koji se ne 
devastira, jer se po završetku radova privodi namjeni, po 
projektu uređenja terena, za parking površine, prilazne 
komunikacije i zelene površine. Ukupna površina deponije za 
armaturu je 132,00m2, deponije za građu 170,00m2, deponija za 
skelu 60,00m2, deponija za pijesak, po 30,00m2, za obije 
frakcije. 

Stražarska kućica je pri ulaznoj kapiji od pokretnog tipskog 
kontejnera, za kontrolu ulaza transportnih vozila, radnika i 
trećih lica. U kontejneru je telefon priključen na gradsku liniju i 
povezan sa rukovodiocima gradilišta, ukupne površine 7,50m2, 

Instalacije vodovoda i kanalizacije i elektrike su po šemi 
montirane i priključene na postojeće, iz prethodno porušenog 
objekta. 



PRIMJER 1



JUŽNI KANAL

IS
TO

Č
N

I P
O

TP
O

R
N

I Z
ID

pr
oj

ek
ta

nt
:

in
ve

st
it

or
:

ob
je

ka
t:

U
po

jn
i b

un
ar

Priključak
struje

ŠEMA ORGANIZACIJE GRADILIŠTA
R 1:250

Ulazno - izlazna kapija

Portirnica 2x3m

Plato za pranje vozila

Privremena gradilišna ograda

Gradilišna tabla

Kancelarija 6x2,5m

Magacin alata 5m2

Garderoba 6x2,5m

Trpezarija 6x2,5m

Tesarska radionica 30+20m2

Armiračka nadstrešnica 50m2

Deponija mont. elemenata

Skladište građ. materijala

Deponija šljunka i cementa

Deponija humusa

Protivpožarni sanduk

Deponija materijala iz iskopa

Kontejner za šut i otpatke

LEGENDA:

Gradilišni wc
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PROJEKTANT: INVESTITOR:

Objekat:

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

Saradnik:

Datum izrade i M.P.: Datum revizije i M.P.:

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije :

Dio tehničke dokumentacije :

Prilog: Broj priloga: Broj strane:

RAZMJERA:

Poslovni objekat- Skladište

Bar

UP A7-UP3, Blok 7, Zona A, DUP ''Topolica IV'', Bar

Glavni projekat

Organizacija i tehnologija građenja R 1:250

Šema organizacije gradilišta

1.0

KVALITET I POSLOVNA SIGURNOST d.o.o.

PODGORICA

KP 6105/2, 6106/1, 6107/2,6108/2, 6121/4, KO Novi Bar

ŠEMA ORGANIZACIJE GRADILIŠTA

R 1:250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

LEGENDA

Ulazno - izlazna kapija

Portirnica 2x3m

Parking

Privremena gradilišna ograda

Gradilišna tabla

Kancelarija 6x2,5m

Magacin alata 5m²

Garderoba 6x2,5m

Trpezarija 6x2,5m

Tesarska radionica 30+20m²

Armiračka radionica 50m²

Deponovanje mon. elem. 1400m²

Skladište građevinskog materijala

Deponija šljunka i cementa

Deponija materijala iz iskopa

Kontejner za šut i otpatke

Protivpožarni sanduk

Gradilišni wc
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7. PREDRAČUN RADOVA

Na osnovu završenih analiza cijena radi se predračun koštanja radova (primjer dat u tabeli) 

PREDRACUN    KOSTANJA     RADOVA 

Redni 
broj 

Opis vrste rada  
Jedinica 

mjere 
Kolicina 
posla Cijena po 

jed.mjere 
ukupno 

1 2 3 4 5 6=5x4 

1 
Skidanje humusa masinskim 
putem 

m3 118,68 

2 Iskop temelja m3 923,4 0,167 154,2078 

3 
Betoniranje AB temelja (59%) i 
temeljnih zidova (41%) 

m3 523,8 162,134 84925,79 

4 
Zidanje fasadnih (78%) i 
pregradnih (22%) zidova od 
opeke 

m3 344,664 263,783 90916,5 

5 .... ... ... ... ... 

6 .... ... ... ... ... 

7 ... ... ... ... ... 

8 .. ... ... ... ... 

9 ... ... ... ... ... 

Ukupno 

popunjavanje podataka u tabeli: 

• kolone 1, 2, 3, i 4-------- iz tabele podjela na faze i podfaze

• kolona 5 ------------------- ukupno iz analize cijena, „A/ materijal“+„B/ mehanizacija“+„C/ Radna snaga“+„D/
Rezija“ (za radove za koje niste radili analizu cijena, cijenu po jedinici mjere uzeti iz podloga u nastavku)



 
 
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA  
 
 
 
 
  

 
Jedinične cijene radova i radne snage 

Redni 
broj 

Opis vrste rada 

Cijena 

po jed.mjere radna snaga 

1 Široki iskop 7,47 €/m3 0,33 €/m3 

2 Iskop temelja 9,26 €/m3 0,74 €/m3 

3 
Betoniranje AB temelja i 

temeljnih zidova 
207,49 €/m3 13,92 €/m3 

4 Betoniranje AB zidova 374,62 €/m3 40,81 €/m3 

5 Betoniranje AB stubova 412,04 €/m3 45,22 €/m3 

6 Betoniranje AB ploča 653,88 €/m3 53,9 €/m3 

7 
Izrada i montaža AB 

medjuspratane konstrukcije 
691,06 €/m3 83,74 €/m3 

8 Zidanje zidova od 20 cm i više 150,41 €/m3 18,34 €/m3 

9 Zidanje zidova do 20 cm 37,09 €/m2 4,76 €/m2 

10 
Izrada i montaža drvene 

krovne konstrukcije 
22,85 €/m2 2,92 €/m2 

 



8. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

Tehnički izvještaj predstavlja završni dio projekta organizacije i tehnologije građenja koji se radi 
na samom kraju, ali se u projektu (semestarskom radu) pakuje na samom početku. 

Tehnički izvještaj se radi sa ciljem da pruži čitaocu tačan uvid u koncepciju, postavku i rezultate 
rada na projektovanju organizacije i tehnologije građenja, tj. predstavlja kratak rezime cijelog 
projekta. 

Tehnički izvještaj treba da sadrži sljedeće podatke: 

 Naziv, namjena i funkcija objekta;
 Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta;
 Broj lamela objekta;
 Vertikalni gabarit (spratnost) objekta, bruto površina osnove i bruto površina objekta;
 Opis konstruktivnog sistema objekta (skeletni, masivni, mješoviti);
 Tehnologija građenja objekta ili pojedinih konstruktivnih elemenata (monolitna,

polumontažna, montažna);
 Konstruktivni elementi objekta (temeljna konstrukcija, vertikalni nosivi elementi,

horizontalni nosivi elementi);
 Elementi ispune – zidarija (fasadni zidovi, zidovi ispune, pregradni zidovi, malterisanje) i
 Krovna konstrukcija i krovni pokrivač;
 Broj faza izvršenja radova;
 Proučavanje lokalnih uslova (mogući godišnji fond radnog vremena);
 Studija tehnološkog procesa;
 Izbor mehanizacije (širi i uži izbor mašina sa izračunatim praktičnim učincima i cijenama

koštanja radnog časa zadatih mašina i dobijenom dinamikom odvijanja zemljanih i
betonskih radova sa cijenom koštanja po jedinici mjere);

 Analizu cijena;
 Statičke planove;
 Dinamički plan izvršenja radova (inicijalna lista aktivnosti, mrežni plan sa brojem

aktivnosti, trajanja izgradnje u radnim danima);
 Gantogram (početak i kraj izvođenja radova, broj kalendarskih dana izgradnje);
 Šema organizacije gradilišta;
 Šema rukovođenja gradilištem;
 Proračun faktora na bruto plate;
 Predračun koštanja radova i
 Finansijski plan realizacije radova (mjesečni, kumulativni, težište ulaganja fin.sredstava).

Detaljno objašnjenje pisanja i sadržaja Tehničkog izvještaja je dato u knjizi prof.dr Petra 
Đuranovića „Projektovanje organizacije građenja“ (str. 296).  
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